


Утверждаю:

Первый заместитель
Главы Администрации города,
председатель комиссии



М.Н.Пархоменко

01.09.2024 года

График разработки и утверждения по проекту актуализации Схемы теплоснабжения города
Новошахтинска на период 2024- 2039 годов

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель
1.	Размещение информации о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2024-2039 гг.	в течение 3-х дней	МКУ «УГХ»
1	Разработка технического задания по проекту актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2024-2039 гг.	02.10.2024	МП «ККТС»
2.	Внесение в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	02.10.2024	МП «ККТС»
3.	Заключение муниципального контракта со сроками разработки проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2024-2039 гг.	с 02.10.2024	МП «ККТС»
4.	Разработка проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2024-2039 гг..	до 26.10.2024	подрядная организация
5.	Размещение проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2024-2039 гг.. на официальном сайте города	в течение 15 дней со дня завершения разработки проекта	МКУ «УГХ»
6.	Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения	не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проектасхем ы	МКУ «УГХ»
7.	Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения	не позднее 15 и не более 30	МКУ «УГХ»

		календарных дней	
8.	Извещение о публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения	за 7 дней до проведения	МКУ «УГХ»
9.	Утверждение проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2024-2039 гг.	до 14.10.2024	МКУ «УГХ»
10.	Размещение итоговых документов (протокола, заключения) публичных слушаний	в течение 3-х дней со дня проведения слушаний	МКУ «УГХ»
11.	Размещение на официальном сайте города утвержденной схемы теплоснабжения	в течение 15 дней после утверждения	МКУ «УГХ»

Согласовано:

Зам. директора МКУ «УГХ»,
заместитель председателя комиссии

О.А. Сидорьяк