

Утверждаю:

Первый заместитель
Главы Администрации города,
председатель комиссии

М. Н. Пархоменко

10 января 2024 года

График разработки и утверждения по проекту актуализации Схемы теплоснабжения города
Новошахтинска на период 2025-2039 годов

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель
1.	Размещение информации о начале разработки проекта Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2025-2039 гг.	в течение 3-х дней	МКУ «УГХ»
1	Разработка технического задания по проекту актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2025-2039 гг.	16.02.2024	МП «ККТС»
2.	Внесение в план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	с 15.02.2024	МП «ККТС»
3.	Заключение муниципального контракта со сроками разработки проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2025-2039 гг.	с 15.02.2024	МП «ККТС»
4.	Разработка проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2025-2039 гг..	до 06.06.2024	подрядная организация
5.	Размещение проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2025-2039 гг.. на официальном сайте города	в течение 15 дней со дня завершения разработки проекта	МКУ «УГХ»
6.	Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения	не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта схемы	МКУ «УГХ»
7.	Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения	не позднее 15 и не более 30 календарных дней	МКУ «УГХ»
8.			

	теплоснабжения	проведения	
9.	Утверждение проекта актуализации Схемы теплоснабжения города Новошахтинска Ростовской области на период 2025-2039 гг.	до 01.07.2024	МКУ «УГХ»
10.	Размещение итоговых документов (протокола, заключения) публичных слушаний	в течение 3-х дней со дня проведения слушаний	МКУ «УГХ»
11.	Размещение на официальном сайте города утвержденной схемы теплоснабжения	в течение 15 дней после утверждения	МКУ «УГХ»

Согласовано:

Заместитель председателя комиссии



Путря С.В.