АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.08.2010.
  



№1186                        

г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении Городской 

долгосрочной целевой программы

«Модернизация и капитальный ремонт 

объектов уличного освещения

в городе Новошахтинске 

на 2010-2012 годы»

 
В соответствии с распоряжением Администрации города Новошахтинска от 28.05.2010. №347 «О разработке Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в г. Новошахтинске на 2010-2012 годы», постановлением Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009.   № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ», решения коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. №18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить Городскую долгосрочную целевую программу «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению №1.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».


3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города








           И.Н. Сорокин

Постановление вносит: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
 







Приложение № 1

 







к постановлению

 







Администрации города

 







от 06.08.2010.№1186 

Городская долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

Раздел I. Паспорт Программы

	1. Наименование

    Программы
	1.1. Городская долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» (далее – Программа).

	2. Основание для 

    разработки 

    Программы
	2.1. Распоряжение Администрации города Новошахтинска от 28.05.2010. №347 «О разработке Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в г. Новошахтинске на 2010-2012 годы».

2.2. Решение коллегии Администрации Ростовской области от 22.03.2010. №18 «Об итогах изучения деятельности органов местного самоуправления г. Новошахтинска».

2.3. Постановление Администрации города Новошахтинска от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

	3. Муниципальный

   заказчик Программы
	3.1. Администрация города Новошахтинска.

	4. Разработчик 

    Программы
	4.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города.

	5. Основные цели

    Программы
	5.1. Приведение освещенности улиц города Новошахтинска в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.

5.2. Создание эстетичного вида наружного освещения улиц города Новошахтинска.

5.3. Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток.

5.4. Снижение криминогенной обстановки на улицах города Новошахтинска в ночное время суток.

	6. Основные задачи 

    Программы.
	6.1. Проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения города.

6.2. Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения города.

6.3. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города.

	7. Сроки реализации 

    Программы
	7.1. 2010-2012 годы.

	8. Структура 

    Программы, пере-

    чень подпрограмм, 

    основных направле-

    ний и мероприятий.
	8.1. Раздел I. Паспорт Программы.

8.2. Раздел II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

8.3. Раздел III. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

8.4. Раздел IV. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам и объемами финансирования.

8.5. Раздел V. Нормативное обеспечение Программы.

8.6. Раздел VI. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации.

8.7. Раздел VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

8.8. Программа содержит четыре основных направления:
8.8.1. Реконструкция одиночно стоящих светильников в частном секторе с применением энергосберегающих ламп.

8.8.2. Установка щитов освещения с приборами учета электрической энергии.

8.8.3. Проведение ремонта существующих линий наружного освещения.

8.8.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство дополнительных линий наружного освещения города.

	9. Исполнитель 

    Программы.
	9.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города (далее – УЖКХ).

	10. Объёмы 

      Финансирования

      Программы.
	10.1. Общий объём финансирования Программы – 12 204,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2010 год – 1 958,2 тыс. рублей;

2011 год –  7 084,1 тыс. рублей;

2012 год –  3 162,0 тыс. рублей.

10.2. Объём финансирования Программы из местного бюджета – 10 434,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2010 год – 1 958,2 тыс. рублей;

2011 год – 5 314,7 тыс. рублей;

2012 год – 3 162 тыс. рублей.

10.3. Объём финансирования Программы из областного бюджета – 1 769,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2011 год– 1 769,4 тыс. рублей;

	11. Ожидаемые 

      конечные резуль- 

      таты реализации

      Программы.
	11.1.Снижение  потребления электроэнергии на 1415,8 тыс. кВт.ч.

11.2. Снижение уровня износа сети уличного освещения с 70% до 10%.

	12. Система организа-

       ции контроля за 

       исполнением 

       Программы.
	12.1. Непосредственное управление Программой осуществляет координатор программы – УЖКХ.

12.2. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.


Раздел II.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

 
13. В последнее время в городе Новошахтинске сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:

 
13.1. Высоким уровнем физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города составляет более 70 %. 

 
13.2. Динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток.

 
13.3. Ограниченность возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребленную электроэнергию, эксплуатацию, ремонт и модернизацию имеющихся и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. 

 
14. Решение задач обеспечения потребности города в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем решения частных задач не позволяет реализовать на практике функции возложенные на органы управления муниципальным образованием пунктом 27 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий имеющих четкие критерии эффективности их реализации.

Раздел III. 

Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы, а также целевые

индикаторы и показатели
15. Основные цели Программы могут быть определены следующими пунктами:

 
15.1. Проведение мероприятий по энергосбережению одиночно установленных светильников на улицах частного сектора города. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета.

 
15.2. Приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

 
15.3. Повышение эстетичного вида наружного освещения улиц города.

 
15.4. Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток.

 
15.5. Снижение криминогенной обстановки на улицах города в темное время суток.

 
15.6. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города.

 
16. Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

 
16.1. Замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт. 

 
16.2. Установка щитов управления с приборами учета электрической энергии на безучетные линии наружного освещения.

 
16.3. Проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах города. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

 
17. Срок реализации Программы рассчитан на три года с 2010 по 2012 годы. Реализация всех программных мероприятий рассчитана на весь период реализации Программы с 01.05.2010. по 31.12.2012. включительно, выделение этапов не предусмотрено.

Раздел IV.

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по 

годам и объемами финансирования

 
18. Объёмы финансирования и сроки реализации мероприятий Программы в 2010-2012 годах указаны в приложении № 1 к Программе.

 
19. Утверждённая Программа реализуется за счёт бюджета города в объёмах, установленных решением Новошахтинской городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год.

 
20. В случае внесения изменений в решение Новошахтинской городской Думы о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию Программы вносятся соответствующие изменения в постановление Администрации города Новошахтинска «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы».

Раздел V.

Нормативное обеспечение Программы

 
21. Правовую основу для реализации Программы определили:

 
21.1. Федеральный закон от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

21.2. Федеральный закон от 23.11.2009. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
21.3.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010.№102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования  жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

 
22. Для реализации мероприятий Программы разработка дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

Раздел VI.

Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом её реализации

 
23. Реализация Программы осуществляется на основе:

 
23.1. Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

 
23.2. Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

 
24. Координацию по реализации Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

 
25. Исполнитель Программы (УЖКХ) ежегодно уточняет, с учётом выделяемых на реализацию программ финансовых средств, целевые показатели и затраты  по программным мероприятиям, механизм реализации программ.

 
26. Координатор (УЖКХ) долгосрочных городских целевых программ направляет ежеквартально и ежегодно в сектор экономики и малого предпринимательства Администрации города отчёт в соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ».

 
27. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

           28. Отчеты о ходе работ по долгосрочной городской целевой программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает главный распорядитель средств местного бюджета и вносит соответствующий проект постановления Администрации города в соответствии с Регламентом работы Администрации города Новошахтинска. 

Раздел VII.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий 
от реализации Программы

 
29 Социально-экономический эффект Программы состоит в следующем:

 
29.1. Создание условий для комфортного проживания населения города.

 
29.2. Улучшение освещенности автомагистралей, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры.

 
29.3. Обеспечение надежности работы сетей уличного освещения.

 
29.4. Сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание.

29.5. Экономия электроэнергии.

 
29.6. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

 
30. Эффективность от реализации Программы и использования выделенных 

бюджетных средств будет обеспечена за счёт:

 
30.1. Исключения возможности не целевого использования бюджетных средств.

 
30.2. Прозрачности использования бюджетных средств.

 
30.3. Адресного предоставления бюджетных средств.

 
31. Результаты реализации Программы приведены в таблице №1

Таблица №1

	№ п/п
	Наименование показателя
	2010-2012 

годы
	В том числе

	
	
	
	2010
	2011
	2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Снижение  потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч.
	1415,8
	573
	770,6
	72,2

	2.
	Уровень износа сети уличного освещения, (%)
	70-10
	70
	50
	10


 
31.1. Внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

 
31.2. Доведение качества освещения до СНиП 23-05-95 ("Естественное и искусственное освещение"), утвержденных постановлением Минстроя РФ от 02.08.1995. №18-78; правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002. №204.

 
32. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться по следующим критериям:

 
32.1. Снижение  потребления электроэнергии, тыс. кВт.ч.

 
32.2. Снижение уровня износа сети уличного освещения, (%).

Управляющий делами 

Администрации города

                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к Городской долгосрочной целевой 

программе «Модернизация и капитальный

ремонт объектов уличного освещения в 

городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

Мероприятия и объёмы финансирования городской долгосрочной целевой программы

 «Модернизация и капитальный ремонт объектов уличного освещения в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы».

	№ п.п.
	Населенный пункт/ наименование улиц
	Характеристика

объекта
	Содержание мероприятия
	Начало реализации
	Окончание реализации
	Прогнозируемая сумма затрат (тыс. руб.)
	Источник финансирования
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2010 год

	1. Замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП

с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.

	1.1.
	г. Новошахтинск
	В частном секторе города Новошахтинска установлено 3976 шт. одиночно установленных светильников, общей мощностью 845,55 кВт. В 2010 году планируется замена 50% (1988 шт.) установленных светильников.
	Замена и модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.
	июнь

2010 г.
	декабрь

2010 г.
	1789,2
	Местный бюджет
	Проведение мероприятия по замене установленных ламп снизит мощность с 422,8 кВт до 69,58 кВт. Снижение потребления электроэнергии к  концу года составит 573 тыс. кВт.ч.

	2. Установка щитов управления с приборами учета электрической энергии.

	2.1.
	ул. Авсеева
	Существующая линия наружного освещения:

 4 светильника типа РКУ,

 лампы типа ДРЛ 250.
	Подключение линии наружного освещения к установленному щиту управления с прибор учета от ТП-338.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	1,5
	Местный бюджет
	Проведение мероприятий по подключению к существующим и установки дополнительных приборов 


	1
	2
	3
	4
	5
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	2.2.
	ул. Рабочая
	Существующая линия наружного освещения:

20 светильников типа РКУ лампы типа ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	15,0
	Местный бюджет
	учета позволит снизить потребление электроэнергии в счет коэффициентов

в расчетных способах применяемых для безучетного потребления. Оплат за потребленную электроэнергию будет производится согласно показаний прибора учета с учетом вышедших из строя светильников.

	2.3.
	ул. Говорова,

Соколова
	Существующая линия наружного освещения:

56 светильников типа РКУ лампы типа ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	20,0
	Местный бюджет
	

	2.4.
	ул. Грессовская
	Существующая линия наружного освещения:

13 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	15,0
	Местный бюджет
	

	2.5.
	ул. Ленинградская
	Существующая линия наружного освещения:

10 светильников типа РКУ лампами ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	15,0
	Местный бюджет
	

	2.6.
	ул. Олимпийская
	Существующая линия наружного освещения:

20 светильников типа ЖКУ;

лампы ДнаТ 250.
	Подключение линии наружного освещения к установленному щиту управления с прибор учета от ТП-126.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	1,5
	Местный бюджет
	

	2.7.
	ул. Перова
	Существующая линия наружного освещения:

4 светильника типа РКУ

лампы ДРЛ 250.
	Подключение линии наружного освещения к установленному щиту управления с прибор учета от ТП-340.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	1,5
	Местный бюджет
	

	2.8.
	ул. Семашко
	Существующая линия наружного освещения:

17 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии на опоре ЛЭП.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	14,5
	Местный бюджет
	

	2.9.
	ул. Советская (территория гор. парка)
	Существующая линия наружного освещения:

20 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250.

	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии в ТП-8 «Гор. парк».
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	35,0
	Местный бюджет
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	2.10.
	ул. Буденного,

Чекалина
	Существующая линия наружного освещения:

37 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической энергии в ТП-124.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	25,0
	Местный бюджет
	

	2.11.
	ул. Восточная,

Чекалина
	Существующая линия наружного освещения:

67 светильников типа РКУ лампы ДРЛ 250.
	Установка щита управления с прибором учета электрической в ТП-246.
	июнь

2010 г.
	октябрь

2010 г.
	25,0
	Местный бюджет
	

	Итого по 2010 году
	1958,2
	
	

	2011 год

	3. Замена или модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП

с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.

	3.1.
	г. Новошахтинск
	Одиночно установленные светильники в частном секторе города в количестве 1988 шт.
	Замена и модернизация одиночно установленных светильников в частном секторе города на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.
	март

2011 г.
	декабрь

2011 г.
	1789,7
	Местный бюджет
	Проведении мероприятий по уменьшению мощности установленных лам приведет с снижению мощности с 422,8 кВт до 69,58 кВт. 

Снижение потребления электроэнергии к  концу года составит 723 тыс. кВт.ч.

	4. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города.

	4.1.
	ул. Ленинградская, 4-я Пятилетка
	Провод АС-25, протяженностью 1,89 км.,

от ТП-121.

Светильники типа РКУ, лампы ДРЛ 250, в количестве 70 шт. 

Опоры железобетонные 10 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС (алюминиевый со стальным сердечником) на провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.

Выправка железобетонных опор.
	март

2011г.
	октябрь 2011 г.
	950,0
	Местный бюджет
	Световой поток ртутной лампы ДРЛ 250 составляет 13 клм, световой поток лампы ДНаТ 150 Вт составляет 15 клм. Замена светильников РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильники типа ДНаТ 150 не только снизить потребление электроэнергии, но и 
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	4.2.
	ул. Карла Маркса
	Провод АС-35,

протяженностью 0,8 км.,                       от ТП-113.

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 18 шт.

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.


	март

2011г.
	октябрь 2011 г.
	425,0
	Местный бюджет
	увеличит освещенность.

Мощность 120 ламп ДРЛ 250 составляет 30 кВт, а мощность ДНаТ 150 - 18 кВт.

Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 47,6 тыс. кВт.ч

К тому же срок службы лампы ДНаТ в 1,5 раза дольше лампы ДРЛ, что уменьшит затраты на проведение ремонта освещения. Уровень износа городской сети уличного составит 50%.

	4.3.
	ул. Пирогова
	Провод АС-25, 

протяженностью 0,7 км., 

от ТП-148.

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 15 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.


	март

2011г.
	октябрь 2011 г.
	375,0
	Местный бюджет
	

	4.4.
	ул. У. Громовой
	Провод АС-25, 

протяженностью 0,9 км., 

от ТП-149.

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 17 шт.

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.


	март

2011г.
	октябрь 2011 г.
	475,0
	Местный бюджет
	

	Итого
	2225,0
	
	

	5. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения города.

	5.1.
	ул. Советская, Отечественная, ГПКиО (в районе проведения реконструкции ЛЭП)

	Отсутствует освещение
	Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения
	март

2011 г.
	октябрь

2011 г.
	250,0
	Местный бюджет
	Протяженность 1,617 км,

количество светильников 33 шт.
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	5.2.
	ул. Кирова,

Горняцкая (в районе проведения реконструкции ЛЭП)
	Отсутствует освещение
	Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения
	март

2011 г.
	октябрь

2011 г.
	250,0
	Местный бюджет
	Протяженность 0,91 км,

количество светильников 15 шт.

	5.3.
	ул. Нежданная,

Придорожная,

Полевая (в районе проведения реконструкции ЛЭП)
	Отсутствует освещение
	Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения
	март

2011 г.
	октябрь

2011 г.
	300,0
	Местный бюджет
	Протяженность 1,43 км,

количество светильников 29 шт.

	5.4.
	ул. Городская
	Отсутствует освещение
	Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения
	март

2011 г.
	октябрь

2011 г.
	250,0
	Местный бюджет
	Протяженность 0,94 км,

количество светильников 19 шт.

	5.5.
	ул. Курская
	Отсутствует освещение
	Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения
	март

2011 г.
	октябрь

2011 г.
	250,0
	Местный бюджет
	Протяженность 2,05 км,

количество светильников 41 шт.

	Итого
	1300,0
	
	

	6. Строительство линии наружного освещения

	6.1.
	ул. Кузнецкая, 

Киевская 
	Отсутствует освещение
	Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружного освещения) в городе Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской.
	март

2011 г.
	октябрь

2011 г.
	1769,4
	Областной бюджет
	Протяженность 1,5 км, 

Светильники ЖКУ 12-100 в количестве 50 шт.

	Итого по 2011 году
	7084,1
	
	

	2012 год

	6. Проведение ремонта и реконструкции сетей наружного освещения города.

	6.1.
	ул. Мичурина
	Провод АС-35, протяженностью 1,1 км.,

от ТП-42. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ 250, в количестве 26 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.

	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.


	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	575,0
	Местный бюджет
	Мощность 182 шт. ламп ДРЛ 250 составляет 45,5 кВт, а мощность ДНаТ 150 – 27,3 кВт. Годовая экономия потребленной электроэнергии составит 72,2 тыс. кВт.ч.
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	6.2.
	ул. Гришина
	Провод АС-35, протяженностью 0,62 км.,

от ТП-45.

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250, в количестве 22 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.


	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	335,0
	
	Снижение уровня износа городской сети уличного составит 40%.

	6.3.
	ул. Грессовская
	Провод АС-35, протяженностью 0,72 км., от КТП-100. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 16 шт. 

Опоры железобетонные.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.

Выправка железобетонных опор.
	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	405,0
	
	

	6.4.
	ул. Союзная,

Ермака
	Провод АС-35, протяженностью 0,82 км., от ТП-138. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 34 шт. 

Опоры железобетонные и совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.

Выправка железобетонных опор.
	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	420,0
	
	

	6.5.
	ул. Линейная
	Провод АС-35, протяженностью 1,095 км., от ТП-243. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 28 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.

	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.


	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	572,0
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	6.6.
	ул. Королева
	Провод АС-25, протяженностью 0,4 км. 

от ТП-161. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 14 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.
	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	225,0
	
	

	6.7.
	ул. Антипова
	Провод АС-35, протяженностью 0,44 км., от ТП-160. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 20 шт. 

Опоры металлические.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150. Чистка и покраска железных опор.
	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	255,0
	
	

	6.8.
	ул. Баженова
	Провод АС-35, протяженностью 0,7 км.,

от ТП-157. 

Светильники типа РКУ с лампами ДРЛ-250 Вт, в количестве 22 шт. 

Совместная подвеска с ЛЭП.
	Замена провода марки АС на провод марки СИП. 

Замена светильников типа РКУ с лампами ДРЛ 250 на светильник типа ЖКУ с лампами ДНаТ 150.
	март

2012г.
	октябрь 2012 г.
	375,0
	
	

	Итого по 2012 году
	3162
	
	

	Итого
	12204,3
	
	


Управляющий делами

Администрации города 















Ю.А.Лубенцов
УД г.Новошахтинск № 1191

