АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2011.  



№ 205                      

г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о ходе работ 

по Городской долгосрочной целевой программе   
«Развитие    сети автомобильных   дорог    
общего пользования в городе Новошахтинске 

на 2010-2013 годы»  по результатам за 2010 год

 
В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

           1. Утвердить отчет о ходе работ по Городской  долгосрочной целевой программе  «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске  на      2010-2013 годы»,  утвержденной  постановлением Администрации  города от 29.07.2010.
№ 1153  «Об  утверждении   Городской долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»,   по  результатам  за 2010 год согласно приложению № 1.

 
2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск»    в сети «Интернет».                                                                                            

 
3.  Контроль  за  исполнением   постановления    возложить   на   заместителя
Главы Администрации   города  по  вопросам ЖКХ и транспорта  М.В. Солоницина.

Мэр города 







                         И.Н. Сорокин

Постановление вносит: 

Управление жилищно–коммунального  хозяйства Администрации города
                                                                        

Приложение № 1

                                                                        

к постановлению 
 







Администрации города

                                                                        

от  21.03.2011.  № 205
Отчет

о ходе работ по  Городской долгосрочной  целевой программе «Развитие сети

автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске

на 2010-2013 годы» по результатам за 2010 год

( далее – отчет)

 
1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной  целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы» (далее – Программа) по состоянию на 01.01.2011. приведен в приложении № 1 к настоящему  отчету.

          2. Реализация Программы в 2010 году производилась по направлениям :

          2.1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный  ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

По данному направлению произведен капитальный ремонт  2,38 км  автомобильных дорог, в том числе:

-  участок автодороги от остановки «Швейная фабрика» до пр. Ленина - 0,56 км;

- автодорога  по ул.Советской (от ул.Ульянцева  до ул.Шоссейной), ул.Шоссейная 

   до ул.  Советской Конституции ) – 1,82 км.

          2.2.Улучшение качества оказываемых  услуг в результате применения коммунальной техники при сезонной эксплуатации  автомобильных дорог.

По данному направлению приобретены  2  единицы коммунальной техники,

в том числе :

 - снегоочиститель шнекороторный;

 - вакуумная подметально-уборочная машина.



3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.


Уточненный   план    ассигнований    составил   59465,929 тыс. рублей, 

освоено 40998,21 тыс.рублей. 

           Не использованы денежные средства по капитальному ремонту автодороги по ул.Красный Проспект  в сумме 5728,97 тыс.рублей в связи с тем, что экспертиза   по    данному  объекту была   получена 26.10.2010. Не   выполнено    строительство подъезда   к МУ ДОД    «Городская станция юных натуралистов»   от    автодороги «Новошахтинск- Майский»- ул. Радио    в сумме 11618,05 тыс.рублей    в   связи с отсутствием проектно-сметной документации.     

           Также образовалась экономия от проведения  аукционов   по    капитальному    ремонту    автодорог в сумме 4267,59 тыс. рублей. Финансирование программы производилось за счет средств  областного и местного бюджета. Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  Программы.

           Реализация Программы способствует организации эффективной системы управления и функционирования в сфере деятельности транспорта. 

  
Решение этих проблем является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города. 

 
Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов. 

  
5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных городских целевых программ показателям, установленным докладами о результативности.


В связи с реализацией  Программы, предусматривающей комплекс мероприятий в области транспорта города Новошахтинска на 2010-2013 годы, доклад   о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ за 2009 год и плановый период 2011 – 2013 гг. дополнен показателем, который применен как показатель результативности действующей Программы: доля протяженности автодорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения в 2010 году составила – 87,0 %. 


6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.


Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены не в полном объеме.

           Не выполнен капитальный ремонт автодороги по ул.Красный Проспект от ул.Мичурина до  городского кладбища пос.Петровский в связи с тем, что экспертиза проекта была получена 26.10.2010. Не выполнено строительство  подъезда  к МУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» от автодороги «Новошахтинск-Майский» - ул.Радио в связи с отсутствием проектно-сметной документации.

 
7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства.

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.

 
8. Оценка эффективности результатов реализации  Программы. 


Оценка эффективности реализации Программы представлена в приложении №2 к настоящему отчету.

Управляющий делами 
Администрации города                                  





Ю.А.Лубенцов

                                                                                                                                               Приложение № 1 к  отчету о ходе

                                                                                                                                                                работ по Городской долгосрочной  целевой

                                                                                                                                                               программе «Развитие сети автомобильных

                                                                                                                                                                              дорог общего пользования в городе  Новошахтинске

                                                                                                                                                             на 2010-2013» по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  Городской долгосрочной целевой программы

 « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»

по состоянию на 01.01. 2011 .
	Наименование

мероприятия
	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень 

выполнения мероприятия, %

	
	наиме-нование показа-теля резуль-татив-ности меро-приятия
	еди-ница изме-рения
	план
	факт
	откло-нение (про-центов)
	Уточненный план бюджетных ассигнований на год
(тыс. рублей)
	Выпол-нено работ,

(тыс. рублей) 
	Исполнено (кассовые расходы) 

(тыс. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	Феде-

раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	прочие источ-ники
	местный бюджет
	всего
	Феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	прочие

источ-ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего по Программе
	-
	-
	-
	-
	-
	59465,929
	-
	51628,7
	7837,229
	-
	40998,21
	40998,21
	-
	33366,546
	7631,664
	-
	68,9%

	Капитальный ремонт

автомобильных дорог

общего пользования

муниципального

значения и искусст-венных  сооружений  на них, в том числе :
	Увеличе

ние про-
тяженности 
автодорог, на которых выпол-нен ка-
питаль-
ный ре-

монт  с целью доведения их до нормативного
	км
	3,05
	2,38
	78 %
	38860,529
	-
	34375,6
	4484,929
	-
	30508,482
	30508,482
	
	26023,736
	4484,746
	
	78,5 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Капитальный  ремонт автодороги от  оста-новки «Швейная

Фабрика» до пр.Лени-на  в г.Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	8142,513
	-
	7438,72
	703,793
	
	4787,705
	4787,705
	
	4083,912
	703,793
	
	

	Капитальный  ремонт

автодороги по ул.

Советской ( от  ул.

Ульянцева до ул.

Шоссейной),ул.Шос

сейная  до  ул Совет-ской Конституции в г.Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	25831,216


	-


	22050,08


	3781,136


	
	25720,77

7


	25720,777


	
	21939,82

4


	3780,95

3


	
	

	Капитальный  ремонт 

Автодороги по ул.Красный  Проспект от ул.Мичурина до городского кладбища

пос.Петровский
	
	
	
	
	
	4886,8
	-
	4886,8
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Не выполне-но, в связи с

тем,что эксперти-

за  была получена

26.10.2010.,

выполнение работ перенесено на 2011 год.

	Строительство автомобильных дорог общего пользования

муниципального

значения и искусственных сооружений  на них,

в том числе :


	Увеличение про

тяженности авто

мобилыных дорог

за счет 

строительства
	км
	1,1
	-
	0 %
	9910,2
	-
	9910,2
	-
	
	
	
	
	
	
	
	Не выпол-нено, в связи с отсутст-вием

проектно-

сметной

локументации


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Строительство подъезда к  МУ ДОД

«Городская станция

юных натуралистов»

от автодороги «Новошахтинск –

Майский»- ул.Радио


	
	
	
	
	
	9910,2
	-
	9910,2
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение комму

нальной техники для сезонной  эксплуата-ции  дорог муници-

пального значения и 

искусственных сооружений на них ,

в том числе :
	Улучшение качест

ва оказы

ваемых

услуг в

резуль

тате при-менения

коммунальной  техники
	шт
	2
	2
	100 %
	10695,2
	-
	7342,9
	3352,3
	
	10489,728
	10489,728
	
	7342,81
	3146,918
	
	Выполнено

	Снегоочиститель шнекороторный 
	
	
	
	
	
	4441,6
	-
	3106,6
	1335,0
	
	4438,0
	4438,0
	
	3106,6
	1331,4
	
	Выполнено

	Вакуумная подметально- уборочная  машина
	
	
	
	
	
	6253,6
	-
	4236,3
	2017,3
	
	6051,728
	6051,728
	
	4236,21
	1815,518
	
	Выполнено


     Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                




Ю.А.Лубенцов

                                                      
Приложение № 2 к  отчету о ходе  работ

                                                                                  
по Городской долгосрочной  целевой                                                                                                                                                               

                                                                                 
программе «Развитие сети автомобильных                                                                                                                                                                                         

                                                                          

дорог общего пользования в городе Новошахтинске

                                                         


на 2010-2013» по результатам за 2010 год

Информация

об оценке эффективности реализации Городской  долгосрочной целевой программы

 « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2013 годы»  
	Наименование показателей 
результативности (целевых 
индикаторов)
	Единица 
изме-ре-
ния
	Ожидаемые конечные результаты, 
предусмотренные Программой, всего,
в том числе по годам реализации
	Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по
годам реализации

	
	
	всего
	2010 

год
	2011

 год
	2012 

год
	2013 

год
	всего
	2010 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Доля протяженности 

автодорог муници-пального значения, не отвечающих норма-тивным требованиям ,

в общей протяжен-

ности автомобильных

дорог муниципально-

го значения
	Про-

цен-

тов
	с 86,6

до 

78,7
	86,6
	83,2
	80,1
	78,7
	87,0
	87,0

	Увеличение  протя-

женности  дорог общего пользования с твердым покрытием
	км
	
	270,0
	270,25
	272,45
	272,45
	268,9
	268,9

	Оценка эффективности
Программы 
	1.Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных  в программе. Значение показателя должно быть ≥ 1.  Значение  КЦИi  равно  1,0

                                                        87,0                   
                                  КЦИi = ---------------------------    =         1 ,  0 0  4 6

                                                   86,6

2.Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: значение КБЗi равно 0,69
                                                     40998,21                                              

                                   КБЗi = ---------------------------       = 0,69         

                                                59465,929
3.Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий достигнута: фактическая отдача бюджетных средств – 471 не превышает плановой отдачи бюджетных средств – 687.

           59465,929                                40998,21
ЭПi = -------------- ------------                                    =   6    8   7               ЭФi  = ---------------------------                                        = 471                                                                             
               86,6                                       87,0

                                                   :

           


  Управляющий делами 
Администрации города                                                                



Ю.А.Лубенцов   

