АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 08.07.2011.   




№630           

              г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ 

по Городской долгосрочной целевой программе    
«Модернизация и капитальный ремонт 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» по результатам за 2010 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009.                 № 1312 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Утвердить отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» (в редакции от 29.04.2011. № 363), по результатам за 2010 год согласно приложению № 1.

         2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

         3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина. 

Мэр города 








                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит: 

Управление жилищно–коммунального  

хозяйства  Администрации города

Приложение № 1

к постановлению 
Администрации города 
от 08.07.2011.№630    

Отчет 

о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация 
и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013» годы по результатам за 2010 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» ( далее - Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

2.1. Раздел 1. «Капитальный ремонт объектов водоотведения».


В целях улучшения экологической обстановки и снижения эпидемиологической опасности в 2010 году проведен капитальный ремонт  канализационной сети общей протяженностью  4, 006 км, на сумму 27 299 867 рублей.


2. 2. Раздел 2. «Капитальный ремонт объектов водоснабжения».


В целях улучшения качества водоснабжения в 2010 году проведен капитальный ремонт водопроводной сети общей протяженностью 1,855 км, на сумму 3 374 202 рублей. 


3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников


На реализацию Программы в 2010 году предусмотрено 243 186 923 рублей.  Уточненный план ассигнований составил 243 186 923 рублей, освоено 77 748 849 рублей. 


Финансирование Программы производилось за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств. Заложенные в Программу средства местного бюджета в размере 705 623 рублей освоены полностью. 

Нецелевого использования средств не установлено.

4. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы

Реализация Программы способствует созданию эффективной системы водоснабжения и благоприятной экологической среды проживания населения города, что является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города. 

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2010 году  результатам. 

5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности

В связи с разработкой Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы» в докладе о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ Администрации города за 2010 год и плановый период 2011-2013 годы (далее – доклад) уточнен показатель, применяемый как показатель результативности действующей Программы, «Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета». Значение показателя в 2010 году – 84% (1952,076 тыс. м куб).


6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий


Из предусмотренных на 2010 год 44 мероприятий Программы не выполнены полностью 15 и  в запланированном объеме 3. 

           Почти полностью сорвано выполнение плановых мероприятий ОАО «Донская Водная Компания». Не выполнен капитальный ремонт 7630 метров водоводов.

           Средства федерального бюджета не освоены полностью из-за переноса сроков изготовления проектно-сметной документации на строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды.

7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

Объекты незавершенного строительства отсутствуют.
           8. Оценка эффективности результатов реализации долгосрочных городских целевых программ

Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2010 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами              
Администрации города                        




               Ю.А. Лубенцов

                                                                                                                                                                                           Приложение №1

                                                                                                                                  



 к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой

                                                                                                                     




программе «Модернизация и капитальный ремонт

                                                                                                                         



              объектов водопроводно-канализационного хозяйства

                                                                                                                         



           
 в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы»

                                                                                                                                                                                  
 по результатам за 2010 год

Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы

 «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на2011-2013

 годы»  по состоянию на 01 января 2011 года
	Наименование

мероприятия
	Показатели результативности городских долгосрочных целевых программ
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень 

выполнения мероприятия, %

	
	наиме-нование показа-теля резуль-татив-ности меро-приятия
	еди-ница изме-рения
	план
	факт
	откло-нение (про-центов)
	Уточненный план бюджетных ассигнований на год
(тыс. рублей)
	Выпол-нено работ,

(тыс. рублей) 
	Исполнено (кассовые расходы) 

(тыс. рублей)
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	прочие источ-ники
	местный бюджет
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	местный бюджет
	про-чие

источ-ники
	

	               1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Гидравлическая схема водоснабжения илых  домов, объектов соц-

культбыта и произв-

водственных пред-

приятий г. Новошах-

тинска Ростовской области
	
	шт
	1
	0
	100
	1260,0
	-
	-
	-
	1260,0
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Итого
	
	шт
	1
	0
	100
	1260,0
	-
	-
	-
	1260,0
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	0

	Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснаб-жения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	39521,4
	6038,0
	32583,4
	-
	900,0
	-
	38921,4
	6038,0
	32583,4
	-
	300,0
	98

	               1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	11902,0
	2288,0
	9614,0
	-
	-
	-
	11902,0
	2288,0
	9614,0
	-
	-
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул.  Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	
	
	
	
	
	2288,0
	2288,0
	-
	-
	-
	-
	2288,0
	2288,0
	-
	-
	-
	100

	Строительство хозяйственно-питьевого водопровода Д=400мм, 4000м, от насосной станции № 3 «Баки Ленина» до ООО «Евро-Дон» в городе Новошахтинске Ростовской области

	
	
	
	
	
	5437,2
	-
	5437,2
	-
	-
	-
	5437,2
	-
	5437,2
	-
	-
	100

	Строительство насосной станции подкачки речной воды на очистные сооружения водопровода  в районе пос. Каменоломни Ростовской области


	
	
	
	
	
	4176,8
	-
	4176,8
	-
	-
	-
	4176,8
	-
	4176,8
	-
	-
	100

	                1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	4650,0
	3750,0
	-
	-
	900,0
	-
	4050,0
	3750,0
	-
	-
	300,0
	87

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	
	
	
	
	
	3750,0
	3750,0
	-
	-
	-
	-
	3750,0
	3750,0
	-
	-
	-
	100

	Реконструкция  участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяжённостью 1200м от НС 142 до        ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	600,0
	-
	-
	-
	600,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 1 «Полевая» с заменой электроаппаратуры
	
	
	
	
	
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	100

	Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 3 «Баки Ленина» с заменой электроаппаратуры

	
	
	
	
	
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	100

	                1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Реконструкция – установка преобразователя частоты МН4 1000В на НС № 4 «142» с заменой электроаппаратуры
	
	
	
	
	
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-
	100,0
	100

	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	22969,4
	-
	22969,4
	-
	-
	-
	22969,4
	-
	22969,4
	-
	-
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена трубопровода речной воды Д=1000мм, 8000м от насосной станции «Западная» до ОСВ участка«Водострой» в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	22969,4
	-
	22969,4
	-
	-
	-
	22969,4
	-
	22969,4
	-
	-
	100

	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого


	
	  км
	9,485
	1,855
	80
	102840,111
	88238,0
	2785,267
	479,824
	11336,85
	479,824


	3374,202
	0
	2785,267
	479,824
	109,111
	3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	88238,0
	88238,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	
	
	
	
	
	88238,0
	88238,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Капитальный ремонт объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	14602,111
	-
	2785,267
	479,824
	11336,85
	479,824
	3374,202
	-
	2785,267
	479,824
	109,111
	23

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт водопроводной линии от  ул. Малосадовой до ул. Городской, 30 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	428,933
	-
	365,931
	63,062
	-
	63,062
	428,933
	-
	365,931
	63,062
	-
	100

	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской, 30 до ул. Городской, 14 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	348,0
	-
	296,844
	51,097
	-
	51,097
	348,0
	-
	296,844
	51,097
	-
	100

	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Морского до ул. Нерушимой в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	475,7
	-
	405,772
	69,928
	-
	69,928
	475,7
	-
	405,772
	69,928
	-
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Молодёжной до ул. Курортной, 84 в городе Новошахтинс- ке Ростовской области
	
	
	
	
	
	334,999
	-
	285,754
	49,245
	-
	49,245
	334,999
	-
	285,754
	49,230
	-
	100

	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Курортной, 84 до ул. Кооперативной в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	434,997
	-
	285,752
	49,245
	-
	49,245
	434,997
	-
	285,752
	49,245
	-
	100

	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Кооперативной до ул. Великая Русь, 74 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	422,988
	-
	360,809
	62,123
	-
	62,123
	422,932
	-
	360,809
	62,123
	-
	100

	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Великая Русь, 74 до Петровского кладбища в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	422,797
	-
	360,646
	62,151
	-
	62,151
	422,797
	-
	360,646
	62,151
	-
	100

	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Нерушимой от ул. Городской до  ул. Павлова в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	147,787
	-
	126,062
	21,725
	-
	21,725
	147,787
	-
	126,062
	21,725
	-
	100

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=65мм L=300м по ул. Патриотической от № 7 по № 33 в го-

роде  Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	265,1
	-
	-
	-
	265,1
	-
	0
	-
	-
	-
	-0
	0

	                1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=90мм L=600м по ул. 10-й Шахтёрской от  № 1по № 82 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	629,0
	-
	-
	-
	629,0
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=400м по ул. Ключевой от № 2 по № 30 в городе Новошахтинске Ростовской области

	
	
	
	
	
	462,3
	-
	-
	-
	462,3
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=90мм L=750м по ул. Конноармейской от № 1 по № 79 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	845,4
	-
	-
	-
	845,4
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=50мм и Д=65мм L=200м по ул. Молодогвардейцев в городе Новошахтинске Ростовской области

	
	
	
	
	
	443,3
	-
	-
	-
	443,3
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=225мм L=1400м от НС № 4 ул. Клары Цеткин, № 1-д до ул. Богораза, № 96 в городе Новошахтинске Ростовской области

	
	
	
	
	
	4016,17
	-
	-
	-
	4016,17
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	                1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1000м по  ул. Ивина в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	1119,22
	-
	-
	-
	1119,22
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1200м ул. Просвещения от  № 1 по № 31 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	1226,37
	-
	-
	-
	1226,37
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Капитальный ремонт участка водопровода Д=110мм L=1500м ул. Будённого от  № 1 по  № 101 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	1580,44
	-
	-
	-
	1580,44
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Устройство ограждения насосной станции № 3, ул. Городская, 47-а в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	749,55
	-
	-
	-
	749,55
	-
	109,111
	-
	-
	-
	109,111
	15

	Итого по направлению водоснабжение
	
	
	
	
	
	142360,941
	94276,0
	35368,267
	479,824
	12236,85
	479,824
	42295,602
	6038,0
	35368,667
	479,824
	409,111
	30

	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	    шт
	4
	4
	0
	8154,0
	8154,0
	-
	-
	-
	-
	8154,0
	8154,0
	-
	-
	-
	100

	в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 Разработка проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию объектов водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	8154,0
	8154,0
	-
	-
	-
	-
	8154,0
	8154,0
	-
	-
	-
	100

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»                                                                                                                                                                                                                                            
	
	
	
	
	
	1550,0
	1550,0
	-
	-
	-
	-
	1550,0
	1550,0
	-
	-
	-
	100

	Реконструкция сетей канализации пос. Западного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	
	
	
	
	
	2950,0
	2950,0
	-
	-
	-
	-
	2950,0
	2950,0
	-
	-
	-
	100

	Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	
	
	
	
	
	3450,0
	3450,0
	-
	-
	-
	-
	3450,0
	3450,0
	-
	-
	-
	100

	Капитальный ремонт сетей канализации г. Новошахтинска, предусмотренный проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	
	
	
	
	
	204,0
	204,0
	-
	-
	-
	-
	204,0
	204,0
	-
	-
	-
	100

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения
	
	км
	16,199
	4,006
	75
	92673,383
	90625,812
	1313,616
	225,759
	506,8
	225,759
	27299,867
	25759,872
	1313,616
	225,759
	0
	29

	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Реконструкция объектов водоотведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              Итого
	
	
	
	
	
	88382,59
	88382,595
	-
	-
	-
	-
	23516,655
	23516,655
	-
	-
	-
	27

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»

	
	
	
	
	
	41200,0
	41200,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Реконструкция сетей канализации пос. Западного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»

	
	
	
	
	
	47181,895
	47181,895
	-
	-
	-
	-
	23516,655
	23516,655
	-
	-
	-
	50

	Капитальный ремонт объектов водоотведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	4290,793
	2243,217
	1313,616
	225,759
	506,8
	225,759
	3782,592
	2243,217
	1313,616
	225,759
	0
	88

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт сетей канализации г. Новошахтинска, предусмотренный проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»

	
	
	
	
	
	2243,217 
	2243,217
	-
	-
	-
	-
	2243,217
	2243,217
	-
	-
	-
	100

	Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной до ул. Мечникова в городе Новошахтинске Ростовской области 
	
	
	    
	
	
	308,0
	-
	262,724
	45,276
	-
	45,276
	308,0
	-
	262,724
	45,276
	-
	100

	                 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Мечникова до пос. Южного в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	299,0
	-
	255,047
	43,424
	-
	43,424
	298,471
	-
	255,047
	43,424
	-
	100

	Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной, 15 до ул. Южной, 2в городе Новошахтинске Ростовской области 
	
	
	
	
	
	299,996
	-
	255,897
	44,027
	-
	44,027
	299,924
	-
	255,897
	44,027
	-
	100

	Капитальный ремонт канализационной линии от ул. Южной, 2 до ул. Инициативной в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	299,999
	-
	249,928
	43,052
	-
	43,052
	292,98
	-
	249,928
	43,052
	-
	100


	              1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Капитальный ремонт канализационной линии от ФНС № 3 пос. Кирова до ул. Южной,15 в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	340,0
	-
	290,020
	49,980
	-
	49,980
	340,0
	-
	290,020
	49,980
	-
	100

	Замена участка канализационной линии Д=200мм по      ул. Благоева в городе Новошахтинске Ростовской области
	
	
	
	
	
	397,2
	-
	-
	-
	397,2
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Замена участка канализационной сети Д=100мм по                 ул. Хмельницкого в городе Новошахтинске Ростовской области


	
	
	
	
	
	109,6
	-
	-
	-
	109,6
	-
	0
	-
	-
	-
	0
	0

	Всего по направлению водоотведение
	
	
	
	
	
	100825,982
	98779,807
	1313,616
	225,759
	506,8
	225,759
	35453,247
	33913,872
	1313,616
	225,759
	0
	35

	Всего за 2010 год
	
	
	
	
	
	243186,923
	193055,807
	36681,883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	705,583
	12743,65
	705,583
	77748,849
	39951,872
	36682,283
	705,583
	409,111
	32


Управляющий делами

Администрации города                                                                                                                                                                                                                Ю.А. Лубенцов

                                                                   


Приложение № 2

                                          




к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной

                                           



целевой программе «Модернизация и капитальный

                                          




 ремонт объектов водопроводно-канализационного

                                           



хозяйства в городе Новошахтинске на 2011-2013 годы

                                                         


 по результатам за 2010 год                                                                                                            

Информация

об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация 
и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства  в городе  Новошахтинске 
на 2011 - 2013 годы»  за 2010 год
	Наименование показателей 
результативности
 (целевых индикаторов)
	Ожидаемые конечные результаты, 
предусмотренные Программой, всего,
в том числе по годам реализации
	Фактически достигнутые конечные результаты, всего,
 в том числе по
годам реализации

	
	Всего
	2010  год
	2011  год
	2012 год
	2013 год
	всего
	2010 год



	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Снижение потерь воды (%)
	12,9
	1,8
	6,7
	2,9
	1,5
	1
	1

	Снижение уровня износа водопроводных сетей, (%)
	17,1
	2,5
	9,9
	2,5
	2,2
	0,5
	0,5

	Снижение уровня износа канализационных сетей, (%)
	19,3
	9,0
	1,0
	5,3
	4,0
	3,7
	3,7

	Удельное водопотребление (л/сут. на человека)
	51,4
	52,1
	51,4
	51,4
	51,4
	52,88
	52,88

	Уровень аварийности на 1 км  водопроводных сетей
	5,1
	6,4
	5,7
	5,4
	5,1
	6,13
	6,13

	Замена водопроводных сетей, (км)
	61,815
	9,485
	36,740
	7,7
	7,89
	1,855
	1,855

	Замена канализационных сетей, (км)
	32,439
	16,199
	1,6
	7,35
	7,29
	4,006
	4,006


    Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы.

    КЦИ- должен быть больше или равно 1.

    КЦИ1 = 1: 1,8 = 0,56

    КЦИ2 = 0,5: 2,5 = 0,2

    КЦИ3 = 3,7: 9,0 = 0,41

    КЦИ4 = 52,88: 52,1 = 1,01

    КЦИ5 = 6,13: 6,4 = 0,96

    КЦИ6 = 1,855: 9,485 = 0,2

    КЦИ7 = 4,006: 16,199 = 0,25

   Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат

   КБЗ – должно быть меньше или равно 1

   КБЗ (водоснабжение) = 3374,372:102840,111=0,03

   КБЗ (водоотведение) = 27299,867:92673,383=0,29

  Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий

  ЭФ не должно превышать значения показателя ЭП

  ЭФ (водоснабжение) = 3374,372:1,855=1819,07

  ЭП (водоснабжение) = 102840,111:9,485=10842,39

  ЭФ (водоотведение) = 27299,867:4,006=6814,74

  ЭП (водоотведение) = 92673,383:16,199=5720,93

Управляющий делами 

Администрации города                        




                                         Ю.А. Лубенцов



