АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    28.10.2011.




№971                 

      г.Новошахтинск

О порядке организации и 
финансирования из местного 
бюджета работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов, а также ремонту автомобильных дорог 

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007. № 246 «О порядке организации и финансирования из областного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог», с целью установления единого порядка организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог согласно приложению №1.


2. Главным распорядителям средств бюджета города субсидий, предоставляемых из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций, (далее – средства бюджета города):


2.1. При формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта (кроме дорожного строительства).


2.2. Предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства  на разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного капитального ремонта, производство которого планируется в ближайшие 2-3 года (кроме дорожного строительства).



2.3. Обеспечивать целевое использование средств, выделяемых из бюджета города на вышеуказанные цели, в порядке, утверждённом настоящим постановлением.


2.4. При формировании перечней объектов и мероприятий ремонта объектов дорожного хозяйства муниципального значения на соответствующий финансовый период исходить из нормативов затрат на  ремонт автомобильных дорог муниципального значения в соответствии с постановлением Администрации города Новошахтинска от 29.10.2010. № 1493  «Об утверждении нормативов финансовых затрат на ремонт и  содержание автомобильных дорог местного значения».


3. Главным распорядителям средств бюджета города по объектам муниципальной собственности рассматривать:


3.1. Целесообразность выданной исходно-разрешительной документации.

3.2. Полноту и целесообразность проектных решений, применяемых материалов, конструкций, технологий, способов организации и производства работ на предмет соответствия целям инвестиционного проекта.


3.3. Целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ.


4. Считать утратившими силу постановление Мэра города от 16.12.2008. №1680 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из местного бюджета».


5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».


6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города С.А. Бондаренко, заместителя Главы Администрации города  по вопросам экономики М.В. Ермаченко, заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина, заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам  Е.И. Туркатову.

Мэр города










И.Н. Сорокин
Постановление вносит: 

Управление капитального 
строительства Администрации города

                                                                 
Приложение №1 

                                                                            к постановлению

                                                                                      Администрации города            

                                                                                 от 28.10.2011. №971
Положение

 о порядке организации и финансирования из местного бюджета работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту 

автомобильных дорог

1. Основные положения



1.1. Положение о порядке организации и финансирования из местного бюджета работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, финансируемых из средств бюджета города, включая средства резервного фонда Администрации города Новошахтинска на финансирование непредвиденных расходов бюджета города (далее - средства бюджета города).



1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:


муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, казённые учреждения и иные получатели средств бюджета города при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования, иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения (далее - муниципальный заказчик);


заказчик (застройщик) - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, а также ремонт автомобильных дорог, выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, осуществляющее проведение строительного контроля и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции, капитального ремонта;



договор (соглашение) на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период строительства, реконструкции, капитального ремонта, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;


реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объекта (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения, изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги);


капитальный ремонт - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования объектов в связи с их физическим износом и разрушением, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта.
К капитальному ремонту относятся ремонтно-реставрационные работы, выполняемые на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры);


комплексный капитальный ремонт зданий и сооружений - ремонт, охватывающий всё здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;


выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений - ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устраняется физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций, вызванных стихийными бедствиями, и охранно-поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;


автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;


элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;



ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;


резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства, реконструкции и капитального ремонта в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;


дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства, реконструкции или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.


1.3. Главные распорядители в пределах средств, предусмотренных бюджетом города на текущий финансовый год и плановый период:


1.3.1. Формируют и представляют в установленном порядке на утверждение Мэру города Новошахтинска программу строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог за счет средств бюджета города (далее — программа).



1.3.2. При формировании программы, перечня объектов включают в них в первоочередном порядке переходящие объекты и объекты, не завершенные строительством, финансирование которых осуществлялось ранее за счет средств бюджета города, предусмотренных на реализацию областных и городских целевых программ, а также объекты аварийного состояния.



Включение объектов в программу строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог на стадии ее формирования производится муниципальными заказчиками.


1.3.3.В течение финансового года вносят Мэру города предложения о перераспределении объемов капитальных вложений по отраслям и объектам, а также объемов проектно-изыскательских работ в пределах общего лимита бюджетных обязательств, установленных решением Новошахтинской городской Думы об утверждении бюджета города Новошахтинска на очередной финансовый год.



1.4.Периодичность проведения капитального ремонта определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей объектов, сроков износа и амортизации. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается муниципальным заказчиком на основании паспорта на объект и заключения проектной организации о техническом состоянии конструктивных элементов.



1.5 Размещение заказа на закупку услуг по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


1.6. В условиях заключаемых муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров (далее - контракты) на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ необходимо предусматривать обязательство подрядчика обеспечивать на объекте выполнение работ в две смены.

2. Порядок разработки и утверждения проектной документации на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также сметной документации на  ремонт автомобильных дорог 



2.1.Разработка проектной (сметной — для ремонта, при котором не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства) документации осуществляется на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.


2.2.Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование, утвержденному муниципальным заказчиком.


2.3.Состав разделов проектной документации  и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».



2.4.Сметная документация на выборочный капитальный ремонт объектов сметной стоимостью объектов до 500 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не затрагивают их конструктивных и других характеристик надежности и безопасности, согласно заключению проектной организации, а также сметная документация на ремонт автомобильных дорог утверждаются без прохождения государственной (негосударственной) экспертизы на объекты муниципальной собственности муниципальным заказчиком.


2.5.Проектная документация и результаты инженерных изысканий подлежат государственной (негосударственной) экспертизе в соответствии с действующим законодательством.



2.6.После получения указанных заключений проектная документация утверждается:


со сметной стоимостью работ до 50 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен) по объектам муниципальной собственности – Мэром города Новошахтинска;


со сметной стоимостью работ более 50 млн. рублей (в текущем
уровне цен) – заместителем Губернатора Ростовской области, курирующим объект по отраслевому признаку.



2.7. Определение сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых полностью или частично из средств бюджета города, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004. №15/1.


2.8.Проектно-сметная документация подлежит проверке на достоверность определения сметной стоимости в случаях, предусмотренных действующим законодательством. По объектам, финансируемых полностью или частично из средств бюджета города, проверка проводится ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации» в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

При этом, положительное заключение, выданное ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации», должно содержать положительную оценку сметной стоимости работ, а именно – выводы о соответствии сметы сметным нормативам в области сметного нормирования и ценообразования, а также техническим, технологическим и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию. Получение дополнительного заключения о достоверности сметной стоимости не требуется. 

3. Порядок формирования начальной (максимальной) цены

контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог



3.1.Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется муниципальным заказчиком только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.



3.2.Начальная (максимальная) цена контракта определяется и (или) согласовывается муниципальным заказчиком на:


выполнение проектно-изыскательских работ;


выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;


поставку оборудования;



выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий и иных работ (услуг), в том числе услуг по выполнению технического, авторского надзора и иных функций заказчика.



3.2.1.В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных муниципальным заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:



сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен в соответствии со сметной документацией, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы и (или) утвержденной в установленном порядке;


непредвиденные затраты в размере: 


не более 2 процентов от стоимости по главам 1 – 12 сводного сметного расчета для объектов социальной сферы;



не более 3 процентов от стоимости по главам 1 – 12 сводного сметного расчета для объектов производственного назначения;


для объектов, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета, – индексы, публикуемые Министерством регионального развития Российской Федерации;



для иных объектов, расположенных на территории Ростовской области, – индексы, согласованные письмом министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области;


прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.


Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и ремонте автомобильных дорог за счет средств бюджета города муниципальный заказчик при расчете начальной (максимальной) цены контракта предусматривает возмещение подрядной организации затрат по добровольному страхованию строительных рисков в размере до 1 процента от стоимости выполняемых работ.


Расчет начальной (максимальной) цены контракта на строительно-монтажные (ремонтные) работы, выполнение которых осуществляется в течение 12 календарных месяцев (согласно проекту организации строительства) осуществляется в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов и не индексируется в течение всего срока строительства (ремонта) объекта.


В случае, если сроки строительства (ремонта) объекта составляют более
12 месяцев, расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществляется по следующим формулам с учетом распределения объемов по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозных показателей инфляции на соответствующий период выполнения работ: 

                                                                    to
                         Цкн = Ц1 + SUM Ci,      Ci = Ц2 х Ki,

                                                                    tн.



где:


Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;


Ц1 - стоимость подрядных работ, выполняемых в течении первых 12 месяцев;


Ci - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;


Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);



Ki - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;



to и tн. - временной период выполнения подрядных работ.


При этом, стоимость работ, выполняемых в течение первых 12 месяцев строительства (ремонта), учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент размещения извещения о проведении торгов.


3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные и изыскательские  работы с учетом индексов цен, рассчитанных Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа.


В стоимость разработки проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию, проведению государственной (негосударственной) экспертизы, проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости).


3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по проведению строительного контроля и выполнению иных функций заказчика на объектах муниципальной собственности определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным к применению письмом Министерства строительства Российской Федерации от 13.12.1995. № ВБ-29/12-347 «О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика», и согласованного главным распорядителем средств местного бюджета.


3.2.4. Начальная (максимальная) цена контракта до размещения заказа формируется муниципальным заказчиком с учётом требований статьи 19.1 Федерального закона от 21.07.2005. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — федеральный закон) и в случае размещения заказов с ценой контракта (лота) свыше 1 млн. рублей подлежит согласованию в Администрации города в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.02.2011. №136 «Об утверждении Порядка согласования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)».

4. Порядок формирования твердой договорной цены и осуществления

взаиморасчетов за выполненные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог


4.1. Цена на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, ремонту автомобильных дорог, определенная контрактом, является твердой договорной ценой.


Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов,
а также ремонта автомобильных дорог, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.


4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и ремонт автомобильных дорог определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных муниципальным заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настоящего Положения и понижающего коэффициента, определенного по соотношению предложенной подрядчиком на торгах цены и начальной (максимальной) цены контракта. 



4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

5. Порядок финансирования работ по строительству

и реконструкции объектов из местного бюджета


5.1. Финансирование объектов строительства (реконструкции) из местного бюджета осуществляется на основании:


5.1.1. Решения Новошахтинской городской Думы о бюджете  муниципального образования «Город Новошахтинск» на очередной финансовый год и плановый период, других нормативных правовых актов Администрации города Новошахтинска, Администрации Ростовской области, Правительства Ростовской области, Федерального закона от 25.02.1999. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».


5.1.2. Долгосрочных городских целевых программ, областных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы города Новошахтинска на соответствующий финансовый период, утвержденных в установленном порядке. 


5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.



5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.



5.1.5. Заключенных в установленном порядке:


договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);



контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;


контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;



контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.


5.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета на предстоящий календарный месяц.


5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных муниципальным заказчиком в Отдел №22 УФК по Ростовской области.



5.2. Контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление технического надзора и иных функций заказчика по строительству объектов подлежат регистрации в финансовом отделе Администрации  города Новошахтинска в установленном порядке.


5.3. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства (реконструкции) в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются стоимость работ (услуг), подлежащих выполнению, в том числе в текущем году, источники финансирования, порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства (реконструкции), ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.



В рамках контракта, заключенного на весь период строительства, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству данного объекта, предусмотренных местным бюджетом на соответствующий финансовый период.


Обязательным приложением к контракту является график производства работ, в котором указываются укрупненные объемы работ и их стоимость, подлежащие выполнению в текущем финансовом году, а также расчет твердой договорной цены контракта.


5.4. Контракт на осуществление технического надзора и иных функций, связанных с организацией строительства, заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.


5.5. Оплата затрат по возведению титульных временных зданий и сооружений (специально возводимых или приспособляемых на период производства работ) осуществляется муниципальным заказчиком за фактически построенные временные здания и сооружения на основании проектно-сметной документации, составленной подрядчиком, и актов приема-передачи таких сооружений муниципальному заказчику, но не более затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектной документации. 


Оплата непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства (реконструкции) объекта, осуществляется муниципальным заказчиком на основании акта (протокола согласования) о необходимости выполнения таких работ и документов, подтверждающих затраты на их выполнение, в том числе сметы, подписанных подрядчиком и проектной организацией – разработчиком проекта и утвержденных муниципальным заказчиком. 


5.6. Муниципальный заказчик контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из местного бюджета, в том числе осуществляет выборочную проверку исполнения договорных обязательств по объектам, финансируемым за счёт средств бюджета города.


5.7. Заказчик несет ответственность за нарушение предусмотренных контрактами, заключенными на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, а также выполнение проектно-изыскательских работ, обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, условиями контрактов и заданием, утвержденным в установленном порядке (по объектам муниципальной собственности).


5.8. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004. № 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных в пределах средств, выделенных бюджетных ассигнований, актов выполненных работ и счетов.


Оплата услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика и авторского надзора на объектах муниципальной собственности, финансируемых из фонда софинансирования расходов, осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на софинансирование объектов.


5.9. Муниципальный заказчик направляет заказчикам, осуществляющим строительный контроль и иные функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.



5.10. Муниципальный заказчик вправе предусмотреть в конкурсной (аукционной) документации авансирование работ (услуг) в размере, не превышающем 20 процентов от планируемого объема работ на квартал. 



Авансовый платеж засчитывается при оплате выполненных работ.
При этом, оплата за выполненные работы осуществляется после полного погашения авансового платежа.



5.11. Муниципальный заказчик производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению письмом Росстроя от 28.03.2007. №СК-1221/02.

6. Порядок финансирования работ по капитальному ремонту объектов,

а также ремонту автомобильных дорог из местного бюджета



6.1. Финансирование работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог из местного бюджета осуществляется на основании: 


6.1.1. Решения Новошахтинской городской Думы о бюджете  муниципального образования «Город Новошахтинск» на очередной финансовый год и плановый период, других нормативных правовых актов Администрации города Новошахтинска, Администрации Ростовской области, Правительства Ростовской области, Федерального закона от 25.02.1999. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».



6.1.2. Долгосрочных городских целевых программ, областных долгосрочных целевых программ, инвестиционной программы города Новошахтинска на соответствующий финансовый период, утвержденных в установленном порядке. 


6.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.


6.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.



6.1.5. Заключенных в установленном порядке:



договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);



контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;


контракта на изготовление проектной продукции, в том числе проектно-изыскательских работ.



контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией работ по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, включая организацию авторского надзора за ходом работ, и иных договоров.


6.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета.

6.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных муниципальным заказчиком в Отдел №22 УФК по Ростовской области.


6.2. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и условиями торгов.


6.3. В рамках контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному ремонту объектов и ремонту автомобильных дорог, предусмотренных в местном бюджете.


6.4. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.



6.5. Муниципальный заказчик обязан обеспечить проведение строительного контроля за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из местного бюджета.


6.6. Объекты проектирования по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог определяются по результатам обследования сети автомобильных дорог. Перечень объектов проектирования по капитальному ремонту и ремонту в долгосрочную целевую программу не включается и утверждается заместителем Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта.


6.7. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности (кроме объектов дорожного хозяйства) муниципальное учреждение, на балансе которого находится объект:


составляет задание на инструментальное обследование;



принимает участие в обследовании объекта комплексного капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;



согласовывает акты технического состояния конструкций и описи работ, подлежащих выполнению при капитальном ремонте, отдельно на каждый объект.


Муниципальный заказчик:


утверждает задание на проектно-изыскательские работы по комплексному капитальному ремонту;


обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;



принимает участие в работе приемочной комиссии.


6.8. На объектах капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них муниципального значения Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города выполняет следующее:



по результатам ежегодного обследования автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выбирает и утверждает перечень объектов проектирования капитального ремонта и перечень участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту в следующем за текущим году;



разрабатывает задание на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, дефектные ведомости и сметы на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; 



готовит конкурсную (аукционную) документацию на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту, на техническое обследование и разработку сметной документации на ремонтные работы и организует торги на право выполнения этих работ;



по результатам торгов заключает контракты на выполнение проектно-изыскательских работ, на выполнение работ по составлению дефектных ведомостей и разработке смет на ремонт;



организует работы по контролю качества проектно-изыскательских работ, работ по составлению дефектной ведомости и разработке смет на ремонт, согласованию принимаемых проектных решений, организует промежуточную и окончательную приемку и оплату работ, обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;


организует процедуру утверждения проектно-сметной документации;


обеспечивает проведение строительного контроля за ходом ремонтных работ;


при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.



6.9. Затраты заказчика и прочие затраты по капитальному ремонту объекта учитываются муниципальным заказчиком при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.    


6.10. Периодичность проведения капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается главным распорядителем средств местного бюджета на основании паспорта на объект и технического отчета о состоянии несущих конструкций зданий и сооружений или ведомости дефектов.


6.11. Муниципальный заказчик вправе предусмотреть в документации о торгах авансирование работ (услуг) в размере, не превышающем 20 процентов от планируемого объема работ на квартал.



Авансовый платеж засчитывается при оплате выполненных работ.
При этом, оплата за выполненные работы осуществляется после полного погашения авансового платежа.


6.12. Муниципальный заказчик производит оплату дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с ГСН 81-05-02-2007. «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время», рекомендованным к применению письмом Росстроя от 28.03.2007. №СК-1221/02.

7. Учет и отчетность



7.1. Муниципальные заказчики, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).



7.2. Муниципальные заказчики, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств местного бюджета для финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог в порядке, установленном действующим законодательством.


Муниципальные заказчики, являющимися получателями бюджетных средств и заказчики представляют главному распорядителю средств бюджета города бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета города в порядке и в сроки, установленные главным распорядителем средств бюджета города.


7.3. Главный распорядитель средств бюджета города:


7.3.1. Ежеквартально рассматривает и анализирует представленную муниципальными заказчиками, являющимися получателями бюджетных средств и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.


7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в муниципальных бюджетных учреждениях.



7.3.3. Представляет в финансовый отдел Администрации города и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.


По итогам финансового года в сроки представления годового отчета представляет пообъектный отчёт о фактическом освоении средств местного бюджета, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов, с выделением объемов финансирования из областного бюджета.

Управляющий делами 
Администрации города                                                                                    Ю.А. Лубенцов

УД г.Новошахтинск № 992

