
Приложение

к постановлению

Администрации города

от 18.03.2022  № 292
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» за 2021 год  
(далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях поддержания благоприятного уровня автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуто следующее:
обеспечено содержание 109,5 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
обустроено 139 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов;
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе завершены работы по реализации объекта: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области», в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 1,8 км.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий 
и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении           контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В результате выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по пр. Ленина уложено дорожной одежды автомобильной дороги в три полосы по 3,5 м каждая на протяжении 1,8 км.
В рамках заключенного контракта по реконструкции пр. Ленина проведены работы по его благоустройству: 
установлено 4 647 п. м бордюрного камня, пять автопавильонов, обустроено восемь парковок;

обновлена тротуарная плитка площадью – 10 439 м2;
обустроены велодорожки площадью – 2 421м2; 
установлено пешеходное ограждение – 2 016 п. м; 
установлены 22 скамейки, 27 урн,  403 дорожных знака. 
Проведено озеленение прилегающей территории: высажено 198 деревьев (сосны, липы, тополь серебристый пирамидальный, клены остролистые, живая изгородь из кустарников). 
Заменены 73 опоры линий уличного освещения с подземной прокладкой кабеля, установлен 141 светильник c лампами люминесцентными (GALAD Волна LED-100-ШБ1/У50).
Установлены современные светофорные объекты. Проведено переустройство 88,2 м сетей канализации и 480,5 м сетей водоснабжения. 
В целях обеспечения безопасности и комфорта жителей города выполнены работы по ремонту тротуаров по улицам Магистральной, Линейной,                        Вокзальной, Ростовской, Газопроводной, Харьковской общей протяженностью 9 691 п. м.
Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4» Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области» со сроком выполнения работ в 2021-2022 годах. В рамках заключенного муниципального контракта в отчетном периоде выполнены работы по разработке программы инженерных изысканий, выполнены инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-эколо-гические и инженерно-гидрометеорологические изыскания.

В целях разработки проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области» с министерством транспорта Ростовской области согласовано Техническое задание на разработку проектной документации и начальной (максимальной) цены контракта, которая составила 3 300,00 тыс. руб.
По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности
дорожного движения на территории города»
По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды.
Обновлена дорожная разметка на площади 14 376,08 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). Дорожная разметка обновлена на 147 пешеходных переходах.
Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.
В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 215 дорожных знаков. Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города. Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (ручная очистка – 433,49 м3).

В целях повышения уровня организации и безопасности дорожного движения разработано 102 проекта организации дорожного движения.
Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения восстановлено 30 384,88 м² поврежденных участков дорожного полотна. Выполнены работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтового покрытия. 
Выполнены работы по отсыпке упрощенных дорог щебнем, общей протяженностью 30 км.
Работы по отсыпке улиц щебнем производятся поэтапно и будут продолжаться в 2022 году.
По улицам города, имеющим грунтовое покрытие, ежегодно весной и осенью производится грейдерование (выравнивание профиля).
Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером на площади  918 542 м2.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
В 2021 году на ход реализации программы оказывали влияние следующие факторы:
рост количества дорожно-транспортных происшествий;
тяжесть последствий в результате ДТП увеличилась по сравнению с                       2020 годом в связи с увеличение количества погибших (с 5 до 9) при увеличении количества пострадавших (с 31 до 32);
сложные климатические условия;
большая протяженность автомобильных дорог, находившихся в ненормативном состоянии;
большая протяженность улично дорожной сети между восемью поселками города.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,          областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на                       реализацию программы
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей программы,
подпрограмм программы за год
Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении  № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и
автономных учреждений города в отчетном году по программе
В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности
программы в отчетном году
Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:
1. Оценка достижения запланированных результатов. 
Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий  и мероприятий программы характеризуются значениями семи показателей. Из планируемых показателей в 2021 году планового значения достигли три показателя, по одному показателю плановое значение перевыполнено, по двум показателям плановое значение по обоснованной причине не достигнуто, по одному показателю данные на 2021 год не установлены, поэтому оценку степени достижения целевых показателей рассчитываем по значениям шести показателей.
Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 66,7 процента.
2. Оценка бюджетной эффективности.
Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 
Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1,0 (2/2).
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 году составил 335 578,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы –     309 958,2 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,92.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,0 (1/0,92).
Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 года высокая.
Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 66,7 процента от общего количества показателей, с объемом средств 92,4 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной. 
Предложения по дальнейшей реализации программы

Для снижения значения показателей «Смертность от дорожно-транспор-тных происшествий на 100 тыс. населения» и «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших» необходимо продолжить реализацию основного мероприятия «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети».
Управляющий делами  
Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1 

к отчету о реализации муниципальной программы 

города Новошахтинска «Развитие 

транспортной системы» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении 
плана реализации программы за 2021 год
тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия программы

	Контрольное 
событие
программы

	Результаты
реализации
(краткое описание)
	Фактический срок 

реализации

(год)
	Предусмотрено программой на 2021 год реализации
	Исполнено 
(кассовые расходы)3
	Объемы неосвоенных средств 
и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных 
мероприятий, 
приоритетных 
мероприятий и 
мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	261 149,3
	105 803,1
	123 118,2

	32 227,9

	-
	242 885,4
	95 803,1
	128 848,7
	18 233,6
	-
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие.
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	
	развитие сети автомобильных дорог

	
	январь
2021
	декабрь
2021
	261 149,3
	105 803,1
	123 118,2

	32 227,9

	-
	242 885,4
	95 803,1
	128 848,7
	18 233,6
	-
	Мероприятие выполнено

	1.1.1.
	Приоритетное мероприятие.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на  них

	Реконструкция объектов
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по пр. Ленина в г. Новошахтинске Ростовской области выполнены на 100 процентов в результате чего протяженность  автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, сократилась на 1,809 км
	-
	-
	207 873,1
	95 803,1
	110 949,3
	1 120,7
	-
	193 811,1
	95 803,1
	97 027,9
	980,1
	-
	14 062,0 – экономия в результате включаемых и исключаемых работ

	
	
	
	
	в рамках заключенного муниципального контракта от 20.10.2021 выполнено компенсационное озеленение
	январь
2021
	декабрь
2021
	10 101,1
	
	10 000,0
	101,1
	-
	10 100,9
	-

	9 999,9

	101,0
	-
	

	1.1.2.
	Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мероприятия не выполняется из-за отсутствия денежных средств


	1.1.3.
	Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	Обеспечение содержания освещения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии
	выполнены работы по ремонту тротуаров, общей        протяженностью     9 691 п. м.
Обеспечено содержание освещения централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города общей протяженностью 102,9 км, с установленными на  них светильниками в количестве              3 433 шт.
	январь
2021

	декабрь
2021
	31 006,1
	-
	10 423,3
	20 582,8
	-
	26 804,5
	-
	9 773,7
	17 030,8
	-
	4 201,6 –

экономия в результате проведения электронных торгов


	1.1.4 
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д   А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр.  с Украиной до    ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»
	Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги от а/д   А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной до          ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий
	в рамках заключенного контракта разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги  от а/д А-270 «М-4 «Дон» – Новошахтинск – гр. с Украиной» до ш. Соколовская в городе Новошахтинске Ростовской области»
	январь
2021
	декабрь
2021
	12 168,9
	-
	12 168,9
	
	-
	12 168,9
	-
	12 047,2
	121,7
	-
	

	1.1.5.
	Мероприятие. Разработка про-ектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги поселка Соколово-Кундрюченский (ул. Лаптевых, ул. Антипова) города Новошахтинска Ростовской области»
	согласование технического задания на разработку проектной документации с министерством транспорта Ростовской области 
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий
	с министерством транспорта Ростовской области согласовано Техническое задание на разработку проектной документации и начальной (максимальной) цены контракта, которая составила     3 300,0 тыс. руб.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	74 429,4
	-
	-
	74 429,4
	-
	67 072,8
	-
	-
	67 072,8
	-
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие.
Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети
	
	повышение уровня организации и безопасности дорожного движения 
	
	январь
2021
	декабрь
2021
	74 429,4
	-
	-
	74 429,4
	-
	67 072,8
	-
	-
	67 072,8
	-
	7 356,6 – экономия в результате проведения электронных торгов.
Мероприятие выполнено

	2.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории города в летний и зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий

	осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в летний и зимний периоды:           восстановлено      21 789,07 м2 поврежденных участков дорожного полотна. Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером на площади 91 8542 м2.

Обновлена дорожная разметка на площади 7 489,92 м2 по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников). Дорожная разметка желтого цвета обновлена на 139 пешеходных переходах в количестве 6 831,52 м2,                7 000,0 м2 – предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов. 

Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

Проведена очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очист- ка – на площади   1 763,5 тыс. м2, ручная очистка – 433,49 м). Произведена механизированная уборка дорог от снега    на площади          2 311 421,0 м2, посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 3 718 753,05 м2 

	январь
2021
	декабрь
2021
	72 737,0
	-
	-
	72 737,0
	-
	65 897,6
	-
	-
	65 897,6
	-
	7 356,6 – экономия в результате проведения электронных торгов

	2.1.2.
	Мероприятие. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог

	Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации  дорожно-транспортных происшествий

	произведен расчет стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «строительство проезда к Микрорайону №2»

	январь
2021
	декабрь
2021
	1 292,6
	-

	-
	1 292,6
	-
	872,7
	-
	-
	872,7
	-
	

	2.1.3.
	Мероприятие.
Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения  
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов  
	повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города


	регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города

	январь
2021
	декабрь
2021
	399,8
	-
	-
	399,8
	-
	302,5
	-
	-
	302,5
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по программе
	X

	X
	X
	X
	X
	335 578,7
	105 803,1
	123 118,2

	106 657,3

	-
	309 958,2
	95 803,1
	128 848,7
	85 306,4
	-
	Х

	
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»


	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	


 Управляющий делами  
Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2 

к отчету о реализации муниципальной программы 

города Новошахтинска «Развитие 

транспортной системы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных               источников на реализацию программы за 2021 год 
(тыс. руб.)
	№

п/п
	Наименование 

программы, 

подпрограмм 

программы
	Объем ассигнований
	Объемы неосво-енных средств и причины

их не- освоения

	
	
	предусмотрено программой на весь      
период реализации
	предусмотрено программой на 2021 год реализации
	уточненный план ассигнований 
на 2021 год
	исполнено 

(кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
	2 766 857,6
	205 133,2
	1 678 975,3
	882 749,06
	-
	335 578,7
	95 803,1
	143 541,5
	96 234,0
	-
	335 578,7
	95 803,1
	143 541,5
	96 234,0
	-
	309 958,2
	95 803,1
	128 848,7
	85 306,4
	-
	Х

	2.
	Подпрограмма     № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	2 137 827,6
	205 133,2
	1 678 975,3
	253 719,0
	-
	26 1149,3
	95 803,1
	143 541,5
	21 804,6

	-
	261 149,3
	95 803,1
	143 541,5
	21 804,6

	
	242 882,4
	95 803,1
	128 848,7
	18 233,6
	-
	

	3.
	Подпрограмма     № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	629 030,0
	–
	–
	629 030,0
	-
	74 429,4
	–
	–
	74 429,4
	-
	74 429,4
	–
	–
	74 429,4
	
	67 072,8
	–
	–
	67 072,8
	–
	–


Управляющий делами Администрации города                                                                                                     Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3 

к отчету о реализации муниципальной программы 

города Новошахтинска «Развитие 

транспортной системы» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№     п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
 измерения
	Значения показателей программы, подпрограмм программы
	Обоснование отклонений значений 
показателя на конец 
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2020 год 
	2021 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	процент
	47,7
	46,1
	42,4
	Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области

	2.
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения

	число 
погибших
	5
	7
	9
	Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилось. Сопутствующей причиной ДТП явились неудовлетворительные дорожные условия

	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

	3.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения


	км
	-
	1,8
	1,8
	

	4.
	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

	км
	109,5
	109,5
	109,5
	

	5.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	км
	1,7
	-*
	-*
	

	6
	Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы
	шт.
	-
	1,0
	1,0
	

	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	7.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших
	число 
погибших
	16,1
	8,5
	28,2
	Тяжесть последствий в результате ДТП увеличилась по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением количества погибших (с 5 до 9) при увеличении количества пострадавших (с 31 до 32)





* Значение показателя на 2021 год не определено.
 Управляющий делами  
Администрации города                                                                                                                                            Ю.А. Лубенцов 

