Приложение
к постановлению
Администрации города
от 10.03.2023  № 209   
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Формирование комфортной городской среды» за 2022 год 
(далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2017 № 1170, для повышения качества и комфорта проживания населения на территории города, ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
завершено благоустройство общественной территории: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский»;

начата реализация объекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А».
Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и
мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении 
контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Благоустройство общественных территорий»
По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения»:
во исполнение перечня поручений по итогам рабочей поездки Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (09.11.2019) в 2021 году были начаты работы по благоустройству общественной территории: «Благоустройство парка                       пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск,               ул. Курская, 21-б. Подрядной организацией выполнены работы на сумму                         8,598,6 тыс. руб.: по демонтажу старых покрытий, сносу аварийных деревьев, вывозу строительного мусора на полигон, по укладке асфальтового тротуара площадью 416 м2, частично уложено покрытие из брусчатки площадью                             3 215 м2, высадке 59 деревьев, укладке 580 м подземного кабеля для наружного освещения, установке бордюрного камня.
Все запланированные работы в 2021 году не были выполнены в связи с некачественной работой подрядной организации, поэтому в 2022 году выделены средства областного бюджета и заключен муниципальный контракт  с подрядной организацией ООО «ВЕКТОР» на завершение работ по объекту.
За счет средств областного бюджета и бюджета города в сумме 24 222, 5  тыс. рублей на общей площади территории – 2,4 га в отчетном году выполнены следующие виды работ: обрезка деревьев; устройство фундамента для модульного туалета; установка 45 опор наружного освещения со светильниками протяженностью 1 378 м; проведено водоснабжение для туалета и полива –                124,8 м; уложены асфальтовый проезд 941,3 м2; плитка тротуарная – 289 м2; резиновая крошка – 1 324 м2; тротуар асфальтобетонный – 269 м2; установлены малые архитектурные формы: детские площадки – 2 шт., качели – 1 шт., карусель – 1 шт., спортивная площадка – 1 шт., диван парковый – 18 шт., скамейка с металлическим основанием – 14 шт., урны – 22 шт., туалетный модуль –                1 шт.; ограждение периметра парка (сварной металлический забор протяженностью 603,68 п. м, с тремя воротами и двумя калитками) и ограждение спортплощадки (панели металлические – 95 п. м, калитки – 2 шт.).

Победителем областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий, который проводился министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в сентябре 2021 году стала общественная территория «Парк «Комсомольский». В 2022 году началась реализация проекта  «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А», запланированного на 2022 – 2024 годы на территории 12,8 тыс. м2 стоимостью 190 677,2 тыс. рублей, из которых: 176 400,0 тыс. рублей – федеральный бюджет; 3 600,0 тыс. рублей – областной бюджет; 10 677,2 тыс. рублей – бюджет города. 
В 2022 году на объекте за счет средств в сумме 70 136,8 тыс. рублей, из которых: 68 600,0 тыс. рублей – федеральный бюджет, 1 400,0 тыс. рублей – областной бюджет, 136, 8 тыс. рублей – бюджет города выполнены следующие виды работ: устройство твердых покрытий: асфальтобетон – 1 290,0 кв. м, велодорожка 1 182 кв. м, тротуары из плитки – 7 377,77 кв. м, резиновая крошка – 1 331,29 кв. м, лотки водоотводные – 15 шт., устройство наружных сетей водоснабжения протяженность – 1,021 км, колодцы – 12 шт., коверы – 11 шт.; устройство наружных сетей канализации протяженность – 0,332 км, колодцы – 15 шт.; устройство сетей электроснабжения протяженность – 4,235 км, щиты силовые – 4 шт., светильники – 159 шт., светильник грунтовый – 34 шт.; сети звуковой трансляции протяженность – 0,778 км, усилитель – 1 шт., микрофон – 1 шт., громкоговоритель – 4 шт., устройство фундамента под модульный              туалет – 2 шт.; установлен фонтан, памп трек, бытовое помещение, установлены диваны парковые – 17 шт., урны – 17 шт. Работы, предусмотренные в 2022 году, выполнены в полном объеме.
С 15 апреля по 30 мая 2022 года было проведено онлайн-голосование граждан Новошахтинска по выбору общественных пространств планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего в голосовании приняли участие 10 410 человек. Победителем голосования стал сквер, расположенный перед зданием общежития «Корпорации «Глория Джинс» по адресному ориентиру: г. Новошахтинск,                    ул. Харьковская, 18а. За него проголосовало 4 149 новошахтинцев.
В целях выбора наименования и функционального назначения общественной территории, расположенной перед зданием общежития «Корпорации «Глория Джинс» по адресному ориентиру: г. Новошахтинск,                 ул. Харьковская, 18а, с 1 по 18 декабря 2022 года проведен опрос жителей города Новошахтинска. В нем приняло участие 2 002 человека. 
По результатам голосования сквер получил название «Глория», за него проголосовало 475 человек.
По функциональному назначению за сквер для родителей с детьми до 7 лет проголосовало 579 человек. 
По подпрограмме № 2 «Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов»
По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:
в целях информирования населения о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет по вопросам благоустройства дворовых территорий. 

Программой предусмотрен перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Новошахтинска, нуждающихся в благоустройстве. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало отсутствие бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 
областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 
на реализацию программы 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
Сведения о достижении значений показателей программы, 
подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе
В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности 
программы в отчетном году
Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлялась по следующим направлениям:
1. Оценка достижения запланированных результатов.
Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.
Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 году характеризуются значением двух показателей, которые достигли планового значения.
Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 100 процентов.
2. Оценка бюджетной эффективности.
Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 
Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,5.
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы               в 2022 году составил 95 374,4 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы  – 95 349,3 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (0,5/0,99) 0,5.
Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2022 года является низкой.
Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 100 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,9 процента, предусмотренных программой, – программа считается эффективной. 
Предложения по дальнейшей реализации программы

Продолжить работу с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу выделения бюджетных средств на благоустройство общественных и дворовых территорий.

Информировать население о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий и в Губернаторском проекте «Сделаем вместе, в том числе путем проведения семинаров с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам благоустройства дворовых территорий.

 Управляющий делами 
Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год

                                                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия,
приоритетного
мероприятия,
мероприятия
программы

	Контрольное
событие
программы

	Результаты реализации
(краткое описание)
	Фактический срок
реализации
	Предусмотрено программой на 2022 год реализации
	Исполнено
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.

Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	оконча-
ния
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 349,3
	68 600,0
	23 466,7
	3 282,6
	-
	Х

	1.1.
	ОМ.

Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения
	
	
	
	
	
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 349,3
	68 600,0
	23 466,7
	3 282,6
	-
	Мероприятие выполнено 

	1.1.1.
	М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства
	Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий
	с 26.04.2022 по 30.05.2022  на единой федеральной платформе для онлайн голосования 61.gorodsreda.ru проведено голосование граждан города за выбор дизайн-проектов общественной территории «Парк Комсомольский», планируемой к благоустройству в 2022 г. В голосовании приняли участие 12 862  гражданина города
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2.
	М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости))

	Разработка дизайн-проекта и сметного расчета
	подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков)
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Отсутствовала необходимость в выполнении мероприятия

	1.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ

	выполнение работ по благоустройству общественной территории
	проведен авторский надзор и строительный контроль за выполнением работ по благоустройству общественных территорий
	январь
	декабрь
	990,0
	-
	-
	990,0
	-
	990,0
	-
	-
	990,0
	-
	

	1.1.4.
	ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	завершены работы по благоустройству общественной территории: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрючен-ский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курс-кая, 21-б, и начата реализация объекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А»

	январь
	декабрь
	94 384,4
	68 600,0
	23 486,9
	2 297,5
	-
	94 359,3
	68 600,0
	23 466,7
	2 292,6
	-
	25,1  – экономия по факту выполненных работ

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х

	2.1.
	ОМ.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием бюджетных средств



	2.1.1.
	М. Проведение семинаров  в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах

	Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах


	принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий


	по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.2.
	М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий
	Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству
	поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ
	производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	
	Итого по  
программе

	X
	X
	X
	X
	X
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 349,3
	68 600,0
	23 466,7
	3 282,6
	-
	Х

	
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 349,3
	68 600,0
	23 466,7
	3 282,6
	-
	Х


 Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников на реализацию программы за 2022 год

(тыс. руб.)
	№ п/п


	Наименование

программы,

подпрограммы

программы


	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их
неосвоения

	
	
	предусмотрено программой на

весь период реализации
	предусмотрено программой на 2022 г. реализации
	уточненный план

ассигнований на 2022 г.
	исполнено

(кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной               бюджет
	бюджет города
	вне-бюд-жет-ные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной                 бюджет
	бюд-жет города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	област-ной                    бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	областной                  бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»
	359 325,7
	259 501,6
	70 623,0
	28 891,1
	310,0
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 349,3
	68 600,0
	23 466,7
	3 282,6
	-
	25,1 

	1.2.
	Подпрограмма      № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	317 184,7
	231 553,8
	59 397,8
	26 233,1
	-
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 374,4
	68 600,0
	23 486,9
	3 287,5
	-
	95 349,3
	68 600,0
	23 466,7
	3 282,6
	-
	25,1  – экономия по факту выполненных работ  

	1.3.
	Подпрограмма     № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	42 141,0
	27 947,8
	11 225,2
	2 658,0
	310,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


 Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы города Новошахтинска 
«Формирование комфортной городской среды» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№
 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей
программы,     
подпрограмм программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»

	1.
	Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства
	процент
	75,2
	75,9
	75,9
	

	2. Подпрограмма № 1  «Благоустройство общественных территорий»

	2.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области
	процент
	-
	- *
	- *
	 

	3.
	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий


	процент
	-
	- *
	- *
	

	4.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города
	процент
	-
	- *
	- *
	

	5.
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды


	штук
	-
	2
	2
	

	3. Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

	6.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области
	процент
	-
	- *
	-*
	

	7.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города
	процент
	77,3
	- *
	- *
	



* Значение показателя на 2022 год не определено.
 Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

