Приложение
к постановлению
Администрации города
от 16.03.2023  № 240  
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2022 год
(далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» (далее – программа) для обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами и поддержания благоприятных условий проживания ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:
выполнен капитальный ремонт восьми многоквартирных домов (далее – МКД);
выполнена реконструкция  объекта «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство элетролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ» в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»;
приобретена коммунальная техника и контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных 
мероприятий и мероприятий подпрограмм программы, а также сведения 
о достижении контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
По основному мероприятию «Улучшение технического состояния жилищного фонда».
В рамках Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы в городе Новошахтинске в 2022 году выполнен капитальный ремонт восьми МКД, в том числе: ремонт крыши в шести МКД; ремонт систем газоснабжения в одном МКД и ремонт фасада в одном МКД – на общую сумму 25,9 млн рублей. 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 28.09.2018 № 610 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Ростовской области» в некоммерческую организацию «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» осуществлены перечисления ежемесячного минимального размера взноса на капитальный ремонт за муниципальные квартиры в сумме 3 157,6 тыс. руб.
В целях выполнения требований статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 «О мерах по осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.10.2014 № 1115 «Об осуществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности» актуализирована информация по жилищному фонду города.
По основному мероприятию «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере и условий проведения капитального ремонта».

В целях повышения грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части знания прав и обязанностей по содержанию общего имущества МКД в отчетном периоде на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещено 26 статей, в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 27 статей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведено восемь семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и товариществ собственников жилья, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, пять встреч с жителями города и один семинар в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».

На официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет размещена информация о действующих тарифах и нормативах, размерах платы за пользование жильем, методические рекомендации по проведению общих собраний собственников жилья в МКД.
По подпрограмме № 2 «Благоустройство города».

По основному мероприятию «Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства».

Доля фактически освещенных улиц города составила 44,5 процента. Установлено три новые опоры линий электропередач, 35 светильников, а также  подвешено 1 338 м самонесущего изолированного провода и заменена 1 131 лампа.

Общая протяженность централизованных линий наружного освещения, оснащенных приборами учета, на территории города составляет 106 км, с установленными на них светильниками в количестве 2 916 шт.
Кроме того, на улицах частного сектора города установлено 2 967 одиночных светильников.
Таким образом, общее количество имеющихся на территории города светильников наружного освещения составляет 5 883 шт. 
В рамках заключенных муниципальных контрактов в 2022 году за счет средств бюджета города в сумме 5,3 млн руб. выполнены следующие мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния города:

очистка территорий города от случайного мусора площадью 21,9 тыс.                кв. м; 

вырубка поросли деревьев объемом 150 куб. м; 

покос сорной растительности на площади 100,2 тыс. кв. м,

уборка мусора в скверах и парках, уборка опавших листьев, подметание тротуаров, работа транспорта на субботниках, подготовка города к праздникам, озеленение, обрезка кустарника, стрижка живой изгороди.

На отлов и содержание 140 голов животных без владельцев в 2022 году направлено из бюджета города 2,2 млн руб. 

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории города в весенне-осенний период было проведено четыре общегородских субботника и два месячника чистоты. Руководители предприятий, организаций, учреждений, жилищного фонда и их коллективы, а также жители города активно участвовали в работах по благоустройству, очистке городской территории от мусора и побелке деревьев. 

Во время проведения весеннего и осеннего месячников чистоты очищено от мусора, грязи – 631,2 тыс. м2 городской территории; приняло участие 711 организаций, 9 457 человек; задействовано 82 ед. техники.

В 2022 году ликвидировано 13 свалочных очагов, вывезено 343,9 м3 твердых коммунальных отходов. 

По подпрограмме № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города».

По основному мероприятию «Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города».

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» завершен объект «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство элетролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ», где выполнены работы по реконструкции насосной станции 1-го подъема на производительность 47 000 м³/сут., строительству электролизной на производительность очистки воды  47 000 м³/сут., строительству подземного железобетонного резервуара чистой воды объемом 3 000 м³. Реализация проекта осуществлялась в период с 2020 по 2022 год. Общая стоимость проекта за счет средств бюджетов всех уровней составила 190,9 млн рублей. 
Продолжены работы по объекту  «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области» стоимостью 163,1 млн руб. протяженностью 23,4 км на 28 улицах города. За 2022 год выполнены работы на сумму 19,5 млн руб.
Реализация данного объекта позволит сократить объем потерь воды на водопроводных сетях города. 
В целях приведения объектов водоснабжения в нормативное состояние, с 2021 года начата реализация объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области». Проектом предусмотрен капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в пос. Соколово-Кундрюченский (1-й этап) и пос. Юбилейный (2-й этап), общей протяженностью 23,6 км. В 2021 году уложено 2,6 км труб на сумму 2,7 млн рублей. В ходе выполнения работ подрядчиком и детального изучения проектной документации были выявлены существенные ошибки, которые затрудняли строительно-монтажные работы на объекте. В отчетном году проведена корректировка ПСД и получено повторное заключение государственной экспертизы по объекту на сумму 122,8 млн руб. В 2023 году работы на объекте будут продолжены.

Для улучшения качества выполнения работ коммунальными предприятиями города за счет средств областного бюджета и бюджета города на сумму 8 166,7 тыс. руб. приобретена одна единица специализированной коммунальной техники – автогрейдер ГС-14.02. 
По основному мероприятию «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги».

Для соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2022 году постановлениями Администрации города от 21.01.2022 № 50 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на первое полугодие 2022 года» и от 21.01.2022 № 51 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на второе полугодие 2022 года» установлены понижающие коэффициенты для расчета платы граждан за услуги водоотведения и водоснабжения при отсутствии приборов учета. В связи с этим была предусмотрена  из средств областного бюджета и бюджета города ГУП РО «УРСВ» субсидия на возмещение части платы граждан в размере 4 076,6 тыс. руб.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 разработан и утвержден  постановлением Администрации города Новошахтинска от 19.09.2022 № 1063 Порядок предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Четырежды проведен отбор ресурсоснабжающих организаций для предоставления субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, в связи с утверждением понижающих коэффициентов к нормативам потребления услуги водоснабжения, участвовало в которых ГУП РО «УРСВ». По причине наличия задолженности свыше                  300 тыс. руб., а также отсутствия оформленных в установленном порядке соглашений о реструктуризации, информации о соблюдении графиков погашения задолженности и своевременного осуществления текущих платежей, т.е. не соответствия условиям предоставления субсидии, ГУП РО «УРСВ» было отказано в предоставлении субсидии. 
По подпрограмме № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ».

По основному мероприятию «Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

На территории десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м, в 2022 году проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности, проведена валка аварийный деревьев, акарицидная обработка территорий кладбищ.
По подпрограмме № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города».

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение МКУ «УГХ».

МКУ «УГХ» в течение 2022 года выполнены функции муниципального заказчика по всем мероприятиям, связанным с жилищно-коммунальным обслуживанием, ремонтом и содержанием муниципального жилищного фонда, муниципальных автомобильных дорог, подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период, организацией благоустройства и озеленением территории города Новошахтинска, организацией электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения города.
По подпрограмме № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов».

По основным мероприятиям «Выполнение лесохозяйственных мероприятий», «Организация мероприятий по охране окружающей среды».

В рамках решения вопросов местного значения в сфере охраны окружающей среды и озеленения территорий города в апреле и августе 2022 года, с целью предупреждения лесных и ландшафтных пожаров выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью       40 км (16,88 га).
Проводилась активная работа по озеленению города. В апреле и октябре проведены акции «День древонасаждения», а в июне «Дни защиты от экологической опасности». 

В рамках дней древонасаждений высажено 559 деревьев; 425 кустарников, более 400 м2 газонов.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, собрано и вывезено 2 тонны мусора, расчищено 2 км водоохранных зон, проведено 86 экологических субботников.
В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» приобретено 53 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

В рамках акции «Вода России» обучающимися школ города произведена уборка береговой зоны реки Малый Несветай протяженностью 1 км и очищены родники «Огаревский» и «Пролетарский». 

По основному мероприятию «Мероприятия, связанные с гидротехническими сооружениями» выполнена разработка декларации безопасности каскада гидротехнических сооружений стоимостью 1 500 000 рублей. 



В каскад  гидротехнических сооружений входят следующие ГТС:


1. ГТС № 1 (Ростовская область, г. Новошахтинск, юго-западная сторона очистных сооружений района улицы Магистральной);


2. ГТС № 2 (Ростовская область, г. Новошахтинск, юго-восточнее очистных сооружений района по ул. Магистральной);


3. ГТС № 3 (Ростовская область, г. Новошахтинск, юго-западная сторона ул. Доватора);


4. ГТС № 4 (Ростовская область, г. Новошахтинск, с юго-восточной стороны от жилого дома № 1 по ул. Доватора). 
Декларация безопасности каскада гидротехнических сооружений утверждена руководителем Северо-Кавказкого управления Ростехнадзора 03.10.2022 года, срок действия декларации составляет 4 года.


МКУ «УГХ» заключен контракт по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах (ГТС). 
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, является неосвоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию объекта «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области (п. Старая Соколовка, пос. Юбилейный протяженностью           23,6 км)» и невыполнение мероприятия по разработке проекта зон санитарной охраны (проект зон санитарной охраны разработан. После устранения выявленных замечаний будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение).
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 
областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 
на реализацию программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2022 приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 
Сведения о достижении значений показателей программы, 
подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе
В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности 
программы в отчетном году
Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:
1. Оценка достижения запланированных результатов.
Оценка достижения запланированных результатов осуществлялась на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.
Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2022 году характеризуются значениями 19 показателей, из которых планового значения достигли 11 показателей, по трем показателям плановое значение превышено, пять показателей программы не достигли планового значения.
Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 73,7 процента.
2. Оценка бюджетной эффективности.
Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 
Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 0,80.
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 году составляет 166 040,3 тыс. руб., фактические бюджетные расходы −        150 740,6 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,91.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (0,80/0,91) 0,88.
Бюджетная эффективность реализации программы по итогам года является удовлетворительной.
Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 73,7 процента от общего количества показателей, с объемом средств 91 процент, предусмотренных программой, – программа считается слабо эффективной. 
Предложения по дальнейшей реализации программы
Для увеличения объема средств, предусмотренных программой, необходимо провести мероприятия по выплате субсидий ресурсоснабжающим организациям по возмещению части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Необходимо продолжить мероприятия по реконструкции, строительству и капитальному ремонту водопроводных сетей города. Данные мероприятия приведут к достижению показателя «Доля потерь воды» и «Количество аварий в сфере ЖКХ».
.
 Управляющий делами

Администрации города





                   Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий, мероприятий программы и 

об исполнении плана реализации программы за 2022 год

тыс. руб.

	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия,
приоритетного
мероприятия,
мероприятия
программы

	Контрольное
событие
программы

	Результаты реализации
(краткое описание)
	Фактический срок
реализации
	Предусмотрено программой на
2022 г. реализации
	Исполнено
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.

Анализ

последствий нереализации (реализации не в полном

объеме)

основных

мероприятий,

приоритетных

мероприятий

и мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ
ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
	3 261,8
	-
	-
	3 261,8
	-
	3 258,8
	-
	-
	3 258,8
	-
	

	1.1.
	Основное мероприятие. Улучшение технического состояния жилищного фонда
	
	
	
	
	
	3 261,8
	-
	-
	3 261,8
	-
	3 258,8
	-
	-
	3 258,8
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.1.
	Мероприятие. Участие Администрации города в оплате тарифа по капитальному ремонту за муниципальную собственность
	Оплата взносов по капитальному ремонту за муниципальную собственность;
улучшение технического состояния многоквартирного дома
	наличие средств для капитального ремонта многоквартирных домов, повышение комфортности и безопасности условий проживания в многоквартирных домах


	3 157,6 тыс. руб. перечислено в НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»
	январь
	декабрь
	3 157,6
	-
	-
	3 157,6
	-
	3 157,6
	-
	-
	3 157,6
	-
	 

	1.1.2.
	Мероприятие. Осуществление функций наймодателя в отношении муниципального жилищного фонда
	Проведение закупок на заключение муниципальных контрактов по ремонту муниципальных квартир
	улучшение технического состояния муниципальных жилых помещений
	выполнена печать и доставка квитанций за найм муниципального жилищного фонда
	январь
	декабрь
	104,2
	-
	-
	104,2
	-
	101,2
	-
	-
	101,2
	-
	3,0 − экономия по факту выполненных услуг

	1.1.3.
	Мероприятие. Мониторинг технического состояния многоквартирных домов
	Заключение договора на использование программного обеспечения интернет-сайта «Информационная база ЖКХ»
	сбор и учет информации для инвентаризации жилого фонда города
	выполнена актуализация информации по жилищному фонду города
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Основное мероприятие. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, энергоэффективности в жилищной сфере  и условий проведения капитального ремонта


	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	1.2.1.
	Мероприятие. Освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК
	Размещение в средствах массовой информации вопросов по управлению многоквартирными домами
	создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления
	на официальном сайте Администрации города              Новошахтинска в сети Интернет  размещено 26 статей, в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» опубликовано 27 статей по вопросам жилищно-комму-нального хозяйства
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.2.
	Мероприятие. Проведение обучающих семинаров
	Проведение обучающих семинаров с председателями ТСЖ, ЖСК, управляющими и обслуживающими организациями
	создание условий для управления многоквартирными домами и выбора способов управления
	проведено восемь семинаров с жителями, представителями управляющих организаций и ТСЖ, один видеосеминар с участием министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, пять встреч с жителями города, один семинар в рамках проекта «Школа грамотного потребителя»
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство города»
	18 128,5
	-
	-
	18 128,5
	-
	17 658,5
	-
	-
	17 658,5
	-
	

	2.1.
	Основное мероприятие. Содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства
	
	
	
	
	
	18 128,5
	-
	-
	18 128,5
	-
	17 658,5
	-
	-
	17 658,5
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	2.1.1.
	Мероприятие. Освещение улиц и дорог города
	Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по ремонту и содержанию линий наружного освещения
	увеличение протяженности освещенных частей улиц и дорог
	оплачены расходы потребления электрической энергии на уличное освещение в сумме 7 824,5 тыс. руб.;
установлено 35 светильников, заменена     1 131 лампа, установлено 3 новых опоры линий электропередач, подвешено           1 338 м самонесущего изолированного провода
	январь
	декабрь
	8 568,1
	-
	-
	8 568,1
	-
	8 368,8
	-
	-
	8 368,8
	-
	199,3 – в связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение

	2.1.2.
	Мероприятие. Очистка городских территорий, озеленение и ремонт объектов благоустройства
	Проведение закупки для заключения контракта на выполнение работ по благоустройству города
	улучшение санитарного состояния территории города
	выполнены работы по очистке территорий города от случайного мусора площадью    21,9 тыс. кв. м; вырубке поросли деревьев объемом 150 куб. м;
уборке мусора в скверах и парках, покосу сорной растительности, уборке опавших листьев, подметанию тротуаров, работе транспорта на субботниках, подготовке города к праздникам,  озеленению, обрезке кустарника, стрижке живой изгороди;
ликвидировано 13 свалочных очагов,
отловлено 140 безнадзорных  животных 

	январь
	декабрь
	9 560,4
	-
	-
	9 560,4
	-
	9 289,7
	-
	-
	9 289,7
	-
	270,7 – экономия при проведении процедур закупок

	3.
	Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»
	100 603,6
	245 924,9
	108 542,4
	30 468,4
	-
	86 106,2
	73 588,9
	7 982,9
	4 534,4
	-
	

	3.1.
	Основное мероприятие. Улучшение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры города
	
	
	
	
	
	96 527,0
	73 588,9
	105 279,0
	30 133,5
	-
	86 106,2
	73 588,9
	7 982,9
	4 534,4
	-
	Мероприятие не выполнено

	3.1.1.
	Мероприятие. Разработка и оформление документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	Заключение муниципальных контрактов
	наличие документации для проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры
	проведена актуализация проектно-сметной документации по капитальному ремонту водопроводных сетей
	январь
	декабрь
	702,1
	-
	-
	702,1
	-
	702,1
	-
	-
	702,1
	-
	

	3.1.2.
	Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города
	Ввод объектов в эксплуатацию, завершение реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры
	снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
	завершен объект «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ»; 
частично выполнены работы по объекту  «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области»
	январь
	декабрь
	87 658,2
	83 638,3
	1 707,0
	2 312,9
	-
	77 237,4
	73 588,9
	1 501,8
	2 146,7
	-
	10 420,8 − в связи с тем, что в процессе исполнения  муниципального контракта возникла необходимость переноса срока выполнения работ на 2023 год и экономия по фактически выполненным работам на объекте

	3.1.3.
	Приобретение коммунальной техники
	Проведение закупки для заключение контракта на приобретение техники
	увеличение количества коммунальной техники в городе для выполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	приобретена одна единица коммунальной техники для выполнения работ по уборке города
	январь
	декабрь
	8 166,7
	-
	6 481,1
	1 685,6
	-
	8 166,7
	-
	6 481,1
	1 685,6
	-
	

	3.1.4.
	Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
	Завершение капитального ремонта объекта коммунальной инфраструктуры
	снижение уровня потерь коммунальных ресурсов
	
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием бюджетных средств

	3.2.
	Основное мероприятие. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	
	
	
	
	
	4 076,6
	-
	3 713,7
	362,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не выполнено 

	3.2.1.
	Мероприятие. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	Заключение договоров с  ГУП РО «УРСВ»;
приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	снижение размера платы граждан за коммунальные услуги
	установлены понижающие коэффициенты к нормативам потребления услуг водоснабжения 
	январь
	декабрь
	4 076,6
	-
	3 713,7
	362,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4 076,6 – субсидия не выплачена ГУП РО «УРСВ» в связи с несоотвествием условиям проведения отбора ресурсоснабщащей организации для получения субсидии



	4.
	Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	

	4.1.
	Основное мероприятие. Организация оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
	
	
	
	
	
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	4.1.1.
	Мероприятие. Текущее содержание городских кладбищ 
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию и благоуст-ройству кладбищ
	приведение территории городских кладбищ в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических норм

	на территории  десяти кладбищ города, общей площадью 1 170,8 тыс. кв. м,  проведены работы по уборке свалочных очагов и ветвей деревьев, в весенне-осенний период выполнен покос сорной растительности,  проведена валка аварийный деревьев, акарицидная обработка территорий кладбищ
	январь
	декабрь
	1 673,4
	-
	-
	1 673,4
	-
	1 673,4
	-
	-
	1 673,4
	-
	

	4.1.2.
	Мероприятие. Содержание дорог к городским кладбищам
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию дорог к городским кладбищам
	приведение в надлежащее состояние дорог к кладбищам
	
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием бюджетных средств

	4.1.3.
	Мероприятие. Доставка тел умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя умершего, личность которого не установлена, в городские морги
	Заключение договоров на оказание услуг по доставке и захоронению неопознанных и невостребованных трупов


	оказание ритуальных услуг
	оплачена кредиторская задолженность по захоронению в декабре 2021 года четырех неопознанных трупов граждан
	январь
	декабрь
	8,0
	-
	-
	8,0
	-
	8,0
	-
	-
	8,0
	-
	

	5.
	Подпрограмма № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального
хозяйства»
	39 465,1
	-
	-
	39 465,1
	-
	39 250,5
	-
	-
	39 250,5
	-
	

	5.1.
	Основное мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ»
	
	
	
	
	
	39 465,1
	-
	-
	39 465,1
	-
	39 250,5
	-
	-
	39 250,5
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	5.1.1.
	Мероприятие. Финансовое обеспечение МКУ «УГХ»
	
	повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд
	заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги, приобретение канцтоваров, ГСМ, запчастей к автомобилю, обслуживание оргтехники

	январь
	декабрь
	39 208,8
	-
	-
	39 208,8
	-
	38 994,2
	-
	-
	38 994,2
	-
	214,6 − экономия по фактическим расходам

	5.1.2.
	Мероприятие. Расходы на эксплуатацию зданий
	
	повышение эффективности бюджетных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размещение заказов для муниципальных нужд
	заключены муниципальные контракты на уборку здания по
пр. Ленина, 8/21

	январь
	декабрь
	256,3
	-
	-
	256,3
	-
	256,3
	-
	-
	256,3
	-
	

	6.
	Подпрограмма № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»
	2 899,9
	1 008,8
	20,6
	1 870,5
	-
	2 785,2
	908,7
	18,6
	1 857,9
	-
	

	6.1.
	Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий
	
	
	
	
	
	238,9
	-
	-
	238,9
	-
	238,9
	-
	-
	238,9
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	6.1.1.
	Мероприятие. Охрана лесов от пожаров
	Проведение закупок на выполнение работ
	предупреждение лесных пожаров
	выполнены работы по обновлению противопожарных минерализованных полос протяженностью   40 км
	январь
	декабрь
	238,9
	-
	-
	238,9
	-
	238,9
	-
	-
	238,9
	-
	

	6.1.2.
	Мероприятие. Благоустройство лесов
	Акт выполненных работ
	улучшение санитарного состояния лесов

	
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Средства на выполнение мероприятия не предусмотрены

	6.1.3.
	Мероприятие. Выполнение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйственного регламента
	Заключение контракта на выполнение работ
	улучшение санитарного состояния лесов
	
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Средства на выполнение мероприятия не предусмотрены

	6.2.
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по охране окружающей среды
	
	
	
	
	
	1 043,8
	1 008,8
	20,6
	14,4
	-
	929,1
	908,8
	18,5
	1,8
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	6.2.1.
	Мероприятие. Координация деятельности в проведении Дней защиты от экологической опасности
	Акт выполненных работ
	повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе
	в рамках Дней древонасаждения проведены акции: «День древонасаждения» (апрель, октябрь), «Дни защиты от экологической опасности» (июнь). 

В рамках Дней древонасаждений высажено 559 деревьев; 425 кустарников, более 400 м2 газонов.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, собрано и вывезено 2 тонны мусора, расчищено     2 км водоохранных зон, проведено 86 экологических субботников
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6.2.2.
	Мероприятие. Освещение экологических проблем, проводимых мероприятий экологической направленности в средствах массовой информации

	Статьи в СМИ
	повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе
	размещены статьи в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтёра» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6.2.3.
	Приоритетное мероприятие. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	Заключение муниципальных контрактов на закупку контейнеров
	повышение экологической культуры населения, воспитание бережного отношения к природе
	приобретено 53 контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
	ноябрь
	декабрь
	1 043,8
	1 008,8
	20,6
	14,4
	-
	929,1
	908,7
	18,6
	1,8
	-
	114,7 – экономия  от проведения торгов

	6.3.
	Основное мероприятие. Мероприятия связанные с гидротехническими сооружениями
	
	
	
	
	
	1 617,2
	-
	-
	1 617,2
	-
	1 617,2
	-
	-
	1 617,2
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	6.3.1.
	Мероприятие. Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений
	Получение разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений
	наличие документации для проведения работ по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений
	выполнены работы  по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений, выполнено обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
	январь
	декабрь
	1 617,2
	-
	-
	1 617,2
	-
	1 617,2
	-
	-
	1 617,2
	-
	

	
	Итого по программе
	
	
	
	
	
	166 040,3
	84 647,1
	11 922,4
	69 470,8
	-
	150 740,6
	74 497,6
	8 001,5
	68 241,5
	-
	

	
	
	ответственный исполнитель программы − МКУ «УГХ»
	
	
	
	
	165 840,3
	84 647,1
	11 922,4
	69 270,8
	-
	150 541,6
	74 497,6
	8 001,5
	68 042,5
	-
	

	
	
	участник – КУИ Администрации города
	
	
	
	
	200,0
	-
	-
	200,0
	-
	199,0
	-
	-
	199,0
	-
	


 Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных 

источников на реализацию программы по состоянию на 31.12.2022

 (тыс. руб.)
	№
п/п
	Наименование программы, подпрограммы
программы
	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	предусмотрено программой на весь
период реализации
	предусмотрено программой 
на 2022 год реализации
	уточненный план ассигнований 
на 2022 год
	исполнено (кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	вне-бюджетные источ-ники
	
	фе-деральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	фе-деральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	фе-деральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»


	1 543 702,1
	420 584,8
	285 959,2
	836 817,8
	340,3
	166 040,3


	84 647,1
	11 922,4
	69 470,8
	-
	166 040,3


	84 647,1
	11 922,4
	69 470,8
	-
	150 740,6
	74 497,6
	8 001,5
	68 241,5
	-
	15 299,7  

	1.1.
	Подпрограмма   № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»


	39 821,3
	-
	-
	39 821,3
	-
	3 261,8
	-
	-
	3 261,8
	-
	3 261,8
	-
	-
	3 261,8
	-
	3 258,8
	-
	-
	3 258,8
	-
	3,0 − экономия по факту выполненных  услуг



	1.2.
	Подпрограмма       № 2 «Благоустройство города»
	322 226,3
	-
	-
	322 226,3
	-
	18 128,5
	-
	-
	18 128,5
	-
	18 128,5
	-
	-
	18 128,5
	-
	17 658,5
	-
	-
	17 658,5
	-
	470,0 –  связи с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение



	1.3.
	Подпрограмма         № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»


	762 965,0
	419 576,0
	285 938,6
	57 450,4
	-
	100 603,6
	83 638,3
	11 901,8
	5 063,5
	-
	100 603,6
	83 638,3
	11 901,8
	5 063,5
	-
	86 106,2
	73 588,9
	7 982,9
	4 534,4
	-


	14 497,4  − экономия средств по фактически выполненным объемам работ

	1.4.
	Подпрограмма             № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»


	113 599,1
	-
	-
	113 258,8
	340,3
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	1 681,4
	-
	-
	1 681,4
	-
	

	1.5.
	Подпрограмма       № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»


	284 685,1
	-
	-
	284 685,1
	-
	39 465,1
	-
	-
	39 465,1
	-
	39 465,1
	-
	-
	39 465,1
	-
	39 250,5
	-
	-
	39 250,5
	-
	214,6 − экономия по фактическим затратам

	1.6.
	Подпрограмма        № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»


	20 405,3
	1 008,8
	20,6
	19 575,9
	-
	2 899,9
	1 008,8
	20,6
	1 870,5
	-
	2 899,9
	1 008,8
	20,6
	1 870,5
	-
	2 785,2
	908,7
	18,6
	1 857,9
	-
	114,7 – экономия от проведения торгов


 Управляющий делами 

Администрации города
                    Ю.А. Лубенцов
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы 
города Новошахтинска «Обеспечение качественными 
жилищно-коммунальными услугами» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о  достижении значений показателей 
	№     п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
измерения
	Значения показателей программы,
подпрограмм программы
	Обоснование отклонений значений
показателя на конец
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Новошахтинска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»

	1.
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управление многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники  помещений должны выбрать способ управления данными домами


	процент
	99,47
	99,48
	99,60
	Показатель перевыполнен в связи с уменьшением общего количества многоквартирных домов, в которых управляющая компания выбрана по результатам открытого конкурса

	2.
	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения
	процент
	8,12
	8,22
	8,22
	

	3.
	Доля освещенных улиц города
	процент
	44,5
	43,4
	44,5
	Показатель остался на уровне 2021 года в связи с отсутствием средств на строительство линий наружного освещения



	4.
	Доля охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов
	процент
	66,1
	100,0
	75
	Показатель не достигнут в связи выбытием граждан города в другие населенные пункты для временного проживания по причине учебы и трудоустройства



	Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

	5.
	Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами


	человек
	1 470
	1 400
	1 400
	

	Подпрограмма № 2 «Благоустройство города»

	6.
	Площадь городской территории, подлежащая санитарной уборке и содержанию


	тыс.
кв. м
	750
	750
	750
	

	Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города»

	7.
	Количество аварий в сфере ЖКХ


	единиц
	3
	2
	3
	Показатель не достигнут в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию объекта «Реконструкция участков системы водоснабжения            г. Новошахтинска Ростовской области» на 2023 год



	8.
	Доля потерь воды
	процент
	56,01


	45,0
	53,3
	Показатель не достигнут по причине невыполнения запланированного капитального ремонта участков водопроводных сетей в пос. Соколово-Кундрюченский и Юбилейный



	9.
	Уровень обеспеченности жилищного фонда централизованным водоотведением


	процент
	39,0
	40,0
	40,0
	

	10.
	Доля котельных, работающих на газообразном топливе
	процент
	80,0


	71,0
	80,0


	Показатель не достигнут по причине высокой загрузки ГРС – Новошахтинск и отсутствия возможности подключения котельных из-за отсутствия резерва мощности

	11.
	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии


	процент
	8,15
	8,10
	8,10
	

	12.
	Количество приобретаемой техники


	единиц
	2
	1
	1
	

	13.
	Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения


	процент
	8,12
	8,22
	8,22
	

	Подпрограмма № 4 «Благоустройство и содержание территорий городских кладбищ»

	14.
	Территории городских кладбищ, подлежащие содержанию и благоустройству


	кв. м
	1 170,8
	1 170,8
	1 170,8
	

	Подпрограмма  № 5 «Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства города»

	15.
	Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд


	процент
	0,52
	0,53
	0,53
	

	Подпрограмма  № 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

	16.
	Доля ликвидированных свалочных очагов по отношению к выявленным
	процент
	61,0
	64,0
	64,0
	

	17.
	Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения города


	процент
	14,54
	14,60
	14,60
	

	18.
	Лесистость  территории города


	процент
	7,5
	7,5
	8,7
	Показатель перевыполнен в связи с созданием Новошахтинского городского лесничества на площади 1 551,3 га

	19.
	Наличие проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения
	единиц
	-
	1
	-
	Проект зон санитарной охраны разработан. После устранения выявленных замечаний будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение


 Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
