
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020  




  № 150                                г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2019 год


В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1240, за 2019 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.


3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

         Первый заместитель

Главы Администрации города




     М.Н. Пархоменко

Постановление вносит 

муниципальное казенное учреждение 

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 28.02.2020  № 150   
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» за 2019 год  
(далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год
В целях поддержания благоприятного уровня автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем, программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуто следующее:

обеспечено содержание 109,5 км сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

обустроено 136 пешеходных переходов в соответствии с требованиями новых национальных стандартов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе завершены работы по реализации объекта: «Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области», в результате чего протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям сократилась на 3,0 км.

Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и
мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении           контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» осуществлялись мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Выполнены работы по объекту: «Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области» на сумму 75 368,2 тыс. руб. Уложено 3,012 км нового дорожного полотна, установлено 10 остановочных павильонов, построена линия уличного освещения, выполнено обустройство заездных карманов, посадочных площадок, тротуаров, для отвода грунтовых и дождевых вод выполнено устройство закрытого ж/б лотка длиной 12,0 м, и ж/б трубы отверстием 2,5 х 4 м, длиной 25,97 м, для обеспечения безопасности движения автотранспорта и ориентировки водителей на дороге нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, оборудованы пешеходные переходы, установлено боковое металлическое барьерное ограждение.
Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения восстановлено 48 644,5 м² поврежденных участков дорожного полотна.
Обновлена дорожная разметка на площади 9 263,8 м² по маршрутам городского пассажирского транспорта и маршрутам перевозки детей (школьников).
Дорожная разметка желтого цвета обновлена на 136 пешеходных переходах, в том числе на площади 7 000,0 м², предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов. 
Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.
Проводилась очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи (механизированная очистка – на площади 1 627,0 тыс. м², ручная                очистка – 198,0 м3). 
В целях создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 418 дорожных знаков. Вблизи двух образовательных организаций установлено два светофора Т.7 и 44 п. м пешеходного ограждения для обеспечения безопасности движения обучающихся.
По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности
дорожного движения на территории  города»
По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега на площади 9 000 000 м², посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 5 504 000 м².
В целях реализации комплексного подхода к повышению качества автомобильных дорог и дорожных сооружений разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение Главгосэкспертизы по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до х. Ильичевка (ул. Мичурина, ул. Гришина, ул. Мира) в городе Новошахтинске Ростовской области»; «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон»-Новошахтинск – гр. с Украиной» до ж/д переезда «29 км» (ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) в городе Новошахтинске Ростовской области», на сумму 4,0 млн. руб., разработана проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией», на сумму 1,2 млн. руб.
Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города, содержание автомобильных дорог на территории города в зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером. 
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало выявление несоответствия проектной документации результатам положительного заключения государственной экспертизы от 29.10.2012 по объекту: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области», протяженностью 1,8 км.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей программы, 
подпрограмм программы за год
Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе
В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности
программы в отчетном году
Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:
1. Оценка достижения запланированных результатов.
Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.
Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2019 году характеризуются значениями шести показателей, из которых планового значения достигли и превысили пять показателей, по одному показателю программы плановое значение по ряду причин не достигнуто.
Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 83,3 процента.
2. Оценка бюджетной эффективности.
Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 
Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1,0 (2/2).
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2019 году составил 141 908,7 тыс. руб., фактические бюджетные расходы в 2019 году – 139 978,7 тыс. руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1,01 (1/0,99).
Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2019 года высокая.
Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.
Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 83,3 процента от общего количества показателей, с объемом средств 98,6 процента, предусмотренных программой, программа считается эффективной. 
Предложения по дальнейшей реализации программы
Для снижения значения показателя «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» и увеличения значения показателя «объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения», необходимо продолжить реализацию мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них.
Заместитель Главы Администрации города 
по строительству, жилищным вопросам и
земельно-имущественным отношениям                                         О.А. Маловичко                                  
Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении 
плана реализации программы за 2019 год
тыс. руб.
	№

п/п
	Наименование

основного

мероприятия, приоритетного мероприятия, программы


	Контрольное 
событие

программы


	Результаты

Реализации
(краткое описание)
	Фактический срок 
реализации
	Предусмотрено программой на 2019 год реализации
	Исполнено 
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств 
и причины их неосвоения.

Анализ последствий нереализации (реализации не в 
полном объеме) 
основных 
мероприятий, 
приоритетных 
мероприятий и 
мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	121 661,2
	67 830,9
	53 290,3
	540,0
	-
	121 112,8
	67 724,3
	52 854,6
	533,9
	-
	Х

	1.1.
	Основное мероприятие.

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	
	развитие сети автомобильных дорог

	
	январь

2019
	декабрь

2019
	121 661,2
	67 830,9
	53 290,3
	540,0
	-
	121 112,8
	67 724,3
	52 854,6
	533,9
	-
	548,5 тыс. руб. в связи с экономией   


	1.1.1.
	Приоритетное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них

	Проведение закупок на выполнение работ по корректировке проектно-смет-ной документации (далее – ПСД) по объекту «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией».

Реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное»
	увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям
	выполнена реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное».
Разработана ПСД по объекту: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области»
	январь

2019
	декабрь

2019
	76 845,9
	67 830,9

	8 924,4
	90,6
	-
	76 350,2
	67 724,3
	8 539,7
	86,3
	-
	118,5 тыс. руб. –  экономия по объекту «Реконструкции межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переыезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в г. Новошахтинске Ростовской области»;                               
377,2 тыс. руб. –   экономия в результате проведения электронных торгов

	1.1.2.
	Приоритетное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них

	
	сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующих нормативным требованиям
	финансирование на 2019 год не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Мероприятие. Содержание, освещение автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

	Проведение закупок на выполнение подрядных работ на: 

а) ремонт 

автомобильных дорог по маршрутам пассажирского городского транспорта и школьным маршрутам;

б) нанесение дорожной разметки;

в) установка дорожных знаков;

г) установка пешеходных ограждений;

д) установка светофоров Т.7
	поддержание качества автомобильных дорог в нормативном состоянии
	отремонтированы дороги площадью 48,6 тыс. м², установлены дорожные знаки 418 шт.; нанесена дорожная разметка 9,3 тыс. м²; установлено два светофорных объекта типа Т.7 в районе двух общеобразовательных учреждений; очищена прилотковая часть дорог в ручную 1,9 тыс. м³; установлены барьерные огра-ждения 44 п. м; произведена механизированная очистка проезжей части дорог от пыли и грязи 1,6 тыс. м²
	январь

2019


	декабрь

2019
	44 815,3
	-
	44 365,9
	449,4
	-
	44 762,5
	-
	44 314,9
	447,6
	-
	52,8 – экономия в результате проведения электронных торгов


	2.
	Подпрограмма  № 2  «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	20 247,5
	-
	-
	20 247,5
	-
	18 865,9
	-
	-
	18 865,9
	-
	Х

	2.1.
	Основное мероприятие.

Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети
	
	повышение уровня организации и безопасности дорожного движения 
	
	январь

2019
	декабрь

2019
	20 247,5
	-
	-
	20 247,5
	-
	18 865,9
	-
	-
	18 865,9
	-
	1 381,6 – экономия в результате проведения электронных торгов


	2.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ. Содержание автомобильных дорог на территории города в зимний период, планировка грунтовых дорог автогрейдером
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий


	осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега на площади 9 000 000 м², посыпка дорог песчано-соляной смесью на площади 
5 504 000 м².
Произведена планировка грунтовых дорог автогрейдером по улицам города на площади  
2 154 219,375 м²
	январь

2019
	декабрь

2019
	14 499,3
	-
	-
	14 499,3
	-
	14 067,5
	-
	-
	14 067,5


	-
	431,8 –  экономия в результате проведения электронных торгов

	2.1.2.
	Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог

	Проведение закупок на выполнение работ по разработке ПСД
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации  дорожно-транспортных происшествий

	разработана ПСД и получено положительное заключения Главгосэкспер-тизы по объектам: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Советской Конституции до 
х. Ильичевка 
(ул. Мичурина, ул. Гришина, 
ул. Мира) в городе Новошахтинске Ростовской области»; «Капитальный ремонт автомобильной дороги от а/д А-270 «М-4 «Дон»-Ново-шахтинск – гр. 
с Украиной» 
до ж/д переезда «29 км» 
(ул. Грессовская, ул. Либкнехта, ул. Карла Маркса, ул. Ермака, ул. Разина) в  городе Новошахтинске Ростовской области». Разработана ПСД по объекту «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области»
	январь

2019
	декабрь

2019
	5 200,0
	-


	-
	5 200,0
	-
	4 398,7
	-
	-
	4 398,7
	-
	801,3 – экономия в результате проведения электронных торгов

	2.1.3.
	Мероприятие.

Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения  
	Проведение закупок на выполнение подрядных работ по техническому содержанию четырех светофорных объектов  
	повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города
	обеспечена бесперебойная работа четырех светофорных объектов в соответствии с ГОСТом


	январь

2019
	декабрь

2019
	548,2
	-
	-
	548,2
	-
	399,7
	-
	-


	399,7


	-
	148,5 – экономия в результате проведения электронных торгов

	2.1.4
	Мероприятие. Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения

	
	повышение уровня организации и безопасности дорожного движения


	финансирование на 2019 год не предусмотрено
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Итого по программе
	X

	X
	X
	X
	X
	141 908,7
	67 830,9
	53 290,3
	20 787,5
	-
	139 978,7
	67 724,3
	52 854,6
	19 399,8
	-
	Х

	3.1.
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	141 908,7
	67 830,9
	53 290,3
	20 787,5
	-
	139 978,7


	67 724,3
	52 854,6
	19 399,8
	-
	Х


Заместитель Главы Администрации города
по строительству, жилищным вопросам и
земельно-имущественным отношениям                                                                                                                О.А. Маловичко                                  


                            
Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» 
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных               источников на реализацию программы за 2019 год 
(тыс. руб.)

	№

п/п
	Наименование 
программы, 
подпрограмм 
программы
	Объем ассигнований
	Объемы неосво-енных сред-ств и причины

их не- освоения

	
	
	предусмотрено программой на весь период реализации
	предусмотрено программой на 2019 год реализации
	уточненный план ассигнований на 2019 год
	исполнено 
(кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	обла-стной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Развитие транспортной системы»
	1 850 614,9
	177 575,2
	1 294 598,4
	378 441,3
	-
	141 908,7
	67 830,9
	53 290,3
	20 787,5
	-
	141 908,7
	67 830,9
	53 290,3
	20 787,5
	-
	139 978,7


	67 724,3
	52 854,6

	19 399,8
	-
	Х

	2.
	Подпрограмма   № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	1 550 391,5
	177 575,2
	1 294 598,4
	78 217,9
	-
	121 661,2
	67 830,9
	53 290,3
	540,0
	-
	121 661,2
	67 830,9
	53 290,3
	540,0
	-
	121 112,8
	67 724,3
	52 854,6
	533,9
	-
	548,5 тыс. руб. в связи с экономией   

	3.
	Подпрограмма  № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	300 223,4
	-
	-
	300 223,4
	-
	20 247,5
	-
	-
	20 247,5
	-
	20 247,5
	-
	-
	20 247,5
	-
	18 865,9
	-
	-
	18 865,9
	-
	1 381,6 тыс. руб. экономия в результате проведения электронных торгов


Заместитель Главы Администрации города
по строительству, жилищным вопросам и
земельно-имущественным отношениям                                                                                                                О.А. Маловичко                                  


                            
Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы города Новошахтинска
«Развитие транспортной системы» за 2019 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№     п/п
	Показатель (наименование)
	Единица
 измерения
	Значения показателей программы, подпрограмм программы
	Обоснование отклонений значений 
показателя на конец 
отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2018год 
	2019 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  города Новошахтинска «Развитие  транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения


	процент
	51,6
	49,3
	49,2
	Улучшение содержания автомобильных дорог

	2.
	Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения


	число 
погибших
	3
	8
	4
	Улучшение содержания автомобильных дорог

	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»

	3.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	4,8
	3,012
	Выявлено несоответствие проектной документации результатам положительного заключения государственной экспертизы от 29.10.2012 по объекту: «Реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области», протяженностью 1,8 км



	4.
	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения


	км
	109,5
	109,5
	109,5
	Х

	5.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 


	км
	-
	-
	-
	Х

	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	6.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших
	число 
погибших
	8,6
	8,5
	8,5
	Х


Заместитель Главы Администрации города
по строительству, жилищным вопросам и
земельно-имущественным отношениям                                                                                                                О.А. Маловичко                                  


                            

