
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.03.2017



                 № 202                   

г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2016 год


В соответствии с постановлением Администрации города от 20.09.2013                 № 1144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города от 15.10.2013 № 1323, за 2016 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта  Солоницина М.В.

Мэр города                                                                                                    И.Н. Сорокин

Постановление вносит 

муниципальное казенное учреждение 

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»
Приложение

к постановлению

Администрации города

от 17.03.2017 № 202
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2016 год (далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития города и от того, насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит его благосостояние.

В целях поддержания благоприятного уровня  автотранспортной инфраструктуры в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» (далее – программа) ответственным исполнителем, программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Обеспечено 42,4-процентное содержание 369,1 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

В 2016 году количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения составило 0 человек.
Результаты реализации основных мероприятий программы и

мероприятий подпрограмм 

По подпрограмме № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города». 

По основному мероприятию «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства» обеспечено                42,4-процентное содержание 369,1 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для поддержания технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог восстановлено 26 800 м²  поврежденных участков дорожного полотна.

Обновлена дорожная разметка на площади 10 400 м² по маршрутам  городского пассажирского транспорта и  маршрутам  перевозки детей (школьников); на 134 пешеходных переходах, в том числе на площади 2 000 м² – дорожная разметка желтого цвета; на стоянках, предназначенных для стоянки автотранспорта инвалидов. Нанесение дорожной разметки производилось два раза в год.

Проводилась очистка проезжей части автомобильных дорог от мусора, грязи  (механизированная очистка – на площади  395,0 тыс. м², ручная очистка – 500 м3). 

Для создания условий для дальнейшего повышения уровня безопасности жизни населения установлено 600 дорожных знаков. Вблизи восьми образовательных организаций установлено 16 светофоров Т.7  и 350 п. м пешеходного ограждения для обеспечения безопасности движения обучающихся.

По подпрограмме № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  города».

По основному мероприятию «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети» выполнен ремонт асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах общей площадью 4 200 тыс. м².

Осуществлялись работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период: механизированная уборка дорог от снега  на площади 45 924 тыс. м², посыпка дорог песчано-соляной смесью   на площади  19 635 тыс. м².

Вблизи двух образовательных организаций установлено четыре светофора Т.7  и 36 п. м пешеходного ограждения для обеспечения безопасности движения обучающихся.

Разработаны проектно-сметные документации на объекты: «Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьевской до газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской области» и «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск-Майский» до ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области», на которые получены положительные заключения государственной экспертизы.

Регулярно и своевременно проводились работы по техническому содержанию четырех светофорных объектов на территории города.

Отклонение уточненного плана ассигнований от объема ассигнований, предусмотренных программой на 2016 год по мероприятиям: «Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП»;  «Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог»; «Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения» произошло из-за несвоевременного внесения изменений в программу.

По основному мероприятию «Организация деятельности по предупреждению аварийности» работы по оборудованию детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограмм программы выполненных и невыполненных приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы


Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало отсутствие финансирования из областного бюджета, в результате чего не выполнены работы по реконструкции автомобильных дорог, имеющим положительное заключение государственной экспертизы, по следующим объектам:


реконструкция межпоселковой автомобильной дороги от ж/д переезда «29 км» до 2-го отделения ЗАО «Пригородное» в  г. Новошахтинске Ростовской области, протяженностью 3,0 км;

реконструкция проспекта Ленина с прилегающей территорией в г. Новошахтинске Ростовской области, протяженностью 1,8 км.

Основным фактором, повлиявшим на реализацию  основного мероприятия «Организация деятельности по предупреждению аварийности»  (оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах), явилось отсутствие финансирования.
Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы

Сведения об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, 
подпрограмм программы за год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем 

изменениях в программу


В связи с изменением объемов финансирования в 2016 году в программу были внесены изменения следующими нормативными правовыми актами:


постановлением Администрации города от 13.05.2016 № 386 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323»;


постановлением Администрации города от 01.07.2016 № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 15.10.2013 № 1323».
Результаты оценки эффективности реализации программы в отчетном году

Методика оценки эффективности программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности программы по четырем показателям (индикаторам) в течение реализации программы в 2016 году.

Неисполнение целевого показателя программы: «количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования» связано с отсутствием объемов финансирования на реконструкцию и  капитальный ремонт автомобильных дорог.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и мероприятий программы (подпрограмм), представленных в программе по каждому источнику ресурсного обеспечения.

Так как целевые показатели (индикаторы) программы  выполнены на 75 процентов в объеме от общего количества показателей, с объемом средств 99,8 процента, предусмотренных программой, программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.
Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных мероприятий программы в отчетном году приведена в приложении № 5 к настоящему отчету.
Предложения по дальнейшей реализации программы


В связи с оптимизацией бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий программы, предусмотренных в 2017 году, необходимо произвести корректировку значения целевого показателя: «количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования» на текущий финансовый год и плановый период, в том  числе по годам:


2017 год – 11,6 км;


2018 год – 11,6 км;


2019 год – 11,6 км;


2020 год – 11,6 км.

Управляющий делами
Администрации города                                                                             Ю.А. Лубенцов 









Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий подпрограмм программы выполненных и не выполненных
	№ 
п/п
	Наименование основного 

мероприятия и мероприятия подпрограмм
	Ответственный исполнитель (руководитель/ ФИО)
	Плановый срок


	Фактический срок
	Результаты
	Анализ последствий нереализации  (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий подпрограмм

	
	
	
	начала

реализации
	окончания реализации
	начала

реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры города»

	
1.1.
	Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	Директор 

МКУ «УГХ» 

Сикач Л.В.

(далее –

Сикач Л.В.)
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	сохранение  протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования


	не

 выполнено
	Отсутствие 

финансирования

	1.1.2.
	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	Сикач Л.В.

	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	поддержание количества автомобильных дорог в нормативном состоянии
	выполнен ремонт автодорог, установлены  дорожные знаки, обновлена  дорожная разметка, уставлены светофоры Т.7, барьерное ограждение вблизи образовательных организаций
	 

	2. Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» 

	2.1.
	Основное  мероприятие. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети
	Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно- транспортных происшествий (далее –ДТП)
	Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП
	выполнены работы по очистке и посыпке дорог в зимний период 2016 года, ремонт автодорог 
	 

	2.1.2.
	Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог
	Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП
	изготовлена проектно-сметная документация по объектам:

1. «Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинс-Майский» до ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области».

2.«Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьевской до газовой котельной 
в городе Новошахтинске Ростовской области»
	 

	2.1.3.
	Мероприятие. Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения
	 Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети
	обеспечена бесперебойная работа светофорных объектов в соответствии с ГОСТом
	 

	2.2.
	Основное мероприятие. Организация деятельности по предупреждению аварийности
	 Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах
	Сикач Л.В.
	01.01.2016
	31.12.2016 
	01.01.2016
	31.12.2016 
	профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование системы и качества обучения правилам дорожного движения
	не выполнено
	 Отсутствие 

финансирования


Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                         Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Новошахтинска 
«Развитие транспортной системы» за 2016 год

	№

п/п
	Наименование 

основного

 мероприятия,

мероприятия
	Ответственный

исполнитель, сооисполнитель, участник (руководитель /ФИО)
	Контрольное

событие

программы
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата

начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.


	Заключено

контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату,

тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено  
муниципальной 
программой
	предусмотрено сводной бюджетной

росписью
	факт на отчетную дату
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Подпрограмма № 1 «Развитие транспортной  инфраструктуры города»

	1.1.
	Основное мероприятие. 

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	Директор 

МКУ «УГХ» 

Сикач Л.В.

(далее –

 Сикач Л.В.)
	Проведение закупок на проведение работ
	Поддержание количества автомобильных дорог в нормативном состоянии
	Январь 

2016

года
	Январь 

2016

года
	23 782,8
	23 782,8
	23 782,8
	
	

	1.1.1.
	Мероприятие. 

Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Отсутствие финансирования
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2.
	Мероприятие. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	 Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Выполнен ремонт дорог  площадью 26,8 тыс. кв. м; установлено 600 дорожных знаков, нанесено 10 400 кв. м горизонтальной дорожной разметки,  установлено 

350 м пешеходного ограждения, 16 светофоров Т.7
	Январь 

2016

года
	Январь 

2016

года
	23 782,8
	23 782,8
	23 782,8
	Три договора на 

23 782,8
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» 

	2.1.
	Основное мероприятие. 

Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорож-ной сети
	 Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Повышение безопасности дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспорт-ных происшествий (далее – ДТП)
	Январь 

2016

года
	Январь 

2016

года
	13 277,3
	13 277,3
	13 211,4
	
	

	2.1.1.
	Мероприятие.

 Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Содержание автомобильных дорог на территории города в зимний период: механизированная уборка от снега площадью 45 924 

тыс.м2; посыпка дорог на площади 19 635 тыс.м2; ремонт автодорог общего пользования площадью 4,2 тыс.м2; установлено 36 м пешеходного ограждения, четыре светофора Т.7
	Январь 

2016

года
	Январь 

2016

года
	11 404,5
	12 743,5
	11 404,5
	24 договора на 

11 404,5
	

	2.1.2.
	Мероприятие.

Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог


	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Разработаны  проектно-сметные документации по  объектам:        

1.«Капитальный ремонт автомобильной дороги от М. Леонтьевской до газовой котельной в городе Новошахтинске Ростовской области»; 2.«Капитальный ремонт автомобильной дороги от трассы «Новошахтинск-Майский» до

 ул. Радио в городе Новошахтинске Ростовской области»
	Июнь 

2016

года
	Январь 

2016

года
	1 225,1
	65,9
	-
	Два договора на 

1 225,1
	

	2.1.3.
	Мероприятие. 

Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Техническое содержание четырех светофорных объектов на территории города проводятся постоянно
	Январь 

2016

года
	Январь 

2016

года
	647,7
	467,9
	467,9
	Четыре договора на

430,6
	

	2.2.
	Основное мероприятие. 

Организация деятельности по предупреждению аварийности
	 Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией расходов
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Мероприятие.

 Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах
	Сикач Л.В.
	Проведение закупок на проведение работ
	Отсутствие финансирования в связи с оптимизацией расходов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по программе (МКУ «УГХ»)

	-
	-
	-
	-
	-
	37 060,1
	37 060,1
	36 994,2
	33 договора на 36 843,0
	


Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                   Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2016 год
СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию

программы города Новошахтинска «Развитие транспортной системы» за 2016 год
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограмм
	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств  и причины их не освоения **


	
	
	Предусмотрено программой на весь период реализации*
	Предусмотрено программой на

2016 год реализации*
	Уточненный план 

ассигнований на 2016 год
	Исполнено (кассовые расходы)
	

	
	
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	Всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюджетные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Развитие транспортной системы
	209 549,4
	-
	120 814,3
	88 735,1
	-
	37 060,1
	-
	21 536,7
	15 536,7
	-
	37 060,1
	-
	21 523,4
	15 536,7
	-
	36 994,2
	-
	21 523,4
	15 470,8
	-
	

	2.
	Подпрограмма
 № 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города»
	126 526,4
	-
	120 814,3
	5 712,1
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	

	2.1.
	Основное мероприятие.
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства
	126 526,4
	-
	120 814,3
	5 712,1
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	

	2.1.1.
	Мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров общего пользования и искусственных сооружений на них
	56 682,7
	-
	56  484,4
	197,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.2.
	Мероприятие. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	69 873,7
	-
	64 329,5
	5 514,2
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	23 782,8
	-
	21 523,4
	2 259,4
	-
	

	3.
	Подпрограмма 
№ 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»
	83 023,0
	-
	-
	83 023,0
	-
	13 277,3
	-
	-
	13 277,3
	-
	13 277,3
	-
	-
	13 277,3
	-
	13 211,4
	-
	-
	13 211,4
	-
	

	3.1.
	Основное мероприятие.

Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети
	82 223,0
	-
	-
	82 223,0
	-
	13 277,3
	-
	-
	13 277,3
	-
	13 277,3
	-
	-
	13 277,3
	-
	13 211,4
	-
	-
	13 211,4
	-
	

	3.1.1.
	Мероприятие. Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации  дорожно-транспортных происшествий
	66 014,6
	-
	-
	66 014,6
	-
	11 404,5
	-
	-
	11 404,5
	-
	12 743,5
	-
	-
	12 743,5
	-
	12 743,5
	-
	-
	12 743,5
	-
	

	3.1.2.
	Мероприятие. Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог
	6 695,4
	-
	-
	6 695,4
	-
	1 225,1
	-
	-
	1 225,1
	-
	65,9
	-
	-
	65,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.3.
	Мероприятие. Содержание и ремонт средств организации дорожного движения
	9 513,0
	-
	-
	9 513,0
	-
	647,0
	-
	-
	647,7
	-
	467,9
	-
	-
	467,9
	-
	467,9
	-
	-
	467,9
	-
	

	3.2.
	Основное мероприятие.

Организация деятельности по предупреждению аварийности
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.1.
	Мероприятие. Оборудование детского городка для практического обучения детей безопасному поведению на дорогах
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Управляющий делами

Администрации города









                                                      Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о  достижении значений показателей (индикаторов)

	№     п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица

 измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2015 год 
	2016 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  города Новошахтинска «Развитие  транспортной системы»

	1.
	Доля протяженности автомобильных  дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
	процент
	58,7
	58,5
	57,6
	

	Подпрограмма № 1  «Развитие транспортной инфраструктуры города»

	2.
	Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог и тротуаров общего пользования
	км
	11,6
	12,4
	11,6
	Отсутствие финансирования на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог

	  Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»

	3.
	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	8
	9
	_
	

	4.
	Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий
	условные 

единицы
	9,8
	9,1
	_
	


Управляющий делами Администрации города                                                                                                    Ю.А. Лубенцов     
Приложение № 5

к отчету о реализации

муниципальной программы  города Новошахтинска

«Развитие транспортной системы»  за 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города при реализации основных 

мероприятий программы 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия 
муниципальной программы ( по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)
	Установленный объем софинансирования расходов 

(процент)
	Объем фактических расходов

	
	
	бюджет города
	областной бюджет
	за счет средств бюджета

 города
	за счет средств областного бюджета

	
	
	
	
	( тыс. руб.)
	процент
	( тыс. руб.)
	процент


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Основное мероприятие. Обеспечение функционирования автомобильных дорог в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:
	9,5
	90,5
	2 259,4
	9,5
	21 523,4
	90,5

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
	9,5
	90,5
	2 259,4
	3,9
	21 523,4
	90,5


Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                           Ю.А. Лубенцов


