
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  03.03.2022



             № 224                
               г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города

Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности» за 2021 год


В соответствии с постановлением Администрации города от 04.05.2018 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новошахтинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2018        № 1207, за 2021 год согласно приложению.


2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.


3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.

Глава Администрации города                                                         С.А. Бондаренко
Постановление вносит 

муниципальное казенное учреждение 

города Новошахтинска «Управление городского хозяйства»
Приложение

к постановлению

Администрации города

от 03.03.2022  № 224 

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
за 2021 год (далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

произведен текущий ремонт во всех котельных муниципальных бюджетных учреждений города. При текущем ремонте выполнены в полном объеме работы по: 
техническому обслуживанию газового оборудования; 
техническому обследованию дымоходов, газоходов, вентиляционных каналов; 
промывке и опрессовке котельного оборудования, тепловых сетей, систем отопления. 
Проведена ревизия электрического хозяйства. 

В соответствии с «Дорожной картой» реализации мероприятий по переводу котельных на газообразное топливо в 2021 году Муниципальным предприятием г. Новошахтинска «Коммунальные котельные и тепловые сети», (далее – МП «ККТС») с учетом уступки мощности (часовая нагрузка газа) от котельной по ул. Парковой, № 38, две угольные котельные были переведены на газ:

1. Угольная котельная по ул. Коперника, № 6а с установленной мощностью – 6,6 Гкал/ч и подключенной нагрузкой – 1,45 Гкал/ч переведена на блочную-модульную котельную ТМК-2500 с установкой газоиспользующего оборудования (котел «ROSSEN RS Д 1500 с горелкой  TBG 210 P baltur,                котел «ROSSEN RS Д 1000 с горелкой TBG 120 P baltur», установленной мощностью – 2,837 Гкал/ч).
2. Угольная котельная по ул. Пичугина, № 20а с установленной мощностью – 0,84 Гкал/ч и подключенной нагрузкой – 0,22 Гкал/ч переведена на блочную-модульную котельную с установкой газоиспользующего оборудования (два котла «ROSSEN RSA 200» с установленной мощностью – 0,344 Гкал/ч).

В целях предупреждения аварийных ситуаций в бюджетных учреждениях города произведена ревизия и текущий ремонт электрооборудования зданий.

В учреждениях муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ЦГБ») осуществлена замена трех электрических счетчиков на трехфазные многотарифные, двух трансформаторов тока. В учреждениях муниципального бюджетного учреждении здравоохранения «Детская городская больница» города Новошахтинска (далее – МБУЗ «ДГБ») осуществлена замена трех  трансформаторов тока, двух устройств защитного отключения.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской Дом Культуры и Клубы» города Новошахтинска и клубе поселка им. Кирова произведена замена электрических счётчиков «Меркурий 230 АМ-02». 

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города произведена замена шести устройств защитного отключения.

Произведена замена шести счетчиков воды СВК-32 «НОРМА-ИС»:               трех – в МБУЗ «ЦГБ», одного в МБУЗ «ДГБ» (инфекционное отделение) и двух – в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города.

Утверждены прогнозные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на услуги по водоснабжению, водоотведению и вывозу жидких бытовых отходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов для учреждений, финансируемых из бюджета города.

Выполнен анализ фактического потребления в 2021 году топливно-энергетических ресурсов, а также по водоснабжению, водоотведению, согласно которому наблюдается снижение потребления на 2-3 процента по сравнению с 2020 годом.

Осуществлялось информирование населения города в сфере энергосбережения, в том числе за счет размещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах.
Результаты реализации основных мероприятий приоритетных мероприятий и

мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении 

контрольных событий программы

По подпрограмме № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе» (далее – подпрограмма № 1).

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов».

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2021 году все учреждения города предоставили информацию об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергетической декларации) в Государственную информационную систему «Энергоэффективность» (модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»).

В целях информированности населения в области энергосбережения, на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация об инновационных технологиях в сфере использования бытовых приборов учета и регулирования расхода электрической и тепловой энергии, воды и водоотведения, опубликован ряд статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».  

Специалистами муниципального казенного учреждения города Новошахтинска «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ») оказано 15 консультаций в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В муниципальных учреждениях города в отчетном году продолжалась работа по повышению энергетической эффективности систем освещенности зданий, строений, сооружений. Произведена замена 485 единиц ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы.

МБУЗ «ЦГБ» приобретено оборудование высокого класса энергосбережения:

аппарат СРАР терапии новорожденных – 1 ед.; 

небулайзер компрессорный OMRON NE-C28Plus(NE-C28P-RU) – 5 ед.;
шкаф ламинарный класс II модель Вa-safe 1.5 – 1 ед.;
камера для стерильных инструментов УФК-1 – 5 ед.;
стерилизатор воздушный ГП-80 МО – 5 ед.;
стерилизатор воздушный Витязь ШСТ ГП80-400 – 5 ед.;
облучатель-рециркулятор медицинский «АРМЕД»AirCube – 7 ед.
По подпрограмме № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде» (далее – подпрограмма № 2).

По основному мероприятию «Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах».

В соответствии с Федеральным законом от 21.06.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» МКУ «УГХ» проведена работа по наполнению государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства данными по объектам жилищного фонда города за 2021 год. 

Специалистами МКУ «УГХ» регулярно ведется мониторинг технического состояния жилищного фонда муниципального образования «Город Новошахтинск», результаты которого отражаются в электронной системе сбора и учета информации по инвентаризации жилищного фонда Ростовской области.

По результатам мониторинга осуществлен анализ темпов роста энергопотребления топливно-энергетических ресурсов в многоквартирных домах, произведен ремонт систем электроснабжения, замена 940 ламп накаливания, в том числе пришедших в негодность, на энергосберегающие, установка 228 диодных прожекторов, монтаж 45 фотореле и 185 датчиков движения и 20 датчиков звука.


По решению собственников жилья выполнены работы по утеплению фасада 40 кв. м, замене 74 оконных пакетов на энергосберегающие, 20 деревянных дверей на утепленные, произведена герметизация тепловых швов 120 погонных метров, тепловая изоляция 366 погонных метров разводящих трубопроводов разводки системы отопления, утепление чердачных перекрытий        68 кв. м, штукатурка фундамента 969 кв. м, ремонт мягкой кровли 45 кв. м.

Оснащенность индивидуальными приборами учета в 2021 году в многоквартирных домах (далее – МКД) составила 100 процентов.

В период подготовки к осенне-зимнему периоду управляющими компаниями города самостоятельно в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации МП «ККТС» или по договору ресурсоснабжающей организацией была выполнена промывка систем отопления МКД.

В целях пропаганды энергосбережения собственникам помещений в многоквартирных домах на общих собраниях представителями управляющих компаний, специалистами МКУ «УГХ» предоставлялась информация о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые можно проводить в МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости.

В 2021 г. также данная информация размещалась в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера» и на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет.

По подпрограмме № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения» (далее – подпрограмма      № 3).

По основному мероприятию «Повышение энегоэффективности уличного освещения».

В целях повышения уровня освещенности в городе в 2021 г. произведена установка (замена) 51 светильника по улицам: 40 Лет Октября, Кузнецкой, Радио, Советской Конституции, Шоссейной, Советской, Войкова, Ростовской, Чиха, Курской, Семашко, Благоева, Кулибина, Перятинеца, Чехова, Ярославского, Городской, 7-я Шахтерская, Мичурина, Харьковской, Магаданской, Гришина, Первомайской, Базарной, кроме того осуществлена замена 140 ламп с установкой ламп типа Днат мощностью от 55 до 100 Вт. Выполнена установка 15 новых опор линий электропередач (замена аварийных). Подвешено 2 977 м самонесущего изолированного провода. Работы по содержанию линий уличного освещения продолжаются.


При реконструкции проспекта Ленина установлено 74 опоры, 143 свети-льника, протянуто 2 002 м кабеля ВВГ 3х1,5 в опорах и кронштейнах, 4 100 м кабеля ВВГ-1 (5х16) в траншее в ПЭ трубах, диаметром 63 мм и 110 мм.
По основному мероприятию «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения».

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации Программы газификации Ростовской области» МКУ «УГХ» направлена заявка в министерство промышленности и энергетики Ростовской области, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» от 12.07.2021 № 58.02.01-58.01/990 на включение объектов газификации в проект плана первоочередных мероприятий строительства газопроводов на 2022 и последующие годы за счёт кредитования ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». 

Во исполнение поручений по итогам заседания Федерального штаба по газификации распоряжением Администрации города от 23.07.2021 № 150 создан и утверждён штаб по газификации и догазификации населения муниципального образования «Город Новошахтинск» под председательством первого заместителя Главы Администрации города Пархоменко М.Н.
Проведена документальная инвентаризация капитальных строений (домовладений), подлежащих газификации. По результатам инвентаризации установлено 5 950 домовладений подлежащих газификации.
Информация о местах и способах подачи заявок по заключению договоров на подключение домовладений в рамках догазификации размещена на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет, транслировалась городской телекомпанией МБУ ТРК «Несветай» (бегущая строка) и публиковалась в Новошахтинской городской общественно-полити-ческой газете «Знамя шахтера». 

Филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске осуществлялась работа по принятию заявлений от жителей города на подключение домовладений в рамках догазификации в рамках Правил  подключения № 1314. 


Образцы заявлений на заключение договора о подключении в рамках Правил подключения № 1314 филиалом ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Новошахтинске переданы МБУ города Новошахтинска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МБУ «МФЦ»). На стенде МБУ «МФЦ» располагается информация о возможности заключения договора по подключению, в зале показывается соответствующий информационный ролик. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, стали: отсутствие бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального и областного бюджетов, и введение временных ограничительных мер по предотвращению распространения на территории Ростовской области новой коронавирусной инфекции.
В рамках выполнения Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы в 2021 г. выполнен капитальный ремонт кровли следующих МКД: ул. Дзержинского, д. 28, 30, 32, ул. Социалистическая, д. 39, 43,      ул. Парковая, 4, ремонт фасада и фундамента МКД: пр-т. Ленина, д. 49 и          ул. Советская, д. 26. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 

на реализацию программы


Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Сведения о достижении значений показателей программы,

подпрограмм программы за год


Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о результатах оценки эффективности

программы в отчетном году


Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов оценивается на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2021 году характеризуются значениями 16 показателей, из которых планового значения достигли четыре показателя, по семи показателям плановое значение превышено, по пяти показателям плановое значение по ряду причин не достигнуто.
Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 68,7 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1 (1/1).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 г. составил 13,7 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2021 г. – 13,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов             за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет             1 (13,7/13,7).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет 1 (1/1).

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2021 г. является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы выполнены в объеме 68,8 процента от общего количества показателей, с объемом средств 100 процентов, предусмотренных программой, – программа считается умеренно эффективной. 

Предложения по дальнейшей реализации программы


Предложений по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы на текущий финансовый год и на весь период действия нет.
 Управляющий делами
Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении 

плана реализации программы за 2021 г. 
	№

п/п
	Наименование 

основного 

мероприятия, 

приоритетного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы


	Контрольное 

событие 

программы


	Результаты реализации 

(краткое описание)
	Фактический срок 

реализации
	Предусмотрено программой на 2021 г. реализации

(тыс. руб.)
	Исполнено 

(кассовые расходы)

(тыс. руб.)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном 

объеме) 

основных 

мероприятий, 

приоритетных 

мероприятий

и мероприятий 

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энегоэффективности 

в бюджетном секторе»
	2 583,7
	-
	-
	13,7
	2 570,0
	2 583,7
	-
	-
	13,7
	2 570,0
	

	1.
	ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов
	 
	сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета города

	 
	
	
	2 583,7
	-
	-
	13,7
	2 570,0
	2 583,7
	-
	-
	13,7
	2 570,0
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	1.1.
	М. Замена электросчётчиков и трансформатора тока, ламп накаливания и других неэффективных элементов системы освещения, в том числе светильников на энергосберегающие

	Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие в муниципальных учреждениях
	обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета
	Произведена замена 485 единиц ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные лампы

	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	141,8
	-
	-
	13,7
	128,1
	141,8
	-
	-
	13,7
	128,1
	 

	1.2.
	М. Приобретение энергосберегающего оборудования, материалов и других неэффективных элементов систем освещения для бюджетных учреждений
	Приобретение и установка энергосберегающего оборудования
	повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений
	произведена замена энергоемкого оборудования: аппарат СРАР для реабилитации  новорожденных.

Приобретено новое оборудование: небулайзер компрессорный OMRON        NE-C28Plus(NE-C28P-RU) – 5 ед.;
шкаф ламинарный класс II модель Вa-safe 1.5 – 1 ед.;
камера для стерильных инструментов УФК-1 – 5 ед.;
стерилизатор воздушный ГП-80 МО – 5 ед.;
стерилизатор воздушный Витязь ШСТ ГП80-400 –            5 ед.;
облучатель-рециркулятор медицинский «АРМЕД» AirCube – 7 ед.;
произвели замену шести счетчиков воды СВК-32     «НОРМА-ИС» и пяти ед. «Бетар» СГВ (СХВ) 15

	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	2 441,9
	-
	-
	-
	2 441,9
	2 441,9
	-
	-
	-
	2 441,96
	 

	Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энегоэффективности 

в жилищном фонде»
	3 824, 0
	-
	-
	-
	3 824, 0
	3 824, 0
	-
	-
	-
	3 824, 0
	

	2.
	ОМ. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах

	 
	способствует более эффективному использованию энергоресурсов потребителями
	 
	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	3 824, 0
	-
	-
	-
	3 824, 0
	3 824, 0
	-
	-
	-
	3 824, 0
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	2.1.
	М. Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования  в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту
	Проведение осенне-зимних осмотров жилищного фонда; 
составление организационно-технических мероприятий по выполнению ремонтных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду; 
выявление процента износа домов
	снижение расходов на тепловую энергию  
	по решению собственников жилья выполнены работы:

утепление фасада 40 кв. м;

замена 74 оконных пакетов на энергосберегающие;
утепленные 20 деревянных дверей;
произведена герметизация тепловых швов 120 погонных метров;
тепловая изоляция 366 погонных метров разводящих трубопроводов разводки системы отопления;

ремонт 45,0 кв. м кровли, утепление 68 кв. м, штукатурка 969 кв. м фундамента 
	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	1 835,5
	-
	-
	-
	1 835,5
	1 835,5
	-
	-
	-
	1 835,5
	 

	2.2.
	М. Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов
 
	Завершение электромонтажных работ по установке приборов учета тепловой энергии
	снижение расходов на тепловую энергию и снижение потребляемой электроэнергии оборудованием 
	выполнена поверка двух узлов учета тепловой энергии (далее – УУТЭ), и текущий и ремонт трех единиц УУТЭ
	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	2.3.
	М. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов

	Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современных средств автоматизированной системы освещения 
	снижение потребляемой электроэнергии оборудованием 
	выполнена замена 74 ед. лам накаливания на современные энергосберегающие лампы. Произведена установка 228 ед. диодных прожекторов, 345 ед. фотореле и 185 ед. датчиков движения и 20 датчиков звука 
	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	1 988,5
	-
	-
	-
	1 988,5
	1 988,5
	-
	-
	-
	1 988,5
	 

	Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети 

уличного освещения и газоснабжения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.
	ОМ. Строительство и реконструкция объектов газоснабжения
	Повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению 
	снижение надежности предоставления услуг газоснабжения населению

	 
	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Мероприятие выполнено в полном объеме

	3.1.1
	М. Предоставление необходимых документов в составе заявки на участие в  Программе газификации Ростовской области
	Повышение уровня газификация города
	разработка проектно-сметной документации на строительство
	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 21.01.2015 № 31 «О Порядке формирования и реализации Программы газификации Ростовской области» направлены заявки в министерство промышленности и энергетики Ростовской области, ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» о включения объектов газификации в проект плана первоочередных мероприятий строительства газопроводов на 2022 и последующие годы за счёт кредитования ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». 

Проведена документальная инвентаризация капитальных строений (домовладений), подлежащих газификации. По результатам инвентаризации выявлено        5 950 домовладений подлежащих газификации

	январь 2021 г.
	декабрь 2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Итого по программе
	 
	 
	 
	
	
	6 407,7
	-
	-
	13,7
	6394,0
	6407,7
	-
	-
	13,7
	6 394,0
	

	
	 
	Управление образования Администрации города Новошахтинска

	 
	 
	
	
	13,7
	-
	-
	13,7
	-
	13,7
	-
	-
	13,7
	-
	

	
	 
	Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы;
муниципальные учреждения 

	 
	 
	
	
	2 570,0
	-
	-
	-
	2 570,0
	2 570,0
	-
	-
	-
	2 570,0
	

	 
	 
	Управляющие компании;               обслуживающие организации; 
товарищества собственников жилья;                                          жилищно-строи-тельные кооперативы; 
собственники многоквартирных домов 
	 
	 
	
	
	3 824, 0
	-
	-
	-
	3 824, 0
	3 824, 0
	-
	-
	-
	3 824, 0
	


 Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной 

программы города Новошахтинска

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, 

внебюджетных источников на реализацию программы 

тыс. руб.

	№ 

п/п
	Наименование 

программы, 

подпрограммы 

программы


	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения

	
	
	предусмотрено программой на весь 

период реализации
	предусмотрено программой на 2021 г. реализации
	уточненный план ассигнований на 2021 г.
	исполнено 

(кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюд-жет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюд-жетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюд-жетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюд-жетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет  города
	внебюд-жетные источники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»


	44 109,2
	–
	–
	20 321,9
	23 787,3
	6 407,7
	–
	–
	13,7
	6 394,0
	6 407,7
	–
	–
	13,7
	6 394,0
	6 407,7
	–
	–
	13,7
	6 394,0
	 

	1.1.
	Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе»
	9 356,9
	–
	–
	159,7
	9 197,2
	2 583,7
	–
	–
	13,7
	2 570,0
	2 583,7
	–
	–
	13,7
	2 570,0
	2 583,7
	–
	–
	13,7
	2 570,0
	 

	1.2.
	Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде»

	14 590,1
	–
	–
	–
	14 590,1
	3 824,0
	–
	–
	–
	3 824,0
	3 824,0
	–
	–
	–
	3 824,0
	3 824,0
	–
	–
	–
	3 824,0
	 

	1.3.
	Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения»
	20 162,2
	–
	–
	20 162,2
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	 


 Управляющий делами 
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СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№

п/п
	Показатель     
 (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей 

программы,     
подпрограммы программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

	1.
	Доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями города
	процент
	100
	100
	100


	

	2.
	Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов
	процент
	100
	90
	100


	Все многоквартирные дома города, имеющие техническую возможность, оборудованы коллективными приборами учета. В ряде случаев приборы учета были установлены за счет ресурсов снабжающих организаций с (последующим погашением их стоимости)

	3.
	Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения
	км
	1,0
	1,0
	2,0


	В рамках реконструкции проспекта Ленина установлено 74 опоры, 143 светильника, протянуто 2 002 м кабеля ВВГ 3х1,5 в опорах и кронштейнах, 4 100 м кабеля ВВГ-1 (5х16) в траншее в ПЭ трубах, диаметром 63 мм и 110 мм

	4.
	Уровень газификации населения города
	процент
	76,4
	68,9
	76,4


	Уровень газификации населения города остался на уровне 2020 г. в связи с отсутствием технической возможности подключения из-за загруженности ГРС «Новошахтинск»

	2. Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе»

	5.
	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее – МБУ)
	кВт/ч  на 

1 человека населения
	102,1
	103,6
	103,7


	Удельная величина потребления электрической энергии не снизилась, из-за распространения новой коронавирусной инфекции, произошло увеличение потребления электроэнергии учреждениями здравоохранения

	6.
	Удельная величина потребления тепловой энергии МБУ
	Гкал на 

1 кв. метр общей площади
	0,18
	0,18
	0,18


	

	7.
	Удельная величина потребления горячей воды МБУ
	куб. метров на 

1 человека населения
	0,10
	0,12
	0,125


	Основными потребителями горячей воды в городе являются учреждения здравоохранения. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и увеличением заболевших увеличилась величина потребления горячей воды


	8.
	Удельная величина потребления холодной воды МБУ
	куб. метров  на 

1 человека населения
	1,69
	1,72
	1,69


	Устранение утечек воды, в том числе замена и установка новых приборов учета, а так же частичная дистанционная форма обучения образовательных учреждений города в начале 2021 г. послужили снижению потребления воды

	9.
	Удельная величина потребления природного газа МБУ
	куб. метров на 

1 человека населения

	5,73
	5,74
	5,73


	В связи с отсутствием технической возможности газификации котельных МБУ из-за  высокой загрузки ГРС «Новошахтинск» 

	3. Подпрограмма № 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде»

	10.
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) в многоквартирных домах
	кВт/ч на 

1 проживающего
	595,1
	595,0
	595,1


	Увеличение потребления электроэнергии связано с введением временных ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (режим самоизоляции, удаленная работа)

	11.
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии) в многоквартирных домах
	Гкал на 

1 кв. м общей площади
	0,11
	0,11
	0,11


	

	12.
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (горячей воды) в многоквартирных домах
	куб. м

на 1 проживающего
	-
	-
	-
	

	13.
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (холодной воды) в многоквартирных домах
	куб. м 
на 1 проживающего
	15,3
	15,32
	15,3


	Переселение населения из ветхого жилья в благоустроенные квартиры  без  земельных участков нуждающихся в поливе

	14.
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов (природного газа) в многоквартирных домах
	куб. м на

1 проживающего
	604,7
	604,9
	604,8


	Количество потребленного природного газа связано с климатическими условиями

	4. Подпрограмма № 3 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения»

	15.
	Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения
	шт.
	100
	100
	194


	Произведена установка (замена) 51 светильника по 18 улицам города.

При реконструкции проспекта Ленина установлено 74 опоры и 143 светильника

	16.
	Протяженность газовых сетей
	км
	615,9
	635,6 
	615,9


	В связи неразрешённым вопросом по корректировки схемы газоснабжения города мероприятия на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод для газоснабжения улиц города       пос. Красный» протяженностью около 4,09 км. в Программу газификации Ростовской области на 2021 г. новые объекты не были включены


 Управляющий делами 

Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов

