АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  20.04.2012.  




№ 388     

               г.Новошахтинск

Об утверждении отчета о ходе работ 

по Городской долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск  на 2011-2014 годы» по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.02.2012.                 №133 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

         1. Утвердить отчет о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» (в редакции от 06.12.2011. № 1117) согласно приложению № 1.

         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Город Новошахтинск» в сети «Интернет».

         3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города 








                   И.Н. Сорокин

Постановление вносит: 

Управление жилищно–коммунального  

хозяйства  Администрации города

                                                                       


Приложение № 1

                                                                       


к постановлению 
                                                                       


Администрации города 
                                                                       


от 20.04.2012.№388 
Отчет 

о ходе работ по Городской долгосрочной целевой программе «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2011-2014годы» 
по результатам за 2011 год (далее – отчет)

1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2011 года приведен в приложении             № 1 к настоящему отчету.

                 2. Сведения о результатах реализации программы в  2011 году
По направлению «Водоснабжение».
 
  С целью улучшения противопожарной обстановки в наиболее проблемных районах города произведена замена 18 неработоспособных пожарных гидрантов.

Выполнена  проектно-сметная документация (далее – ПСД) на капитальный ремонт водопроводной линии:

от ул. Менделеева до ул. Циолковского;

от ул. Менделеева до ул. Комсомольской;

от ул. Шоссейной до ул. Надречной;

от НС 142 до ул. Тельмана;

от пер. Инженерного - ул. Энгельса до ул. Привокзальной.

Выполнена ПСД на строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр».

Не выполнена ПСД исполнителем ОАО «Донская Водная Компания» (далее – ОАО ДВК):

на замену водопровода по ул. Городской и пер. Магнитному;

на реконструкцию фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений;

на капитальный ремонт магистрального водопровода от ул. Ярошенко до ул. Мясникова.


Выполнено:

строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала №2. Построено 983м наружных сетей водопровода, 2848м канализации и канализационная насосная станция;

капитальный ремонт водопроводной линии протяженностью 336м от ул. Шоссейной до ул. Надречной;
капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 2543м от ул. Менделеева до ул. Циолковского;

капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева до ул. Комсомольской протяженностью 2500м.


Не выполнено ОАО ДВК:

реконструкция водопровода от НС 142 до ул. Богораза;

капитальный ремонт водопровода от ул. Севастопольской до ул. Шляховой;

капитальный ремонт магистральной водопроводной сети по ул. Жукова;

устройство ограждения НС № 2.


Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды на ул. Грессовской не началось из-за переноса сроков проектирования. 22.12.2011. состоялся открытый аукцион в электронной форме по выбору подрядной организации.


Ремонт водопроводной линии по ул. Стахановской перенесен на 2012 год.

По направлению «Водоотведение». 

Реконструкция канализационных сетей пос. Новая Соколовка не производилась из-за переноса сроков проектирования на 2012 год. 

Выполнено:

реконструкция сетей канализации пос. Западного, реконструировано 2844м напорного и 4587,1м самотечного коллектора;

реконструкция канализационных сетей п.п. Соколово-Кундрюченский и Юбилейный (161,2м  самотечного канализационного коллектора и 800м  кабельной электролинии);


ОАО ДВК не выполнены капитальные  ремонты по ул. Рабоче-Крестьянская;

от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь»; по ул. Депутатской.

               

 3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных 


           средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников
  
В общем объеме средств, фактически направленных на реализацию программы, средства федерального бюджета составляют 30,3%; областного бюджета - 57,3%; бюджета города - 12,4 %. Нецелевого использования средств не установлено.

             

4. Сведения о неосвоенных в течение финансового года
                                бюджетных средствах

    
Неосвоенных в 2011 финансовом году бюджетных средств нет.
            

5. Оценка эффективности реализации программы
 
 Информация об оценке эффективности реализации Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы» за 2011 год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

                               6. Сведения о соответствии фактических показателей реализации 
                               программы показателям, установленным докладами о результатах 
                               и основным направлениях деятельности главных распорядителей 
                               средств бюджета города (далее – доклад)

         Показатель результативности программы «Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей» соответствует аналогичному показателю доклада, значение показателя в 2011 году – 6,13 ед.
         Показателю  результативности программы «Снижение потерь воды» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 1,0%.

         Показателю результативности программы «Снижение уровня износа водопроводных сетей» соответствует аналогичный  показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 1,4 %.

         Показателю результативности программы «Снижение уровня износа канализационных сетей» соответствует аналогичный показатель доклада, значение показателя в 2011 году – 7,5 %.

        Показатель результативности программы «Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по приборам учета» соответствует аналогичному показателю доклада, значение показателя в 2011 году – 87 %.  

          


 7.Информация о степени достижения запланированных 
                                 показателей программы

  
  Из восьми показателей результативности программы выполнено три.
Управляющий делами

Администрации  города 







     Ю.А. Лубенцов 
                                                                                                 




Приложение №1

                                                                                                


 

к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной целевой

                                                                                                




программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

                                                                                                
 



города Новошахтинск на 2011-2014 годы»  по результатам за 2011 год
Отчет

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Городской долгосрочной целевой программы

 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинск на 2011-2014 годы»
 по состоянию на 31 декабря 2011 года
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации города об утверждении программы


	Уточненный план бюджетных ассигнований на год

(тыс. рублей)
	Исполнено (кассовые расходы)

(тыс. рублей)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

	
	
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет
города
	прочие источ-ники
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет города
	прочие источ-ники
	всего
	феде-раль-ный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет города
	прочие

источ-ники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 1
	Всего по программе
	218129,554
	132355,0
	44736,5
	11181,354
	29856,7
	107893,84
	23665,24
	44730,0
	9641,9
	29856,7
	78037,14
	23665,24
	44730,0
	9641,9
	-
	

	 2
	Замена 20 пожарных гидрантов


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Итого

	100,0


	
	
	100,0
	
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	

	 4
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5


	                    Всего
	138565,154
	67063,3
	34413,7
	9458,654
	27629,5
	69771,2
	-
	34407,2
	7734,5
	27629,5
	42141,7
	-
	34407,2
	7734,5
	
	

	 1
	                  2  
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 6
	Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Итого
	4665,4
	-
	-
	3115,4
	1550,0
	3696,4
	-
	-
	2146,4
	1550,0
	2146,4
	-
	-
	2146,4
	0
	

	8
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  9
	Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Итого
	497,4
	-
	-
	497,4
	-
	497,4
	-
	-
	497,4
	-
	497.4
	-
	-
	497.4
	-
	

	11
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  12
	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала «Центр» в городе Новошахтинске Ростовской области
	497,4


	-
	-
	497,4
	-
	497,4
	-
	-
	497,4
	-
	497.4
	      -  
	-
	497.4
	-
	

	  13
	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Итого

	1050.0
	-
	-
	-
	1050.0
	1050,0
	-
	-
	-
	1050,0
	0
	-
	-
	-
	0
	

	15
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	16
	Реконструкция: замена металлического  водопровода Д=160мм по ул. Городской и пер. Магнитному в городе Новошахтинске Ростовской области


	50.0
	-
	-
	-
	50.0
	50,0
	-
	-
	-
	50,0
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	17
	Реконструкция  фильтовальной станции водопроводных очистных сооружений (восстановление 3 очереди фильтровальной станции: замена трубопровода сырой, очищенной воды со стали на ПНД; замена запорной арматуры; капитальный ремонт чаши фильтров; замена дренажа фильтров)

	1000.0
	-
	-
	-
	1000.0
	1000,0
	-
	-
	-
	1000,0
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	18
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Итого
	3118,0
	-
	-
	2618,0
	500,0
	2149,0
	-
	-
	1649,0
	500,0
	1649,0
	-
	-
	1649,0
	0
	

	20
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 21
	Капитальный ремонт: замена магистрального водопровода Д=350мм, 500мм от ул. Ярошенко,1 до ул. Мясникова,18 в городе Новошахтинске Ростовской области
	500,0
	-
	-
	-
	500,0
	500,0
	-
	-
	-
	500,0
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	 22
	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области
	937,2
	-
	-
	937,2
	-
	75,0
	-
	-
	75,0
	-
	75.0
	-
	-
	75.0
	-
	

	 23
	Капитальный ремонт водопроводной линии Д=200мм L=2500м от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области
	585,0
	-
	-
	585,0
	-
	585,0
	-
	-
	585,0
	-
	585.0
	-
	-
	585.0
	-
	

	 24
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Шоссейной, 16 до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области


	299,0
	-
	-
	299,0
	-
	299,0
	-
	-
	299,0
	-
	299.0
	-
	-
	299.0
	-
	

	1
	                 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	25
	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до №29 в г. Новошахтинске Ростовской области
	85,0
	-
	-
	85,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 26
	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в г. Новошахтинске Ростовской области
	361,8
	-
	-
	361,8
	-
	340,0
	-
	-
	340,0
	-
	340.0
	-
	-
	340.0
	-
	

	27
	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного-ул. Энгельса,2 до ул. Привокзальной в г. Новошахтинске Ростовской области
	350,0
	-
	-
	350,0
	-
	350,0
	-
	-
	350,0
	-
	350.0
	-
	-
	350.0
	-
	

	28
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Итого


	133899,754
	67063,3 
	34413,7
	6343,254
	26079,5
	66074,8
	-
	34407,2
	5588,1
	26079,5
	39995,3
	-
	34407,2
	5588,1
	0
	

	30
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 31
	Строительство объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Итого
	89223,0
	67063,3
	18857,8
	3301,9
	-
	22159,5
	-
	18857,8
	3301,8
	-
	22159,5
	-
	18857,7
	3301,8
	-
	

	33
	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	                2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 34
	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды ёмкостью по 6000 м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	67063,3
	67063,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 35
	Строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 1-й этап)
	22159,7
	-
	18857,8
	3301,9
	-
	22159,5
	-
	18857,8
	3301,9
	-
	22159,5
	-
	18857,7
	3301,8
	-
	

	36
	Реконструкция объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	           Итого
	4765,0
	-
	-
	-
	4765,0
	4765,0
	-
	-
	-
	4765,0
	0
	-
	-
	-
	0
	

	38
	    в том числе:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Реконструкция: замена участка водопровода Д=500мм на ПНД Д=225мм протяженностью 1200м от НС 142 до ул. Богораза в городе Новошахтинске Ростовской области


	4765,0
	-
	-
	-
	4765,0
	4765,0
	-
	-
	-
	4765,0
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	40
	Капитальный ремонт объектов водоснабжения
	39727,054
	-
	15555,9
	2856,654
	21314,5
	39150,3
	-
	15549,5
	2286,3
	21314,5
	17835,8
	-
	15549,5
	2286,3
	0
	

	41
	Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	                 2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	43
	Капитальный ремонт водопроводной линии от  ул. Шоссейной до ул. Надречной в городе Новошахтинске Ростовской области

	1041,609
	-
	886,409
	155,2
	-
	1035,9
	-
	881,5
	154,4
	-
	1035.9
	-
	881.5
	154.4
	-
	

	44
	Капитальный ремонт участка водопровода Д=200мм L=1500м от ул. Севастопольской  до ул. Шляховой в городе Новошахтинске Ростовской области

	3381,3
	-
	-
	-
	3381,3
	3381,3
	-
	-
	-
	3381,3
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	45
	Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Д=300мм L=2500м по ул. Жукова в городе Новошахтинске Ростовской области
	5999,2


	-
	-
	-
	5999,2
	5999,2
	-
	-
	-
	5999,2
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	46
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Циолковского в городе Новошахтинске Ростовской области

	6107,24
	-
	5186,215
	921,025
	-
	6093,9
	-
	5185,9
	908,0
	-
	6093.9
	-
	5185.9
	908.0
	-
	

	  1
	                  2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	47
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области
	11163,705
	-
	9483,276
	1680,429
	-
	10706,0
	-
	9482,1
	1223,9
	-
	10706,0
	-
	9482,1
	1223,9
	-
	

	47
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской, ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области
	11163,705
	-
	9483,276
	1680,429
	-
	10706,0
	-
	9482,1
	1223,9
	-
	10706,0
	-
	9482,1
	1223,9
	-
	

	48
	Ремонт участка водопроводной линии по ул. Стахановская от ул. Харьковской до ул. Шоссейной в городе Новошахтинске Ростовской области
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	49
	Устройство ограждения насосной станции № 2 «Западная»,  расположенной по адресу: ул. Грессовская, 10-а в городе Новошахтинске Ростовской области
	11934,0
	-
	-
	-
	11934,0
	11934,0
	-
	-
	-
	11934,0
	0
	-
	-
	-
	
	Не выполнено ОАО ДВК

	50
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Всего:
	79649,1
	65291,7
	10322,8
	1807,4
	2227,2
	38022,64
	23665,24
	10322,8
	1807,4
	2227,2
	35795,44
	23665,24
	10322,8
	1807,4
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	52
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Итого
	79649,1
	65291,7  
	10322,8
	1807,4
	2227,2
	38022,64
	23665,24
	10322,8
	1807,4
	2227,2
	35795,44
	23665,24
	10322,8
	1807,4
	
	

	54
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Реконструкция объектов водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Итого
	77421,9
	65291,7
	10322,8
	1807,4
	-
	35795,44
	23665,24
	10322,8
	1807,4
	-
	35795,44
	23665,24
	10322,8
	1807,4
	-
	

	57
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Реконструкция сетей канализации посёлка Новая Соколовка, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»
	41626,5
	41626,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	59
	Реконструкция сетей канализации пос. Западного,  предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»

	23665,2
	23665,2
	-
	-
	-
	23665,24
	23665,24
	-
	-
	-
	23665,24
	23665,24
	-
	-
	-
	

	60
	Реконструкция объектов канализационных сетей пос. Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь»

	12130,2
	-
	10322,8
	1807,4
	-
	12130,2
	-
	10322,8
	1807,4
	-
	12130,2
	-
	10322,8
	1807,4
	-
	

	61
	Капитальный ремонт объектов водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Итого
	2227,2
	-
	-
	-
	-
	2227,2
	2227,2
	-
	-
	-
	2227,2
	0
	-
	-
	-
	0
	

	63
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	                  2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	64
	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м  по ул. Рабоче-Крестьянской,39, 39-а  в городе Новошахтинске Ростовской области 
	624,8
	-
	-
	-
	624,8
	624,8
	-
	-
	-
	624,8
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	65
	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=400м по ул. Депутатской от №3 по №21 в городе Новошахтинске Ростовской области
	624,8
	-
	-
	-
	624,8
	624,8
	-
	-
	-
	624,8
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК

	66
	Капитальный ремонт участка канализационной сети Д=200мм L=800м от ФНС ш. Самбековская до АЗС «Великорусь» в городе Новошахтинске Ростовской области
	977,6
	-
	-
	-
	977,6
	977,6
	-
	-
	-
	977,6
	0
	-
	-
	-
	0
	Не выполнено ОАО ДВК


Управляющий делами                                  
Администрации  города 







     







Ю.А. Лубенцов 

                                                                                                                   






Приложение № 2

                                                                                                                   






к отчету о ходе работ по Городской долгосрочной
                                                                                                                   






целевой программе «Модернизация объектов

                                                                                                                   






коммунальной инфраструктуры 

                                                                                                                   






города Новошахтинск на 2011-2014 годы

                                                                                                                  

   



 
по результатам за 2011 год                                                                                                

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

города Новошахтинск на 2011-2014 годы»  за 2011 год
	Наименование показателей 
результативности (целевых 
индикаторов)
	Ожидаемые значения целевых показателей 
предусмотренные программой
	          Фактически достигнутые значения  показателей

	
	Единица
измерения
	2011

 год
	2012 

год
	2013 

год
	2014

год
	  2011

   год


	Отклонение от

 планового 

значения     

     %


	2012

 год


	Отклонение от

 планового 

значения     

     %


	2013

год


	Отклонение от

 планового 

значения     

     %
	2014

год


	Отклонение от

 планового 

значения     

     %



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	      7
	     8
	    9
	    10
	   11
	    12
	  13
	   14

	Снижение потерь воды 
	%
	1,1
	2,9
	1,5
	2,0
	   1,0
	   - 0,1
	
	
	
	
	
	

	Снижение уровня износа водопроводных сетей
	%
	1,6
	2,5
	2,2
	2,0
	   1,4
	   - 0,2
	
	
	
	
	
	

	Снижение уровня износа канализационных сетей
	%
	7,0
	5,3
	4,0
	3,0
	    7,5
	   + 0,5
	
	
	
	
	
	

	Удельное водопотребление
	л/сутки на человека
	52,1
	51,4
	51,4
	51,7
	    52,1 
	     0
	
	
	
	
	
	

	Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей
	шт.
	5,7
	5,4
	5,1
	4,8
	    6,13
	    - 7,5
	
	
	
	
	
	

	Замена водопроводных сетей
	км
	6,150
	7,7
	7,89
	9,4
	  6,362
	    +3,5
	
	
	
	
	
	

	Замена канализационных сетей
	км
	12,225
	7,35
	7,29
	4,9
	 10,44
	    -14,6
	
	
	
	
	
	

	Доля отпуска холодной воды, расчет за которую производится по показаниям приборов учета
	%
	100
	100
	100
	100
	    87
	    -13
	
	
	
	
	
	


 Управляющий делами                                  

Администрации  города 







     







Ю.А. Лубенцов 


