

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 1 полугодие 2014 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей	Причины неисполнения мероприятий
							предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе на период до 2020 года»									
1.1	Основное мероприятие. Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов				2014	2014	1000,00	0,00	1000,0	
1.1.1	Мероприятие. Проведение обязательных энергетических обследований	Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов В.С.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МУП г. Новошахтинска «УЖКУ»	Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований	Получение энергетических паспортов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города и внебюджетных источников	2014	2014	1000,00	0,00	1000,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
1.1.2.	Информационная поддержка политики энергосбережения	Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот	Размещение в средствах массовой информации по вопросам в сфере политики энергосбережения	Повышения уровня подготовки в сфере энергосбережения	2014	2014	0,00	0,00	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.	Мероприятие.Выполнение необходимых проектных работ, предшествующих установке/ замене приборов учета потребления энергоресурсов	Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов В.С.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ г. Новошахтинска «УЖКХ»-	Наличие проекта на установку приборов учета; Установка приборов учета топливно - энергетических ресурсов	Уменьшение потребления энергоресурсов, расчеты по которым проводятся расчетным способом	2014	2014	0,00	0,00	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
1.1.4.	Мероприятие.Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие	Начальник общего отдела Администрации города-Грицай Г.В.; Начальник отдела по работе с населением Администрации город -Сурнов В.С.; Начальник муниципального бюджетного учреждения города Новошахтинска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» - Кондратенко В.И.; Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации города -Авраменко Т.Г.; Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Новошахтинска -Савин В.В.; Начальник Управления образования Администрации города -Бахтинова Т.П.; Заведующая отделом культуры Администрации города -Коновалова Н.Г.; Директор МКУ г. Новошахтинска «УЖКХ»- Сикач Л.В.	Проведение инвентаризации ламп накаливания с последующей их заменой на энергосберегающие приборы в муниципальных учреждениях	Уменьшение потребления электрической энергии	2014	2014	0,00	0,00	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
2.	Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на период до 2020 года»									
2.1	Основное мероприятие.Повышение энергетической эффективности и снижение потребления энергоресурсов в многоквартирных жилых домах				2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
2.1.1	Мероприятие.Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города -П.В. Пиляев	разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения; создание группы постоянного мониторинга хода реализации мероприятий Программы и достижения планируемых	Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей	2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.2.	Мероприятие.Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности	Начальник отдела инженерной инфраструктуры ЖКХ-Н.В. Хропот Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и тарифной политики Администрации города -П.В. Пиляев	внедрение системы мониторинга	Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда	2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
2.1.3.	Мероприятие.Проведение энергетических обследований многоквартирных домов (выборочно), включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов	Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО «Жилищная инициатива» - Воронин В.П.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК	Проведение закупок по отбору и заключению договоров со специализированными организациями на проведение обязательных энергетических обследований при проведении капитального ремонта жилого фонда	Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов (выборочно)	2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
2.1.4.	Мероприятие.Утепление фасадов, кровли, перекрытий подвалов, замена оконных заполнений в местах общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту	Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО «Жилищная инициатива» - Воронин В.П.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК	Разработка проектно сметной документации на проведение капитального ремонта дома; получение экспертного заключение и кадастрового паспорта на дом; выявление процента износа дома; проведение собрание собственников жилья по согласию на выполнение капитального ремонта дома	Снижение расходов на тепловую энергию	2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
2.1.5.	Мероприятие.Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов	Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер-1» -Егоров Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис» - СтынаТ.В.; директор ООО «Жилищная инициатива» - Воронин В.П.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК	Проведение закупок по отбору подрядных организаций на разработку проектно сметной документации по вопросу установки приборов учета топливно- энергетических ресурсов	Снижение расходов на тепловую и электрическую энергию	2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
2.1.6.	Мероприятие.Установка энергосберегающих антивандалных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования многоквартирных домов	Директор ООО «Жилкомсервис-Н» - Логинов В.Н.; директор ООО «КомфортПлюс» - Ерошенко Н.Н.; директор ООО «Партнер» Егоров - Я.И.; директор ООО «Строитель +» - Галиулин Ш.А.; директор ООО «Элитсервис-2» - Стына; директор ООО «Жилищная инициатива» - Воронин В.П.; директор ООО МП «КОММУНАЛЬЩИК» - Колесиков А.А.; председатели ТСЖ ; председатели ЖСК	Выполнение капитального ремонта систем освещения мест общего пользования с установкой современной средств автоматизированной системы освещения	Снижение потребляемой электроэнергии оборудованием	2014	2014	0,0	0,0	0,0	Реализация мероприятия запланирована в 4 квартале 2014 года
3.	Итого по программе						1 000,0	0,0	1 000,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Директор МКУ "УЖКХ"
Л.М. Швец
3-72-96

Л.В. Сикач