

Отчет об исполнении плана
реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» за 9 месяцев 2014 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель (руководитель/ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей	Причины неисполнения мероприятий
							предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма № 1 "Повышение эффективности обращения с твердыми бытовыми отходами"									
1.1	Основное мероприятие. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния города	Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова					162,4	162,3	162,4	
1.1.1.	Мероприятие. Паспортизация контейнерных площадок	Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова	Получение кадастровых паспортов на земельные участки под контейнерными площадками	Оформлены документы на 16 земельных участков	февраль 2013 года	июнь 2014 года	162,4	162,3	162,4 (заключено 3 контракта, в том числе 1 контракт в 2013 году на сумму 71 тыс. руб. за счет средств 2014 года)	
2.	Подпрограмма № 2 "Развитие лесного хозяйства"									
2.1	Основное мероприятие. Выполнение лесохозяйственных мероприятий	Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова					314,0	114,7	314,0	
2.1.1	Мероприятие. Охрана лесов от пожаров	Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова	Устройство и обновление противопожарных минерализованных полос	Предупреждение лесных пожаров в результате устройства противопожарных минерализованных полос общей площадью 8,04 га	июль 2013 года	август 2014 года	244,0	114,7	244,0 (заключено 3 контракта, в том числе кредиторская задолженность на сумму 8,1 тыс. руб.)	
2.1.2	Мероприятие. Воспроизводство лесов	Начальник сектора по охране окружающей среды и лесному хозяйству - Е.В. Котлярова	Разработка проекта воспроизводства лесов	Определение технологии создания лесных культур на площади 38,6 га	август 2012 года	декабрь 2012 года	70,0	0,0	70,0 (кредиторская задолженность)	
3.	Итого по программе						476,4	277,0	476,4	

Директор МКУ "УЖКХ"

Л.В. Сикач