

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 9 месяцев 2014 года

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель (руководитель /ФИО)	Контрольное событие программы	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>	Причины не исполнения мероприятий
							предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма №1 «Развитие общего и дополнительного образования»									
1.1.	Реконструкция незавершенного строительства детского сада в микрорайоне Радио г.Новошахтинска Ростовской области	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М.	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения	Строительство объекта подходит к завершению. Процент готовности объекта составляет 95%	22.05.2013	21.11.2014	24 816,4	17 397,7	85 405,4	оплата производится согласно графика производства работ
1.2.	Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская г.Новошахтинска	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М.	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения	Земляные работы выполнены в полном объеме. Монтаж фундамента и тех. подполья выполнен в полном объеме. Ведется монтаж первого этажа здания. Проводятся работы по прокладке наружных сетей водопровода и канализации.	25.04.2014	01.07.2015	36 891,3	4 992,0	77 519,0	оплата производится согласно графика производства работ
1.3.	Основное мероприятие Строительство детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС» Бочаров С.М.	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения	Выполнен монтаж 1 и 2 этажей. Ведется монтаж кровли. Начаты работы по прокладке инженерных коммуникаций. Процент готовности объекта составляет 59,0 %	апрель 2013 года	не определена	56 763,0	0	0	в связи с отсутствием финансирования с февраля по июль 2014 года со стороны инвестора дата ввода объекта не определена
1.4.	Реализация проекта «Всеобуча по плаванию»	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	Проведение мероприятий в целях овладения спортивными навыками плавания	Создание мотивации к здоровому образу жизни	сентябрь 2014 года	октябрь 2014 года	1 492,7	0	1 492,7	В Министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлена

										кассовая заявка на ноябрь на финансирование средств областного бюджета
1.5.	Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	Ввод в эксплуатацию после проведения капитального ремонта	Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте	0	0	0	0	0	Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта образовательного учреждения
1.6.	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности	Монтаж системы мониторинга автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с выводом радиосигнала на ПЦН ЦУС «01» 30 ПЧ ФГКУ «10 отряд ФПС по РО» в зданиях дошкольных образовательных учреждений	Июнь 2014 года	Июль 2014 года	2 964,6	2 333,2	2 333,2	
1.7.	Модернизация региональных систем дошкольного образования	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.	Ввод в эксплуатацию новых помещений МБДОУ д/с №4, МБДОУ д/с №38	Подготовительные и земляные работы под основание модульного сада	22 сентября 2014 года	10 декабря 2014 года	79 000,0	0	79 000,0	В Министерство общего и профессионального образования Ростовской области направлена кассовая заявка на декабрь на финансирование средств областного бюджета

Начальник Управления образования
Администрации города Новошахтинска

Т.П. Бахтинова