СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года

                                                                                                                                                                                                                                       тыс. руб.
	№
п/п
	Наименование
основного
мероприятия,
приоритетного
мероприятия,
мероприятия
программы

	Контрольное
событие
программы

	Результаты реализации
(краткое описание)
	Фактический срок
реализации
	Предусмотрено программой на 2023 год реализации
	Исполнено
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.

Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий

и мероприятий

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	оконча-
ния
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	69 355,3
	58 800,0
	1 200,0
	9 355,3
	-
	42 908,7
	36 572,5
	746,4
	5 589,8
	-
	Х

	1.1.
	ОМ.

Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения
	
	
	
	
	
	69 355,3
	36 572,5
	746,4
	9 355,3
	-
	42 908,7
	36 572,5
	746,4
	5 589,8
	-
	

	1.1.1.
	М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства
	Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий
	на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru проведено голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году, по  выбору планировочных решений общественной территории «Сквер Глория». По выбору терииторий для участия в Губернаторском проекте «Сделаем вместе». В голосованиях приняли участие 14 005  граждан города
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2.
	М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости))

	Разработка дизайн-проекта и сметного расчета
	подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков)
	выполнена разработка  дизайн-проекта по  благоустройству общественной территории «Сквер «Глория» и общественной территории у клуба в пос. Несветаевском, заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по  благоустройству общественной территории «Сквер «Глория»
	январь
	декабрь
	1 548,0
	-
	-
	1 548,0
	-
	1 144,9
	-
	-
	1 144,9
	-
	

	1.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественной территории
	заключены муниципальные контракты на проведение авторского надзора и строительного контроля за выполнением работ по благоустройству парка Комсомольский
	январь
	декабрь
	990,0
	-
	-
	990,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	финансирование в 4 квартале 2023 года

	1.1.4.
	ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	продолжена реализация объекта «Благоустройство Парка Комсомольского расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 175А». Процент готовности объекта от объема работ 2023 года составляет – 87%
	январь
	декабрь
	66 817,3
	58 800,0
	1 200,0
	6 817,3
	-
	41 763,8
	36 572,5
	746,4
	4 444,9
	-
	

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	4 264,8
	-
	3 587,9
	676,9
	-
	192,4
	-
	-
	192,4
	-
	Х

	2.1.
	ОМ.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.1.
	М. Проведение семинаров  в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, об-щих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах

	Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах


	принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий


	по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.2.
	М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий
	Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству
	поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ
	производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.2.
	ОМ. Реализация инициативных проектов
	
	
	
	
	
	4 264,8
	-
	3 587,9
	676,9
	-
	192,4
	-
	-
	192,4
	-
	

	2.2.1.
	Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0080189:1219 по ул. Радио в границах домов: 50, 52, 54, 56 в городе Новошахтинске Ростовской области
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	производство работ по благоустройству площадок для отдыха
	согласована начальная максимальная цена контракта, заключен муниципальный контракт с ООО «Картель» на выполнение работ,  работы выполнены на 100%
	январь
	декабрь
	1 947,2
	-
	1 677,0
	270,2
	-
	77,5
	-
	-
	77,5
	-
	

	2.2.2.
	Благоустройство площадки для отдыха на земельном участке с кадастровым номером 61:56:0120497:848 по ул. Зорге в границах домов: 47, 49, 51 в городе Новошахтинске Ростовской области
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	производство работ по благоустройству площадок для отдыха
	согласована начальная максимальная цена контракта, заключен муниципальный контракт с ООО «Мое дело» на выполнение работ,  работы выполнены на 84% 
	январь
	декабрь
	2 317,6
	-
	1 910,9
	406,7
	-
	114,9
	-
	-
	114,9
	-
	

	
	Итого по  
программе
	X
	X
	X
	X
	X
	73 620,1
	58 800,0
	4 787,9
	10 032,2
	-
	43 101,1
	36 572,5
	746,4
	5 782,2
	-
	Х

	
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	73 620,1
	58 800,0
	4 787,9
	10032,2
	-
	43 101,1
	36 572,5
	746,4
	5 782,2
	-
	Х


Заместитель директора МКУ «УГХ»                                                                             О.А. Сидоряк

В.В. Рязанцева 3-73-61
