АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011.  



№ 543                       

г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о ходе

работ по реализации муниципальной                                                                                             адресной программы «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда г. Новошахтинска                                                                                                                       Ростовской области в 2010 -2011годах»

по результатам за 2010 год

 
В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных  городских целевых  программ, их формирования и реализации  и Порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых  программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска  Ростовской области в 2010 -2011 годах», утвержденной постановлением Администрации города от 19.03.2010. №310 «Об утверждении  муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда  на территории г. Новошахтинска Ростовской области в 2010  году»,по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

        
2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

        
3. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                     


И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города    

 








          Приложение № 1
 









к постановлению
 









Администрации города
  









от  17.06.2011.  № 543    

Отчет

о ходе работ по реализации муниципальной адресной  программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска  
Ростовской области в 2010 -2011 годах» по результатам за 2010 год (далее – отчет)
 
1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  г.Новошахтинска  Ростовской области в 2010-2011 годах» (далее -Программа) по состоянию на 01 января 2011 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

 
2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

 
2.1. В целях переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные или другие жилые помещения; создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирования адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства: 

 
2.1.1. составлен и утвержден Мэром города перечень переселяемых домов;

 
2.1.2.составлен и утвержден постановлением Администрации города от 20.08.2010. №1229 «Об утверждении списка граждан, подлежащих переселению в 2010 году» поименный список граждан, подлежащих отселению в 2010-2011 годах;  


2.1.3. определена стоимость отселяемых квартир;


         
2.1.4. подрядная организация для строительства жилых помещений для переселяемых определялась  открытым конкурсом. Победителем конкурса  стала строительная организация  ООО «Строительная компания «Дельта», которой после заключения договора, прошедшего регистрацию  в Новошахтинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области, перечислены средства в соответствии с договором:

 
2.1.5. объем выполненных строительных работ застройщиком по состоянию на 01.01.2011. составляет 80%.

3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней 


На реализацию Программы в 2010-2011 годах предусмотрено 11670,253 тыс. руб. Уточненный план ассигнований составил 11542,44 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. 


Финансирование Программы производится: за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -10056,14 тыс. руб.; областных средств, обязательной доли софинансирования средств Фонда -746,47тыс. руб.; областных средств для предоставления жилья,  исходя из социальной нормы,-631,075 тыс.руб.и  за счет средств местного бюджета - 108,755 тыс.руб. Нецелевого использования средств не установлено.

           4.Сведения о соответствии результатов фактических затрат на реализацию Программы 

 
Реализация Программы способствует созданию эффективных условий реформирования ЖКХ и обеспечению благоприятных условий  проживания населения города.

 
Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

 
5. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом результативности 

 
В связи с реализацией Программы, предусматривающей комплекс мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска  на 2010-2011 годы, в докладе о результатах  и основных направлениях деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства за 2010 год  и плановый период 2010-2011 годы (далее – доклад) уточнен отдельный показатель, применяемый как показатель результативности действующей Программы: показатель результативности Программы «Количество отселяемых многоквартирных домов» соответствует  аналогичному показателю доклада и его значению в 2010 году – 3 дома.


6. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.


Предусмотренные на 2010 год мероприятия Программы выполнены в запланированном объеме. 

 
7. Сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства

 
Объект незавершенного строительства - дом, расположенный по улице Ленин-

градской,12б – 80% готовности. 

 
8. Оценка эффективности результатов реализации Программы 


Информация об оценке эффективности реализации Программы по состоянию на 01.01.2011. представлена в приложении №2 к настоящему отчету  реализации.

Управляющий делами 

Администрации города                        




               Ю.А. Лубенцов

Приложение №1                                                                            к отчету о ходе работ  по реализации муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска Ростовской области  в 2010-2011 годах» по результатам за 2010 год

Отчет 

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной адресной  программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Новошахтинска Ростовской области в 2010 -2011  годах»  
по  состоянию на 01января  2011года
	Наименование мероприятия
	Показатели результативности  адресной Программы переселения
	Объем ассигнований (тыс. рублей)
	Степень выполнения мероприятий

	
	
	Уточненный объем                                                                             ассигнований Программы                                                                         (тыс. рублей)
	Исполнено (кассовые расходы)

(тыс. рублей )
	

	
	наименование показателя


	единица измерения


	план
	факт
	Отклонение (процентов)
	всего
	средства Фонда
	областная обязательная доля софинансирования
	областные средства для предоставления жилья  исходя из соц. нормы
	средства                                местного бюджета
	всего
	средства Фонда
	областная обязательная доля софинансирования
	областная обязательная доля софинансирования
	средства                                местного бюджета
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Переселение граждан из аварийного жилья способом долевого строительства
	Отселяемые дома 
	шт.
	3
	3
	0
	11670,253
	10056,20
	746,50
	739,966
	127,587
	11542,44
	10056,14
	746,47
	631,075
	108,755
	Средства на долевое строительство перечислены застройщику  в размере 100%, согласно договору

строительство выполнено  на 80%

	
	Отселяемые квартиры
	шт.
	9
	9
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кол-во отселяемых человек
	чел.
	25
	25
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Предоставляемая площадь
	кв.м
	422,8
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами  Администрации города                                                                                         Ю.А. Лубенцов                                                                                                                                                                  

Приложение №2                                                                                                      к отчету о ходе работ по реализации  муниципальной  адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г.Новошахтинска Ростовской области  в 2010-2011 годах» по результатам за 2010 год

Информация

	Наименование показателей 
результативности (целевых 
индикаторов)
	Единица 
измерения
	Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой, всего, в том числе по годам реализации
	Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации

	
	
	всего
	2010

год


	2011
год


	всего
	2010

год


	2011
год



	1. Переселение граждан из 3-х многоквартирных домов 

путем долевого строительства жилых помещений
	кв.м
	395,72

422,8
	0

0
	395,72

422,8
	0
	0
	-

	2. Использование средств на долевое строительство
	тыс.рублей
	11542,44
	11542,44
	-
	11542,44
	11542,44
	-


об оценке эффективности реализации муниципальной адресной  программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда                    г. Новошахтинска Ростовской области в 2010-2011 годах» по состоянию на 01.01.2011
Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                         


Ю.А.Лубенцов                                                                                                                                                                     

