
Приложение

к постановлению

Администрации города

от 12.03.2021  № 189 

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы города Новошахтинска

«Формирование комфортной городской среды» за 2020 год 

(далее – отчет)
Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год
В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории города, в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» (далее – программа), утвержденной постановлением Администрации города от 30.11.2017 № 1170, ответственным исполнителем и участниками программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

разработана проектно-сметная документация на объект: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б;

проведена информационно-разъяснительная работа по информированию населения по вопросам участия в благоустройстве общественных и дворовых территорий.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных мероприятий и
мероприятий подпрограмм программы, а также сведения о достижении 
контрольных событий программы
По подпрограмме № 1 «Благоустройство общественных территорий»

По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения»:

по результатам рейтингового голосования, проведенного в сентябре – ноябре 2020 года, по выбору территорий для участия в областном конкурсе дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, общественной комиссией муниципального образования «Город Новошахтинск» сформирован перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке:
1. Парк «Комсомольский» – 73,2 процента (1 770 голосов);

2. Сквер поселка им. Горького – 12,7 процента (308 голосов);

3. Сквер поселка Новая Соколовка – 7,1 процента (171 голос).

Во исполнение перечня поручений по итогам рабочей поездки Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (09.11.2019) в первом квартале 2020 года разработана проектно-сметная документация на объект: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Курская, 21-б. При ее разработке были учтены предложения населения города, принявшего участие в социальном опросе, проведенном в ноябре 2019 года на сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. 

В целях повышения уровня общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проектов по благоустройству территории на сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет была размещена информация о проводимых голосованиях. Также население города информировалось о мероприятиях по отбору территорий путем опубликования статей в Новошахтинской городской общественно-политической газете «Знамя шахтера».

По подпрограмме № 2 «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов»

По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»:

в целях информирования населения о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет по вопросам благоустройства дворовых территорий. 

Программой предусмотрен перечень дворовых территорий многоквартирных домов города Новошахтинска, нуждающихся в благоустройстве. 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы, стало отсутствие бюджетных средств на реализацию основного мероприятия «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» и нереализация объектов по благоустройству общественных территорий, по причине нецелесообразности выполнения благоустройства парка «Комсомольский» в связи с началом строительства «Физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, 
областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников 
на реализацию программы 


Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Сведения о достижении значений показателей программы, 

подпрограмм программы за год


Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города в отчетном году по программе

В программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.
Информация о результатах оценки эффективности 
программы в отчетном году

Оценка вклада программы в социально-экономическое развитие города осуществлялась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий программы в 2020 году характеризуются значением одного показателя, который не достиг планового значения.

Оценка степени достижения целевых показателей программы составила 0 процентов.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов. 

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города и областного бюджета, составляет 1.
Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 году составил 800 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2020 году – 800,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 1.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы составляет (1/1) 1.

Бюджетная эффективность реализации программы по итогам 2020 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

Так как целевые показатели программы не выполнены, с объемом средств 100,0 процентов, предусмотренных программой, – программа считается неэффективной. 
Причиной невыполнения показателя программы явилось нереализация запланированных объектов благоустройства в связи с переносом срока реализации.

Предложения по дальнейшей реализации программы


Продолжить работу с министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по вопросу выделения бюджетных средств на благоустройство общественных и дворовых территорий.

Информировать население о возможности участия в программе благоустройства дворовых территорий, проведения семинаров с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам благоустройства дворовых территорий.

Привлечение жителей города и бизнеса в решение вопросов благоустройства города путем отбора наиболее значимых объектов к реализации путем инициативного бюджетирования. 
 Управляющий делами 
Администрации города                                                                      Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы и об исполнении плана реализации программы за 2020 год

     тыс. руб.
	№

п/п
	Наименование 

основного 

мероприятия, 
приоритетного 
мероприятия, 
мероприятия 

программы


	Контрольное 
событие 

программы


	Результаты реализации
(краткое описание)
	Фактический срок 
реализации
	Предусмотрено программой на 2020 год реализации
	Исполнено 
(кассовые расходы)
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.
Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий
и мероприятий 

	
	
	
	запланированные
	достигнутые
	начала
	окончания
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	Х

	1.1.
	ОМ.

Благоустройство общественных территорий, а также мест массового отдыха населения
	
	
	
	
	
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	

	1.1.1.
	М. Реализация мероприятий по повышению уровня общественного участия, использование инструментов общественного участия при выборе территории благоустройства и подготовке проекта благоустройства
	Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году
	повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству на территории города, учет мнения граждан при выполнении работ по благоустройству общественных территорий
	в сентябре – ноябре 2020 года были проведены голосования по отбору и выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2.
	М. Разработка документации (дизайн-проекта, сметного расчета с получением положительного заключения по результатам проведения проверки на соответствие сметным нормативам (достоверности определения сметной стоимости))
	Разработка дизайн-проекта и сметного расчета 
	подготовка пакета документации для участия в ежегодном областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области, а также мест массового отдыха населения (городских парков)
	выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрю-ченский»
	январь
	декабрь
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	

	1.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественной территории
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	1.1.4.
	ПМ. Реализация проектов благоустройства общественных территорий
	Заключение муниципального контракта на благоустройство общественной территории и выполнение работ
	выполнение работ по благоустройству общественных территорий
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.
	Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х

	2.1.
	ОМ.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.1.
	М. Проведение семинаров  в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, общих собраний  собственников помещений в многоквартирных домах

 
	Проведение семинаров и собраний собственников помещений в многоквартирных домах


	принятие собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий


	по вопросам благоустройства дворовых территорий размещена информация на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет
	январь
	декабрь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	М. Проведение конкурсного отбора дворовых территорий
	Проведение отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	поступление заявок, проведение топографической съемки дворовых территорий, проведение конкурсного отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	2.1.3.
	М. Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий и выполнение работ
	производство работ в соответствии с дизайн-проектами по устройству освещения, асфальтового покрытия, детских, спортивных площадок, автомобильных стоянок, озеленение, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия приостановлена в связи с отсутствием бюджетных средств

	3.
	Итого по  
программе
	X
	X
	X
	X
	X
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	Х

	3.1.
	
	Ответственный исполнитель программы – МКУ «УГХ»
	X
	X
	X
	X
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	800,0
	-
	-
	800,0
	-
	Х


 Управляющий делами 
Администрации города                                                                                                                                             Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, 
внебюджетных источников на реализацию программы за 2020 год
(тыс. руб.)
	№ п/п

	Наименование 
программы, 
подпрограммы 
программы 

	Объем ассигнований
	Объемы неосвоенных средств и причины их
неосвоения

	
	
	предусмотрено программой на 

весь период реализации
	предусмотрено программой на 2020 г. реализации
	уточненный план 
ассигнований на 2020 г.
	исполнено 
(кассовые расходы)
	

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	областной               бюджет
	бюджет города
	внебюд-жетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	областной                 бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источники
	
	федеральный бюджет
	областной                    бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	
	федеральный бюджет
	областной                  бюджет
	бюджет города
	внебюджетные источ-ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1.
	Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»
	141 498,2
	117 315,4
	10 359,7
	13 513,1
	310,0
	800,0
	-


	-


	800,0
	-
	800,0
	-


	-


	800,0
	-
	800,0
	-


	-


	800,0
	-
	

	1.2.
	Подпрограмма      № 1 «Благоустройство общественных территорий»
	108 542,9
	89 367,6
	6 183,5
	12 991,8
	-
	800,0
	-


	-


	800,0
	-
	800,0
	-


	-


	800,0
	-
	800,0
	-


	-


	800,0
	-
	

	1.3.
	Подпрограмма     № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	32 955,3
	27 947,8
	4 176,2
	521,3
	310,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска 
«Формирование комфортной городской среды» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№

 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей 
программы,     
подпрограмм программы
	Обоснование отклонений  
 значений показателя    
на конец отчетного года       
(при наличии)

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Муниципальная программа города Новошахтинска «Формирование комфортной городской среды»

	1.
	Доля благоустроенных объектов в городе от общего количества объектов, требующих благоустройства
	процент
	74,0
	74,7
	74,0
	Плановое значение показателя не достигнуто по причине нереализации запланированных объектов благоустройства в связи с переносом срока реализации на 2021 – 2023 года 

	2. Подпрограмма № 1  «Благоустройство общественных территорий»

	2.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области
	процент
	-
	-
	-
	

	3.
	Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий
	процент
	-
	-
	-
	

	4.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на территории города
	процент
	-
	-
	-
	

	5.
	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды
	штук
	1
	-
	-
	

	3. Подпрограмма № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»


	6.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области
	процент
	-
	-
	-
	

	7.
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общей площади дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города
	процент
	-
	-
	-
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