Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Развитие муниципальной системы образования» за 1 полугодие 2015 года
	№ п/п
	Наименование 

основного 

мероприятия


	Ответственный 
 исполнитель  
(руководитель
/ФИО)
	Контрольное событие 

программы
	Результат 

реализации мероприятия (краткое

 описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации  
мероприятия, 
наступления  
контрольного 
события
	Расходы на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Заключено   
контрактов на отчетную дату, тыс. руб.   
<1>
	Причины  не исполнения мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	факт на отчетную дату <1>
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма  №1 «Развитие общего и дополнительного образования»
	

	1.1.
	Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне №3 по ул.Харьковская  г.Новошахтинска
	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС»

Бочаров С.М.
	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения
	 Объект находится на этапе строительства. На объекте проведены работы по монтажу инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, газификация, сети связи). Смонтированы 2 этажа здания. Ведутся работы по монтажу теневых навесов, внутренних коммуникаций, кровли здания.
	январь 2015
	01.10.2015
	62 421,8
	9 598,9
	0
	Контракты заключены в 2014 году. Строительные работы ведется согласно календарного графика.

	1.2.   
	Основное  мероприятие
Строительство детского сада на 80 мест в центре г.Новошахтинска
	Директор МКУ г.Новошахтинска «УКС»

Бочаров С.М.
	Ввод в эксплуатацию нового дошкольного учреждения
	Объект находится на этапе строительства. Смонтированы  2 этажа здания. Выполнен монтаж кровли, ведутся отделочные работы, ведутся работы по монтажу внутренних коммуникаций
	январь 2015
	октябрь 2015
	0
	0
	0
	Отсутствие оборотных средств у застройщика-заказчика, ведущего строительство здания, которое можно использовать для размещения дошкольной образовательной организации

	1.3.
	Реализация проекта «Всеобуч по плаванию»
	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.
	Проведении мероприятий в целях овладения спортивными навыками
	Полный 12-часовой курс позволяет преодолеть водобоязнь, держаться на воде и плыть без вспомогательных средств. Полный курс  прошли  660 обучающихся 2-х, 3-х классов
	02.04.2015
	23.05.2015
	1 571,3
	1 415,7
	1 571,3
	Софинансирование расходов на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»   из средств бюджета города будет осуществлено в июле 2015 года

	1.4.
	Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций системой видеонаблюдения
	Начальник Управления образования Администрации города Бахтинова Т.П.
	Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности
	Здания 20 образовательных организаций оснащены системой видеонаблюдения 
	Апрель 2015
	Май 2015
	1 410,0
	1 410,0
	0
	Отсутствие финансирования из средств бюджета города

	1.5.
	Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8
	Начальник Управления образования Администрации города         Бахтинова Т.П.
	Ввод в эксплуатацию после проведения капитального ремонта
	
	0
	0
	0
	0
	0
	Отсутствие лимитов бюджетных обязательств на проведение капитального ремонта образовательного учреждения

	1.6.
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	65 403,1
	12 424,6
	1 571,3
	


Начальник Управления образования
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Т.П. Бахтинова

