

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА "ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН"**

| № | Проблема | № | Мероприятие | Ожидаемый эффект | Срок выполнения | Ответственный | Статус | Примечание |
|-----|---|----|--|---|-----------------|--|--------------------|--|
| 1. | Отсутствие утвержденных и единых критериев соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, что является препятствием при оценке рекламных конструкций | 1. | Внесение изменений в постановление Администрации города от 21.05.2020 № 355 "Об утверждении Положения о наружной рекламе, размещаемой на территории города Новошахтинска" в части более подробного описания критериев соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки | сокращение времени рассмотрения дизайн-макета рекламной конструкции | 01.05.2023 | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Главный архитектор города Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Исполнено | постановление Администрации города от 24.03.2023 № 265 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 21.05.2020 № 355» |
| 2. | Длительный сбор необходимых документов для предоставления муниципальной услуги (11 наименований, из которых по трем предусмотрены разные виды документов в зависимости от статуса заявителя (физическое или, юридическое лицо, гражданин РФ, вид на жительство и т.д.) | 2. | Размещение на официальном сайте Администрации города пакета документов для получателей муниципальной услуги | сокращение времени формирования пакета документов | 15.03.2023 | Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Исполнено | ссылка http://www.novoshakhtinsk.org/b2b/naruzhnaya_reklama/ |
| 3. | Длительное ожидание получения недостающих документов по межведомственному запросу из-за сбоев в работе АРМ Ведомство 2.0 | 3. | Подготовка и направление инициативного письма в Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области о типичных ошибках системы АРМ Ведомство 2.0 | сокращение времени выполнения межведомственного запроса | 01.04.2023 | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Исполнено | направлено письмо в Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области |
| 4. | Временные затраты на ожидание назначения даты проведения заседания МВК, т.к. заседания Комиссии проводятся по мере необходимости | 4. | Внесение изменений в муниципальные нормативные акты, регламентирующие вопрос рассмотрения оказания муниципальной услуги путем рассмотрения заявления и пакета документов на Комиссии: постановление Администрации города от 05.06.2020 № 423 «Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города Новошахтинска»; постановление Администрации города от 31.10.2019 № 1119 «О межведомственной комиссии по размещению рекламных конструкций на территории города Новошахтинска»; постановление Администрации города от 30.04.2020 № 308 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги отделом развития предпринимательства и инвестиций Администрации города «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» | сокращение времени оказания муниципальной услуги; сокращение административных процедур; сокращение организационных мероприятий | 01.05.2023 | Заместитель Главы Администрации города по вопросам экономики Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города | Исполнено | постановление Администрации города от 12.05.2023 № 484 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 05.06.2020 № 423»; |
| 5. | Временные затраты на ожидание собрания большинства участников межведомственной комиссии по рекламе, т.к. заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины состава | | | | | | | постановление Администрации города от 04.05.2023 № 455 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.10.2019 № 1119»; |
| 6. | Невозможность оперативной организации заседания МВК из-за занятости места проведения (малого зала Администрации города). Необходимо предварительное бронирование малого зала (не менее чем за неделю). | | | | | | | постановление Администрации города от 04.05.2023 № 453 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.04.2020 № 308» |
| 7. | Длительная процедура формирования пакета документов на МВК: решение МВК - ведущим специалистом отдела развития предпринимательства и инвестиций (согласование повестки заседания с обозначением вопросов, формирование дела по каждой испрашиваемой рекламной конструкции, внесение информации о рекламной конструкции в раздаточный материал для членов МВК, формирование итогового протокола заседания МВК) | | | | | | | |
| 8. | Длительная процедура проверки и согласования повестки заседания МВК, рассмотрение предлагаемого пакета документов, итогового протокола заседания МВК, писем по итогам заседания МВК начальником отдела развития предпринимательства и инвестиций, затем заместителем Главы Администрации по вопросам экономики | | | | | | | |
| 9. | Длительная процедура подготовки демонстрационного материала ведущим специалистом отдела развития предпринимательства и инвестиций (перенос макета конструкции в электронный вид для последующей визуализации, установка демонстрационного экрана, распечатывание пакета документов для каждого члена МВК) | | | | | | | |
| 10. | Временные затраты на подписание протокола МВК всеми членами МВК со значительной территориальной удаленностью друг от друга (диаграмма спегитти показала, что затраты на подписание с учетом нахождения членов МВК на месте составляют 90 минут (на автомобиле), 180 минут (на общественном транспорте, пешком), сам процесс непосредственного подписания - 30 минут) | | | | | | | |
| 11. | Временные затраты на поиск служебного автомобиля для объезда членов МВК с целью подписания протокола | | | | | | | |
| 12. | Длительная процедура подписания протокола МВК в случае отсутствия на месте члена МВК для подписания протокола | | | | | | | |
| 13. | Неоднократное посещение заявителем отдела развития предпринимательства и инвестиций Администрации города в случае необходимости доработки макета рекламной конструкции либо согласования на Архитектурно-градостроительном Совете по решению МВК | 5. | Внесение изменений в постановление Администрации города от 31.05.2022 № 597 "О создании Архитектурно-градостроительного Совета при Администрации города Новошахтинска" в части исключения вопроса рассмотрения оригинал-макетов цветового решения и места размещения рекламных конструкций на Архитектурно-градостроительного Совета при Администрации города Новошахтинске | сокращение времени заявителя на согласование дизайн-макета рекламной конструкции | 01.05.2023 | Главный архитектор города | Исполнено | постановление Администрации города от 31.03.2023 № 289 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.05.2022 № 597» |
| 14. | Временные затраты на необходимость посещения отдела главного архитектора Администрации города для подачи заявления на согласование макета рекламной конструкции на архитектурно-градостроительном совете | 6. | | | | | Исполнено | |
| 15. | Временные затраты заявителя на ожидание проведения Архитектурно-градостроительного Совета при Администрации города (Совет собирается по мере необходимости, дата и время не регламентированы) | | | | | | | |
| 16. | Временные затраты на необходимость многократного посещения рекламного агентства для корректировки макета рекламной конструкции и получения нового макета рекламной конструкции | | | | | | | |
| 17. | Финансовые затраты на оплату рекламному агентству изготовления нового макета рекламной конструкции согласно рекомендации Архитектурно-градостроительного Совета | | | | | | | |
| 18. | Длительность процедуры из-за возможной поломки копировальной техники (сломался принтер, закончился картридж) | 7. | Замена действующего multifunctionalного устройства на multifunctionalное устройство с высокой производительностью | сокращение времени на формирование пакета документов при подаче заявления на получение разрешения; сокращение времени формирования результата муниципальной услуги | 01.05.2023 | Управляющий делами Администрации города | Исполнено частично | Проведено обслуживание техники |
| 19. | Отсутствие компетенции ведущего специалиста отдела развития предпринимательства и инвестиций, начальника отдела развития предпринимательства и инвестиций, заместителя Главы Администрации по вопросам экономики в области градостроительства, безопасности дорожного движения, культурного наследия специалистов уполномоченного органа на выдачу разрешения | 8. | Передача муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций" в отдел главного архитектора Администрации города | сокращение времени оказания муниципальной услуги; сокращение административных процедур; сокращение организационных мероприятий; компетентное принятие решения по результату муниципальной услуги (выдача разрешения, либо отказ) | 01.05.2023 | Управляющий делами Администрации города | Не исполнено | |