

ПЛАН-ГРАФИК

реализации этапов проекта
«Увеличение количества лиц, участвующих в сдаче нормативов ВФСК ГТО на территории города Новошахтинска» в рамках проекта «Эффективный регион»

№ п/п	Этап проекта	Мероприятия	Дата начала мероприятий	Дата окончания мероприятий
1.	Подготовка и открытие проекта	Определение приоритетных направлений для улучшений	03.04.2023	13.04.2023
2.		Формирование команды проекта (рабочей группы)	03.04.2023	13.04.2023
3.		Формирование пакета организационно-распорядительных документов по проекту	10.04.2023	21.04.2023
4.		Стартовое совещание рабочей группы. Оформление стенда проекта	14.04.2023	21.04.2023
5.		Подготовка, согласование и утверждение карточки проекта	21.04.2023	27.04.2023
6.		Картирование потока создания ценности. Составление карты текущего состояния	28.04.2023	11.05.2023
7.		Анализ текущего состояния (оценка выявленных потерь)	12.05.2023	25.05.2023
8.		Выявление проблем и работа с ними	19.05.2023	25.05.2023
9.		Составление карты целевого состояния	26.05.2023	01.06.2023
10.		Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния	02.06.2023	08.06.2023
11.		Защита и утверждение плана мероприятий (совещание рабочей группы)	06.06.2023	08.06.2023
12.		Реализация мероприятий (внедрение улучшений)	09.06.2023	20.07.2023
13.		Мониторинг устойчивости внедренных улучшений	21.07.2023	27.07.2023
14.		Закрепление результатов	28.08.2023	03.08.2023
15.		результатов и закрытие проекта		
16.		Доклад о результатах	04.08.2023	04.08.2023

Управляющий делами
Администрации города

Ю.А. Лубенцов

ВЕРНО
Специалист I категории общего отдела
Администрации города Новошахтинска
а. до. *В.В. Оу* Н.П. Будченко
20.08.2023.