АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2011.  



№ 545                        

г.Новошахтинск

____________________________________________________________________________________________________________________
Об утверждении отчета о ходе

работ по Муниципальной 

адресной программе «Капитальный

ремонт многоквартирных домов

на территории города  Новошахтинска 

Ростовской области в 2010 году» 

по результатам за 2010 год

 
В соответствии с постановлением Администрации города от 04.09.2009. №1312  «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных  городских целевых  программ, их формирования и реализации  и Порядке проведения и критериях  оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.Утвердить отчет о ходе работ по Муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории   города Новошахтинска  Ростовской области в 2010 году», утвержденной постановлением Администрации города от 10.02.2010.  №133 «Об утверждении  муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт  многоквартирных домов на территории города  Новошахтинска Ростовской области в 2010 году»,  по результатам за 2010 год согласно приложению №1.

        
2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования  «Город Новошахтинск» в сети  «Интернет».

        
3. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина. 

Мэр города                                                                 



      И.Н. Сорокин

Постановление вносит:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города    

 








Приложение № 1

  








к постановлению 
 








Администрации города 
 








от  17.06.2011.  № 545    

Отчет 

о ходе работ по Муниципальной адресной  программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории города Новошахтинска  Ростовской области 
в 2010 году» по результатам за 2010 год (далее - отчет)

 
1. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по Муниципальной адресной  программе  «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории города Новошахтинска  Ростовской области в 2010 году» (далее – Программа) по состоянию на 01 января 2011 года  приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

 
2. Сведения о результатах реализации Программы в  2010 году

Для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в  целях выполнения условий реформирования жилищно-коммунального хозяйства:

 
2.1. Составлен и утвержден перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

   
2.2. Проведены собрания собственников помещений, составлены протоколы с согласием на проведение капитального ремонта, определением видов выполняемых работ, согласием на оплату доли софинансирования  в размере не менее 5% от общей сметной стоимости, определением порядка сбора и оплаты доли софинансирования подрядным организациям.

   
2.3. Протоколами собраний собственников утверждена сметная документация и определены подрядные организации. Всего в реализации Программы принимали участие 16 подрядных организаций.  Проведен капитальный ремонт 66-ти многоквартирных  домов.

   
3. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

 
На реализацию Программы в 2010 году  предусмотрено 151406,440  тыс. руб. Уточненный план ассигнований составил 151406,440  тыс. руб., которые освоены в полном объеме.

 
Финансирование Программы производилось за счет финансовой поддержки  Фонда  реформирования жилищно-коммунального хозяйства -133896,5 тыс.руб.; областных средств – 9939,1 тыс.руб.; за счет местного бюджета - 392,123 тыс.руб.; за счет средств собственников жилых и нежилых помещений - 7178,717 тыс.руб. Нецелевого использования средств не установлено.

 
4.Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  муниципальной адресной  Программы

  
Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2010 году ожидаемых результатов.

 
По состоянию на 01 января 2011 года  средства, выделенные на реализацию Программы,  в полной сумме освоены и перечислены подрядным организациям. 

 
5.Сведения о соответствии фактических показателей  реализации Программы  показателям, установленным докладом о результативности                                       
 
В связи с разработкой доклада о результатах и основных направлениях деятельности УЖКХ Администрации города за 2010 год (далее - Доклад) учтен следующий показатель:

показатель Программы «Количество отремонтированных многоквартирных домов» соответствует аналогичному показателю Доклада. В 2010 году значение показателя - 66 многоквартирных домов.
 
6.  Оценка эффективности результатов реализации Программы

 
Реализация Программы способствует созданию благоприятных и безопасных условий проживания населения города. Решение этих вопросов является необходимым условием улучшения качества жизни населения, а также устойчивого развития города.

Управляющий делами 

Администрации города                        
                        


    Ю.А. Лубенцов

