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В данной книге представлена Глава 8 Утверждаемой части Схемы теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение», актуализированная на 2017 год.

[bookmark: _Toc446682190]1. Финансовые потребности  для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В соответствии с требованиями законодательства, при расчете финансовых вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей учтен прогноз социально-экономического развития РФ.
Финансовые вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей (включая проектно-изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы)  представлены в таблицах 10-1 - 10-3.

Таблица 10-1. Финансовые вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии
	№ п/п
	Источник тепловой энергии, запланированные мероприятия
	Год реализации
	Затраты, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Установка КНП (установленная мощность - 0,34 Гкал/час) для переподключения потребителей от котельной от котельной по ул. Брестская 13 (Брестская 12, 13, 14, Пирогова 40)
	2017
	2 826
	0
	0
	0
	0

	2
	Установка КНП (установленная мощность - 0,04 Гкал/час) для переподключения потребителей (МБДОУ детский сад "Одуванчик" по ул. Пирогова 28) от котельной по ул. Брестская 13
	2017
	905
	0
	0
	0
	0

	3
	Установка бытовых котлов (установленная мощность - 0,04 Гкал/час) для переподключения потребителя «клуб пос. Юбилейный» от котельной по ул. Брестская 13
	2017
	363
	0
	0
	0
	0

	4
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,31 Гкал/час) для переподключения потребителей от котельной по ул. Франко,2 пом.1
	2017
	4 074
	0
	0
	0
	0

	5
	Установка КНП (установленная мощность - 0,29 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Коперника 8, Коперника 10) от котельной по ул. Коперника 6а 
	2017
	2 389
	0
	0
	0
	0

	6
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,42 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Коперника 3, 4, 5, 7, Магистральная 4, 6) от котельной по ул. Коперника 6а 
	2017
	4 566
	0
	0
	0
	0

	7
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,56 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Линейная 21, 23, 25, 27, 32 (МБОУ СОШ № 5), М.Расковой 16, 22) от котельной по ул. Коперника 6а 
	2017
	4 608
	0
	0
	0
	0

	8
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,44 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. М.Расковой 1, Магистральная 8 (Клуб пос. Кирова), МБДОУ детский сад "Ёлочка", Линейная 1, Мельница ИП Мурадалиев Д.М.) от котельной по ул. Коперника 6а 
	2017
	3 985
	0
	0
	0
	0

	9
	Реконструкция котельной по ул. Сов. Конституции, 8к с переводом на газ в качестве основного вида топлива  (установленная мощность после реконструкции - 0,38 Гкал/час)
	2017
	1 369
	0
	0
	0
	0

	10
	Установка КНП (установленная мощность - 0,14 Гкал/час) для переподключения потребителя (по ул. Просвещения №2е) от котельной по ул. Сов. Конституции,8к
	2017
	1 696
	0
	0
	0
	0

	11
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,29 Гкал/час) для переподключения потребителей от котельной по ул. Пичугина,20а
	2017
	3 695
	0
	0
	0
	0

	12
	Установка КНП (установленная мощность - 0,31 Гкал/час) для переподключения потребителей от котельной по ул. Перспективная,6
	2017
	2 547
	0
	0
	0
	0

	13
	Модернизация котельной по ул. Давыдова, № 2-а - внедрение систем автоматизации и диспетчеризации
	2017
	1 065
	0
	0
	0
	0

	14
	Модернизация котельной по ул. Садовая, 33а - внедрение систем автоматизации и диспетчеризации
	2017
	1 065
	0
	0
	0
	0

	15
	Модернизация котельной по ул. Тургенева,2а - внедрение систем автоматизации и диспетчеризации
	2017
	1 065
	0
	0
	0
	0

	16
	Модернизация котельной по ул. Садовая, № 23-к - внедрение систем автоматизации и диспетчеризации
	2017
	1 065
	0
	0
	0
	0

	17
	Модернизация котельной по ул. 40 Лет Советской Армии, б-а - внедрение систем автоматизации и диспетчеризации
	2018
	0
	959
	0
	0
	0

	18
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,24 Гкал/час) для переподключения потребителей (от ВР-6, Школа - интернат № 33) от котельной по ул. Харьковская, 166 
	2018
	0
	7 195
	0
	0
	0

	19
	Строительство БМК (установленная мощность - 2,45 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Харьковская 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 18а) от котельной по ул. Харьковская, 166 
	2018
	0
	10 561
	0
	0
	0

	20
	Установка КНП (установленная мощность - 0,43 Гкал/час) для переподключения потребителей (МБДОУ детский сад "Золотой петушок", Пушкина 10, Шишкина 11) от котельной по ул. Харьковская, 166
	2018
	0
	3 320
	0
	0
	0

	21
	Установка КНП (установленная мощность - 0,83 Гкал/час) для переподключения потребителей (Харьковская 28, 32, ГОУЗ СБВЛ №2) от котельной по ул. Харьковская, 166 
	2018
	0
	5 933
	0
	0
	0

	22
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,49 Гкал/час) для переподключения потребителей (потребители на участке теплотрассы теплотрассы от ВР-5) от котельной по ул. Харьковская, 72д 
	2018
	0
	7 599
	0
	0
	0

	23
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,93 Гкал/час) для переподключения потребителей (потребители на участке теплотрассы теплотрассы от ВР-22) от котельной по ул. Харьковская, 72д 
	2018
	0
	8 333
	0
	0
	0

	24
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,88 Гкал/час) для переподключения потребителей (участки теплотрассы от ВР-15 и ВР-16) от котельной по ул. Харьковская, 72д
	2018
	0
	5 792
	0
	0
	0

	25
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,3 Гкал/час) для переподключения потребителей (по ул. Челюскина, МБДОУ детский сад "Золотой ключик") от котельной 200 метров восточнее пос. Самбек 
	2019
	0
	0
	7 675
	0
	0

	26
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,5 Гкал/час) для переподключения потребителей от котельной 200 метров восточнее пос. Самбек (по ул. Восточная)
	2019
	0
	0
	8 097
	0
	0

	27
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,42 Гкал/час) для переподключения потребителей (от ВР-24) от котельной 200 метров восточнее пос. Самбек
	2019
	0
	0
	5 044
	0
	0

	28
	Установка бытовых котлов (установленная мощность - 0,03 Гкал/час) для переподключения потребителей (Пожарная часть-97, 10-ОГПС) от котельной 200 метров восточнее пос. Самбек
	2019
	0
	0
	353
	0
	0

	29
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,29 Гкал/час) для переподключения потребителей (участок теплотрассы от ТК-7) от котельной по ул. Чайковского,83б
	2019
	0
	0
	7 632
	0
	0

	30
	Установка КНП (установленная мощность - 0,27 Гкал/час) для переподключения потребителей (участок теплотрассы от ТК-2) от котельной по ул. Чайковского,83б
	2019
	0
	0
	3 098
	0
	0

	31
	Установка КНП (установленная мощность - 0,31 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале ул. Кузнецкая – ул. Р.Крестьянская – ул. Молодогвардейцев – ул. Депутатская) от котельной по ул. Кузнецкая,43а 
	2019
	0
	0
	2 882
	0
	0

	32
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,83 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале ул. Кузнецкая – ул. Артема – ул. Молодогвардейцев – ул. Депутатская, магазин №46, ул. Молодогвардейцев 23) от котельной по ул. Кузнецкая,43а 
	2019
	0
	0
	6 285
	0
	0

	33
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,34 Гкал/час) для переподключения потребителей (МБОУ СОШ №14, МБДОУ детский сад «Родина», Аптека ООО Жабина М.М.) от котельной по ул. Кузнецкая,43а
	2019
	0
	0
	4 926
	0
	0

	34
	Установка бытовых котлов (ориентировочной установленной мощностью 0,023 Гкал/час) для переподключения потребителей (в расселяемом квартале - ул. Киевская 32) от котельной по ул. Кузнецкая,43а 
	2019
	0
	0
	285
	0
	0

	35
	Строительство БМК установленной мощностью - 0,83 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале размещения котельной - на участке теплотрассы от от ВР-1, потребитель по ул. Кузнецкая 37а) от котельной по ул. Кузнецкая,43а 
	2019
	0
	0
	7 162
	0
	0

	36
	Строительство БМК (установленная мощность - 4,62 Гкал/час) для переподключения потребителей (районы от ВР-23) от котельной по ул. Радио 84 
	2020
	0
	0
	0
	22 490
	0

	37
	Строительство БМК (установленная мощность -2,79 Гкал/час) для переподключения потребителей (районы от ВР-40, потребитель по ул. Радио 78) от котельной по ул. Радио 84 
	2020
	0
	0
	0
	13 559
	0

	38
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,76 Гкал/час) для переподключения потребителей (районы от ВР-15) от котельной по ул. Радио 84 
	2020
	0
	0
	0
	9 534
	0

	39
	Установка КНП (установленная мощность - 0,31 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. 4-я пятилетка 18, 20, 21, 23) от котельной по ул. Радио 84 
	2020
	0
	0
	0
	3 056
	0

	40
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,4 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Ленинградская 12, 14, 14а, 28, 4-я Пятилетка 53) от котельной по ул. Радио 84 
	2020
	0
	0
	0
	5 210
	0

	41
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,54 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал размещения котельной) от котельной по ул. Зорге 41-а 
	2021
	0
	0
	0
	0
	5 708

	42
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,64 Гкал/час) для переподключения потребителей (на участке теплотрассы от ВР-4) от котельной по ул. Зорге 41-а 
	2021
	0
	0
	0
	0
	6 199

	43
	Установка КНП (установленная мощность - 0,33 Гкал/час) для переподключения потребителей (на участке теплотрассы от ВР-16) от котельной по ул. Зорге 41-а 
	2021
	0
	0
	0
	0
	3 474

	44
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,15 Гкал/час) для переподключения потребителей (в квартале от ВР-24 до ул. Городской) от котельной по ул. Зорге 41-а 
	2021
	0
	0
	0
	0
	7 991

	45
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,59 Гкал/час) для переподключения потребителей (на участке теплотрассы от ВР-39) от котельной по ул. Зорге 41-а 
	2021
	0
	0
	0
	0
	6 186

	46
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,74 Гкал/час) для переподключения потребителей (кроме ул. Кольцова 1, 3, Щусева 2, 4) от котельной по ул. Достоевского 40в
	2021
	0
	0
	0
	0
	10 449

	47
	Установка КНП (установленная мощность - 0,36 Гкал/час) для переподключения потребителей (ул. Кольцова 1, 3, Щусева 2, 4) от котельной по ул. Достоевского 40в
	2021
	0
	0
	0
	0
	3 375

	48
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,14 Гкал/час) для переподключения потребителей (27 квартал) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	3 989

	49
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,36 Гкал/час) для переподключения потребителей (35 квартал) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	9 045

	50
	Строительство БМК (установленная мощность - 1,39 Гкал/час) для переподключения потребителей (36 квартал) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	9 261

	51
	Строительство БМК (установленная мощность - 3,07 Гкал/час) для переподключения потребителей (32 квартал) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	15 875

	52
	Установка КНП (установленная мощность - 0,29 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 30 - Р-Крестьянская 23, Клуб пос. Новая Соколовка) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	3 577

	53
	Установка КНП (установленная мощность - 0,11 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 30 - Нахимова 16, 20, 24) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	1 912

	54
	Установка КНП (установленная мощность - 0,1 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 34 - ГУ РО "СРЦ для несовершеннолетних" по ул. Парковая 6) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	1 761

	55
	Строительство БМК (установленная мощность - 0,7 Гкал/час) для переподключения потребителей (33 квартал) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	6 695

	56
	Установка бытовых котлов (установленная мощность - 0,02 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 34 - ул. Парковая 4) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	491

	57
	Установка бытовых котлов (установленная мощность - 0,02 Гкал/час) для переподключения потребителей (квартал 34 - Нахимова 7) от котельной по ул. Парковая 38а
	2021
	0
	0
	0
	0
	575

	ИТОГО
	 
	37 283
	49 692
	53 439
	53 849
	96 564



Таблица 10-2. Финансовые вложения в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт тепловых сетей
	№ п/п
	Наименования мероприятия
	Год реализации
	Затраты, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Брестская, 13, помещение 1 - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-200 тр.м., Ø 76-89 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-39 тр.м., Ø 57 мм)
	2017
	1 563
	0
	0
	0
	0

	2
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по  ул. Франко,2 пом.1, помещение 1 (L-130 тр.м., Ø 57 мм)
	2017
	1 110
	0
	0
	0
	0

	3
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Коперника 6а - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-778 тр.м., Ø 57-133 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-90 тр.м., Ø 57 мм)
	2017
	4 053
	0
	0
	0
	0

	4
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по  ул. Сов. Конституции,8к - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-281 тр.м., Ø 48-108 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-36 тр.м., Ø 48-57 мм)
	2017
	1 551
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по   ул. Пичугина,20а , помещение 1 (L-149 тр.м., Ø 57-108 мм)
	2017
	672
	0
	0
	0
	0

	6
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. 40 Лет Советской Армии, б-а - замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-872 тр.м., Ø 57-219 мм)
	2018
	0
	2 193
	0
	0
	0

	7
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Харьковская, 166 - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-598 тр.м., Ø 57-159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-463 тр.м., Ø 76-159 мм)
	2018
	0
	6 228
	0
	0
	0

	11
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Харьковская, 72д - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-1791 тр.м., Ø 57-159 мм)
	2018
	0
	11 950
	0
	0
	0

	12
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной 200 метров восточнее пос. Самбек - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-1803 тр.м., Ø 57-159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-557 тр.м., Ø 57-159 мм)
	2019
	0
	0
	13 417
	0
	0

	13
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Чайковского,83б - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-254 тр.м., Ø 57-108 мм)
	2019
	0
	0
	2 712
	0
	0

	14
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной ул. Кузнецкая,43а  - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-1186  тр.м., Ø 48-159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-65 тр.м., Ø 57-108 мм)
	2019
	0
	0
	8 477
	0
	0

	15
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по  ул. Радио 84 - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-1604 тр.м., Ø 57-133 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-946 тр.м., Ø 45-159 мм)
	2020
	0
	0
	0
	14 887
	0

	16
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по  ул. Зорге 41-а - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-2391 тр.м., Ø 32-159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-492 тр.м., Ø 48-108 мм)
	2021
	0
	0
	0
	0
	20 005

	17
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по  ул. Достоевского 40в - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-1868 тр.м., Ø 57-159 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-79 тр.м., Ø 57-76 мм)
	2021
	0
	0
	0
	0
	18 212

	18
	Реконструкция участков теплотрассы от котельной по ул. Парковая 38а - перекладка теплотрасс с применением стальных трубопроводов в ППУ-изоляции (L-4002 тр.м., Ø 25-108 мм); замена теплоизоляции с применением ППУ-скорлупы на надземных участках  теплотрассы (L-266 тр.м., Ø 57-108  мм)
	2021
	0
	0
	0
	0
	32 205

	ИТОГО
	 
	8 949
	20 372
	24 607
	14 887
	70 422



Таблица 10-3. Финансовые вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей
	N п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию программы (тыс. руб. без НДС)

	
	
	Всего
	по годам реализации программы

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Собственные средства
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	амортизационные отчисления
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	прибыль, направленная на инвестиции
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключение
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	
	
	
	
	
	

	2
	Привлеченные средства
	430 064
	46 232
	70 064
	78 046
	68 736
	166 986

	2.1.
	кредиты
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	займы организаций
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	прочие привлеченные средства
	430 064
	46 232
	70 064
	78 046
	68 736
	166 986

	3
	Бюджетное финансирование
	
	
	
	
	
	

	4
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	430 064
	46 232
	70 064
	78 046
	68 736
	166 986
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Таблица 10-4 – Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения

	Наименование показателей
	
	2016, база
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	объем отпуска тепловой энергии на с 01.01. по 30.06
	Гкал
	53 734,90
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18
	49 238,18

	объем отпуска тепловой энергии на с 01.07. по 31.12
	Гкал
	34 355,10
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82
	31 045,82

	Тариф для населения с НДС с 01.01. по 30.06
	руб./
Гкал
	2 446,54
	2 529,79
	2 858,66
	2 993,02
	3 133,69
	3 280,97
	3 435,18
	3 596,63
	3 765,67
	3 942,66
	4 127,97
	4 127,97
	4 045,41
	4 045,41
	4 045,41
	4 045,41

	Тариф для населения с НДС с 01.07. по 31.12
	руб./
Гкал
	2 529,79
	2 858,66
	2 993,02
	3 133,69
	3 280,97
	3 435,18
	3 596,63
	3 765,67
	3 942,66
	4 127,97
	4 127,97
	4 045,41
	4 045,41
	4 045,41
	4 045,41
	4 045,41

	Темп роста тарифа %
	
	
	113,00%
	104,70%
	104,70%
	104,70%
	104,70%
	104,70%
	104,70%
	104,70%
	104,70%
	100,00%
	98,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	Темп роста тарифа (руб.)
	
	
	328,9
	134,4
	140,7
	147,3
	154,2
	161,5
	169
	177
	185,3
	0
	-82,6
	0
	0
	0
	0
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