АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2013.  




       № 271             

                 г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление

Администрации города от 25.06.2010. № 933 


В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.12.2012. № 1114 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012 № 106» и постановлением Администрации города от 30.07.2012.     № 755 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» согласно приложению 1.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города от 28.09.2012. № 1073 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам ЖКХ и транспорта М.В. Солоницина.

Мэр города                                                                                                              И.Н. Сорокин

Постановление вносит:  
муниципальное казенное учреждение 

города Новошахтинска «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства»
Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 21.03.2013. № 271
Изменения,

вносимые в постановление Администрации города от 25.06.2010. № 933
 «Об утверждении Городской долгосрочной целевой программы «Модернизация 
и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства 
в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы»

1. Название Городской долгосрочной целевой программы изложить в следующей редакции: «долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы».

2. В наименовании постановления, пункте 1 и по тексту приложения № 1 слова: «Городская долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами: «долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» в соответствующих падежах.

 
3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 25.06.2010. № 933

Паспорт

долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы»
	Наименование

программы
	- долгосрочная городская целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы» (далее – программа)

	Основание 
для разработки 
программы
	- постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2012. № 106 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области на 2012-2017 годы»

	Муниципальный 
заказчик программы
	- Администрация города Новошахтинска

	Разработчик 
программы
	- Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска (далее – УЖКХ Администрации города); 

муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ «УЖКХ») 

	Цели программы
	- создание условий для приведения системы водоснабжения и водоотведения города Новошахтинска в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; 

газификация отдаленных поселков города;

- увеличение протяженности линий наружного освещения города

	Задачи программы
	- разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных объектов водопроводно-канализационного хозяйства;  

строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

привлечение средств внебюджетных источников (в том числе, средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

создание организационно-финансового механизма, стимулирующего развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве;

повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению;

снижение нерациональных затрат при подготовке и транспортировке питьевой воды и очистке и транспортировке сточных вод;

внедрение энергоресурсосберегающих технологий;

улучшение экологической ситуации;

повышение уровня газификации на территории города, улучшение экологической обстановки в связи с переходом на газообразное топливо;

строительство линий наружного освещения

	Сроки реализации 
программы
	- 2012-2015 годы

	Структура программы, перечень подпрограмм,  направлений и мероприятий
	- структура программы:

паспорт долгосрочной городской целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новошахтинска на 2012-2015 годы».

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели.

Раздел 3. Система программных мероприятий.

Раздел 4. Нормативное обеспечение.

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её   реализации.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы.

Приложение № 1. Реестр инвестиционных проектов. 

Приложение № 2. Cистема программных мероприятий.

Приложение № 3. Целевые показатели программы.

Приложение № 4. Методика оценки эффективности реализации программы. 

Программа содержит шесть направлений:

1) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоснабжения;

2) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения;

3) разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов водоотведения;

4) реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения;

5) строительство объектов газоснабжения;

6) разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий г. Новошахтинска Ростовской области;
7) строительство объектов линий наружного освещения

	Исполнители 
программы
	- УЖКХ Администрации города; 

Управление капитального строительства Администрации города Новошахтинска (далее – УКС Администрации города);

МКУ «УЖКХ»;

муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска «Управление капитального строительства» (далее - МКУ       г. Новошахтинска «УКС»);
ОАО «Донская Водная Компания»

	Объёмы и источники финансирования 
программы
	- общий объём финансирования программы - 377 340,39 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2012 год –  230 498,40 тыс. руб.;

2013 год –  143 861,39 тыс. руб.;

2014 год –      1 980,60 тыс. руб.;

2015 год –      1 000,00 тыс. руб.

Объём финансирования программы за счёт средств федерального бюджета - 95 048,40 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы (финансирование через Администрацию города):

2012 год –  95 048,40 тыс. руб.

Объём финансирования программы из фонда софинансирования расходов областного бюджета –196 289,70 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2012 год –   92 260,50 тыс. руб.;

2013 год – 103 145,70 тыс. руб.;

2014 год –        883,50 тыс. руб.;
2015 год –            0,00 тыс. руб.

Объём финансирования программы из средств бюджета города – 39 142,50 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2012 год – 23 698,70 тыс. руб.;

2013 год – 13 346,50 тыс. руб.;

2014 год –   1 097,10 тыс. руб.;

2015 год –   1 000,00 тыс. руб.

Объём финансирования программы из внебюджетных источников – 46 859,79 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы:

2012 год –  19 490,80 тыс. руб.;

2013 год –  27 368,99 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы

(целевые показатели)
	- в результате реализации программы по направлениям ожидается: 

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 11-ти объектов водоснабжения на сумму 5 445,20 тыс. руб.;

выполнение строительства, реконструкции и капитального ремонта 27-ми объектов водоснабжения на сумму 293 471,48 тыс. руб.;

снижение потерь воды в 2015 году на 9,2% в сравнении с 2011годом;

снижение уровня износа водопроводных сетей на 10,7% в 2015 году в сравнении с 2011 годом;

замена водопроводных сетей протяжённостью 30,73 км в 2012-2015 годах;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 1-го объекта водоотведения на сумму 880,00 тыс. руб.;

выполнение реконструкции и капитального ремонта 3-х объектов канализационного хозяйства на сумму 43 218,21 тыс. руб.;

снижение уровня износа канализационных сетей на 7,4 % к концу 2015 года в сравнении с 2011 годом;

замена канализационных сетей протяжённостью 13,917 км в 2012-2015 годах;

строительство 2-х объектов распределительного газопровода на сумму 36 597,00 тыс. руб.;

повышение уровня газификации до 90% в 2015 году с        67,51 % в 2011 году;

разработка гидравлической схемы водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий города;
общая протяженность линий наружного освещения составит 194 км;

строительство 2-х объектов линий наружного освещения добавит протяженность на 3,447 км

	Система организации контроля за исполнением программы
	- контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска


Раздел 1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами


Централизованное водоснабжение и водоотведение города с 01.01.2009. до 31.09.2009. осуществлялось МП «Водоканал» г. Новошахтинска, с 01.10.2009. – Новошахтинским филиалом ОАО «Донская Водная Компания».


Централизованное водоснабжение города осуществляется из поверхностных источников: Соколовского водохранилища (81%) - 22 тыс. м3/сут. и реки Дон по Шахтинско-Донскому водопроводу (19%) - 4,5 тыс. м3/сут. 

 
Вода из Соколово-Кундрюченского водохранилища подаётся в город по двум водоводам: 


- водоводом Д=600мм в резервуар на насосные станции № 1 и № 2;


- водоводом Д=400мм в резервуар на насосную станцию № 3.


Насосная станция III подъёма г. Шахты подаёт воду водоводом Д=1 000мм в город на насосные станции № 2, № 3, № 4. 


Очистные сооружения комплекса «Соколовское водохранилище» вводились в эксплуатацию 2-мя очередями: первая очередь эксплуатируется с 1947 года, вторая – с 1978 года. Водозабор осуществляется из поверхностного источника – Соколовского водохранилища на р. Кундрючья.  За последние годы Соколовское водохранилище мелеет, заиливается, уровень воды снижается. Со временем водозабор не обеспечит подачу необходимого объёма воды на город. Причин несколько: увеличение числа потребителей – вода подаётся в Красносулинский район, на крупное промышленное предприятие Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод; необходимо проведение инженерных мероприятий по очистке дна, т.е. пополнения объёма родниковыми подземными водами. Забор воды из водохранилища осуществляется по нижним горизонтам, что существенно влияет на качество очистки питьевой воды, особенно в паводковый период. 


По данным лабораторных исследований вода, очищаемая на очистных сооружениях водопровода г. Новошахтинска, соответствует нормативным показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей: жесткость, общая минерализация, сульфаты, также обусловлено качеством воды в источнике водоснабжения.


Режим подачи воды потребителям – круглосуточный.


Удельное водопотребление составляет 51,7 л/сутки на 1 человека.


Протяжённость водопроводных сетей города – 472,39 км, из них 453,38 км разводящих водопроводных сетей приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года, 19,1 км магистральных сетей находится в  собственности частной компании – ООО «КУИ» (г. Ростов – на - Дону).


Водозабор на Соколовском водохранилище, очистные сооружения водопровода, пять из шести насосных станций, магистральные водоводы находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».


Износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет 85,1%.


Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста. 


Ситуация обостряется тем, что трубопроводы проложены на подрабатываемых территориях.


В течение длительного периода экономически-обоснованный тариф искусственно занижался, что привело к крайне неудовлетворительному  техническому состоянию систем транспортировки воды. Фактические потери составляют 66% от общего количества воды, подаваемой в город. Единовременное количество неустранённых, т.е. переходящих порывов, составляет 140-150 шт. Аналогичная ситуация и с канализационной сетью.


В настоящее время хлораторные станции очистных сооружений воды, насосных станций № 2, № 3, № 4 используют для обеззараживания воды  жидкий хлор, что представляет определенную опасность для жителей прилегающих территорий в случае его утечек и разлива.


В городе отсутствует гидравлическая схема водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и производственных предприятий, что значительно затрудняет качественное проведение капитального ремонта сетей и ведёт к разбалансировке системы.


Канализационные сети протяжённостью 140,5 км приняты в муниципальную собственность в октябре 2009 года.


Централизованное отведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения канализации биологической очистки, расположенные в п. Бугултай. Проектная производительность очистных сооружений канализации составляет 25,0 тыс. м3/сутки, фактическая – 8,0 тыс. м3/сутки. Степень очистки сточных вод недостаточная. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Малый Несветай.


Износ инженерной инфраструктуры канализации – 78,0%, очистных сооружений канализации – 85,0%.


Технологические решения, реализованные на сооружениях, не могут обеспечить очистку до современных нормативных показателей.


Необходимы мероприятия, направленные на улучшение работы очистных сооружений канализации, – ремонт аэротенков, первичных и вторичных отстойников, замена внутриплощадочных сетей и, как следствие, уменьшение платы предприятия за загрязнение окружающей среды.


Очистные сооружения канализации и семь перекачивающих канализационных насосных станций находятся в собственности ОАО «Донская Водная Компания».


Уровень обеспеченности населения централизованной канализацией низкий – 37%. 


За последние 10-15 лет значительно увеличилась разница между реальной и учетной (первоначальной) стоимостью основных средств инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства, что не позволяет в большинстве предприятий водопроводно-канализационного хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация.


Насосное оборудование водопроводных и канализационных насосных станций в результате длительной эксплуатации, морального и физического износа пришло в негодность и требует частого ремонта. Установка насосов GRUNDFOS с частотно-регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо устаревших насосов марки Д позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надёжную подачу воды потребителям, безопасную эксплуатацию насосного оборудования, сократить энергопотребление оборудования.


Реализация указанных задач, оказание поддержки  комплексу инженерной инфраструктуры возможны только программно-целевым методом при условии концентрации бюджетных ресурсов и целевого их направления на модернизацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства, определенных настоящей программой. 


Учитывая высокую степень изношенности основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства и необходимость проведения ускоренной модернизации, предусматривается предоставление средств на софинансирование из областного бюджета отдельных проектов модернизации объектов инфраструктуры.  


Газификация города - одна из самых серьезных проблем . Более 8 лет назад  были закрыты все угледобывающие предприятия. Большинство населения составляют малообеспеченные семьи, пенсионеры. Покупка угольного топлива дается с трудом. Переход на газовое топливо удаленных поселков позволит стабилизировать экономическую обстановку, снизить социальную напряженность и улучшить экологическую обстановку в городе.

В 2015 году планируется довести уровень газификации домовладений (квартир) до 90 %.


Программно-целевые методы планирования и управления позволяют увязать с помощью программ цели плана с ресурсами. Они представляют собой применение системного подхода и основаны на формулировании целей экономического развития, их разделении на подцели более дробного характера и выявлении ресурсов, необходимых для их согласованной реализации. В результате расчетов по ним выявляются ключевые программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по разным целевым критериям (минимум затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных показателях и т. д.).


В последнее время в городе Новошахтинске сложилась неблагоприятная ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время. Отрицательные тенденции в данной сфере обусловлены наличием следующих факторов:


высоким уровнем физического, морального износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения, расположенных на территории города, составляет более 50 %;


динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории города и, как следствие, расширением территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток;


ограниченностью возможности бюджета города по финансированию расходов на оплату за потребленную электроэнергию, эксплуатацию, ремонт и модернизацию имеющихся и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения. 


Задачи обеспечения потребности города на высоком уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четкие критерии эффективности их реализации.

Раздел 2.

Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, 
а также целевые показатели


Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте программы. 


Целевые показатели реализации программы приведены в приложении № 3 к настоящей программе.

Раздел 3.

Система программных мероприятий


Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования, приведена в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.

Нормативное обеспечение


Для реализации мероприятий программы разработки дополнительных нормативных правовых актов не требуется.

Раздел 5.

Механизм реализации программы, включая организацию управления программой 
и контроль за ходом её реализации


Реализация программы осуществляется на основе:


муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;


условий, порядка и правил, утверждённых федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.


МКУ «УЖКХ» определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012. № 755 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации  и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ». 


Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.

Раздел 6.

Оценка эффективности реализации программы


Эффективность от реализации программы и использования выделенных бюджетных средств будет обеспечена за счёт:


исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;


прозрачности использования бюджетных средств;


адресного предоставления бюджетных средств;


внедрения энергоресурсосберегающих технологий;

доведения качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».


Оценка эффективности реализации программы будет производиться по следующим критериям:


снижение потерь воды, (%);


снижение уровня износа водопроводных сетей, (%);


снижение уровня износа канализационных сетей, (%);


удельное водопотребление, (л/сут. на человека);


уровень аварийности, (на 1 км водопроводных сетей);


доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта;


замена водопроводных сетей (км);


замена канализационных сетей (км);


уровень газификации (%);


увеличение протяженности линий наружного освещения (км).


Методика оценки эффективности реализации программы приведена в приложении № 4 к настоящей программе. 

Управляющий делами
Администрации города                                                                                       Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1

к долгосрочной городской целевой программе 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

г. Новошахтинска на 2012-2015 годы»             

Реестр
инвестиционных проектов

	№

п/п
	Наименование инвестиционного проекта 
(объекта капитального строительства, реконструкции, 
капитального ремонта), находящегося в муниципальной собственности города
	Годы
 реализации 
инвестиционного проекта
	№ и дата положительного
 заключения государственной 
экспертизы

	1
	2
	3
	4

	1
	Строительство двух резервуаров для хранения питьевой воды емкостью по 6000м3 на ул. Грессовской в пос. Западном взамен существующих резервуаров, предусмотренное скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Западная-Капитальная»)
	2012
	№ 61-1-4-0549-10 от 05.10.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий)

№ 1-8-1-0010-11 от 08.07.2011. (сметная документация)

	2
	Г. Новошахтинск, строительство водопроводной и канализационной линий для жилых домов квартала № 2 (ул. Харьковская, 2-й этап)
	2013
	№ 61-1-5-0627-10 от 09.11.2010.

	3
	Реконструкция магистрального водовода от водозабора до поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (строительство площадки водопроводных сооружений)
	2012
	№ 61-1-5-0201-12 от 26.03.2012.

	4
	Реконструкция объектов канализационных сетей поселков Соколово-Кундрюченского, Юбилейного, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Степановская») (корректировка)
	2011-2012
	№ 61-1-4-0699-10 от 01.12.2010. (проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий)

№ 2-8-1-0002-11 от 28.02.2011. (сметная документация)

	5
	Реконструкция сетей канализации в пос. Новая Соколовка, предусмотренная скорректированным проектом ликвидации ОАО «Ростовуголь» (шахта «Комсомольская правда»)
	2012
	№ 61-1-5-0372-11 от 01.07.2011.

	6
	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Соколова от №1 до № 29 в городе Новошахтинске Ростовской области
	2012
	№ 61-1-5-0417-11 от 29.07.2011.

	7
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Городской,62 до ул. Харьковской,8 в городе Новошахтинске Ростовской области
	2012
	№ 61-1-5-0409-11 от 25.07.2011.

	8
	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Войкова в городе Новошахтинске Ростовской области
	2013
	№ 61-1-5-0407-11 от 25.07.2011.

	9
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Нерушимой до ул. Социалистической в городе Новошахтинске Ростовской области
	2012
	№ 61-1-5-0430-11 от 29.07.2011.

	1
	2
	3
	4

	10
	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Коненкова в городе Новошахтинске Ростовской области
	2013
	№ 61-1-5-0390-11 от 26.07.2011.

	11
	Капитальный ремонт водопроводной линии от НС 142 до ул. Тельмана в городе Новошахтинске Ростовской области
	2012
	№ 61-1-5-0404-11 от 22.07.2011.

	12
	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Ильича в городе Новошахтинске 
Ростовской области
	2013
	№ 61-1-5-0408-11 от 25.07.2011.

	13
	Капитальный ремонт водопроводной линии от пер. Инженерного -  ул. Энгельса, 2 до 
ул. Привокзальной в городе Новошахтинске Ростовской области
	2012
	№ 61-1-5-0419-11 от 29.07.2011.

	14
	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Радио (р-н м. «Магнит») через поселок Н-Михайловка до ул. Достоевского  в городе Новошахтинске Ростовской области
	2012
	№ 61-1-5-0411-11 от 26.07.2011.

	15
	Капитальный ремонт водопроводной линии от ул. Менделеева по ул. Степной, ул. Ростовской,  ул. Молодежной до ул. Комсомольской в городе Новошахтинске Ростовской области
	2011
	№ 61-1-5-0418-11 от 28.07.2011.

	16
	Капитальный ремонт водопроводной линии по ул. Жданова,87 до ул. Войкова в г. Новошахтинске Ростовской области
	2013


	№61-1-5-0391-11 от 26.07.2011.

	17
	Реконструкция и строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) в г. Новошахтинске Ростовской области по ул. Кузнецкой и Киевской
	2013
	№61-1-3-3147-08 от 19.02.2008.

	18
	Строительство линии наружного освещения по улицам Кирова, Горняцкая (в районе 
проведения реконструкции ЛЭП) в городе Новошахтинске Ростовской области
	2014
	№61-1-5-0520-11 от 13.09.2011.


Управляющий делами
Администрации города                                                                                                                                       Ю.А. Лубенцов
Приложение № 3
к долгосрочной городской
целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
города Новошахтинска на 2012-2015 годы» 

Целевые показатели программы

	№ п/п
	Наименование показателей

результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения
целевых показателей, 
предусмотренные программой

	
	
	
	2012
год
	2013

год
	2014

год
	2015 год

	1
	                          2             
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Снижение  потерь воды
	%
	5,6
	3,6
	0
	0

	2
	Снижение уровня износа 
водопроводных сетей
	%
	8,4
	3
	0
	0

	3
	Снижение уровня износа 
канализационных сетей
	%
	6,0
	1,4
	0
	0

	4
	Удельное водопотребление 
	л/сут. 
на человека
	51,4
	51,5
	51,5
	51,5

	5
	Уровень аварийности на 1 км водопроводных сетей
	единиц
	5,4
	4,9
	4,9
	4,9

	6
	Доля отпуска холодной воды, расчёт за которую производится по показаниям приборов учёта
	%
	100
	100
	100
	100

	7
	Замена водопроводных 
сетей 
	км
	18,1
	12,63
	0
	0

	8
	Замена канализационных сетей 
	км
	10,617
	3,3
	0
	0

	9
	Уровень газификации 
	%
	70
	80
	85
	90

	10
	Увеличение протяженности линий наружного освещения
	км
	0
	1,48
	1,976
	0


Управляющий делами
Администрации города                                                                                       Ю.А. Лубенцов

Приложение № 4

к долгосрочной городской целевой программе 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

города Новошахтинска на 2012-2015 годы»

Методика

оценки эффективности реализации программы


1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком программы – Администрацией города Новошахтинска по годам в течение всего срока реализации программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по программе предоставляется информация  об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:


2.1. критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в программе, и рассчитывается по формуле: 

ЦИФi
КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя программы;


ЦИФi (ЦИПi) – фактическое  (плановое) значение i-го целевого показателя программы.


Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1;


2.2. критерий «Степень соответствия   бюджетных затрат на мероприятия программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi
КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия программы;


БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i- го мероприятия программы.


Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1;


2.3. критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на  i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого  показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                               БРФi
   ЭПi = --------------------------   ;   ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                               ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию программы;


БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы;


ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого показателя по i-му мероприятию программы.


Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi». 
Управляющий делами
Администрации города                                                                                       Ю.А. Лубенцов
