
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

В РАМКАХ ПРОЕКТА "ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН"

№ Проблема № Мероприятие Ожидаемый эффект
Срок 

выполнения
Ответственный Статус

Примечание

1.

Отсутствие утвержденных и единых критериев соблюдения 

внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, что 

является препятствием при оценке рекламных конструкций

1.

Внесение изменений в постановление 

Администрации города от 21.05.2020 № 

355 "Об утверждении Положения о 

наружной рекламе, размещаемой на 

территории города Новошахтинска" в 

части более подробного описания 

критериев соблюдения внешнего 

архитектурного облика сложившейся 

застройки

сокращение времени рассмотрения 

дизайн-макета рекламной 

конструкции

01.05.2023

Заместитель Главы Администрации 

города по вопросам экономики 

Главный архитектор города 

Начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций 

Администрации города  

Исполнено

постановление 

Администрации города от 

24.03.2023 № 265 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

21.05.2020 № 355»

2.

Длительный сбор необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги (11 наименований, из которых по трем 

предусмотрены разные виды документов в зависимости от 

статуса заявителя (физическое илцо, юридическое лицо, 

гражданин РФ, вид на жительство и т.д.)

2.

Размещение на официальном сайте 

Администрации города пакета документов 

для получателей муниципальной услуги

сокращение времени формирования 

пакета документов
15.03.2023

Начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций 

Администрации города

Исполнено

ссылка 

http://www.novoshakhtinsk.or

g/b2b/naruzhnaya_reklama/

3.

Длительное ожидание получения недостающих документов по 

межведомственному запросу из-за сбоев в работе АРМ 

Ведомство 2.0 

3.

Подготовка и направление инициативного 

письма в Министерство цифрового 

развития, информационных технологий и 

связи Ростовской области о типичных 

ошибках системы АРМ Ведомство 2.0

сокращение времени выполнения 

межведомственного запроса
01.04.2023

Заместитель Главы Администрации 

города по вопросам экономики 

Начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций 

Администрации города

Исполнено

направлено письмо в 

Министерство цифрового 

развития, информационных 

технологий и связи 

Ростовской области

4.

Временные затраты на ожидание назначения даты проведения 

заседания МВК, т.к. заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости

5.

Временные затраты на ожидание собрания большинства 

участников межведомственной комиссии по рекламе, т.к. 

заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава 

6.

Невозможность оперативной организации заседания МВК из-за 

занятости места проведения (малого зала Администрации 

города). Необходимо предварительное бронирование малого 

зала (не менее чем за неделю).

7.

Длительная процедура формирования пакета документов на 

МВК,решения МВК  ведущим специалистом отдела развития 

предпринимательства и инвестиций (согласование повестки 

заседания с обозначением вопросов, фомирование дела по 

каждой испрашиваемой рекламной конструкции, внесение 

информации о рекламной конструкции в раздаточный материал 

для членов МВК, формирование итогового протокола заседания 

МВК)

8.

Длительная процедура проверки и согласования повестки 

заседания МВК, рассмотрение предлагаемого пакета 

документов, итогового протокола заседания МВК, писем по 

итогам заседания МВК начальником отдела развития 

предпринимательства и инвестиций, затем заместителем Главы 

Администрации по вопросам экономики

9.

Длительная процедура подготовки демонстрационного 

материала ведущим специалистом отдела развития 

предпринимательства и инвестиций ( перенос макета 

конструкции в электронный вид для последующей 

визуализации, установка демонстрационного экрана, 

распечатывание пакета документов для каждого члена МВК)

10.

Временные затраты на подписание протокола МВК всеми 

членами МВК со значительной территориальной удаленностью 

друг от друга (диаграмма спегитти показала, что затраты на 

подписание с учетом нахождения членов МВК на месте 

составляют  90 минут (на автомобиле), 180 минут (на 

общественном транспорте, пешком), сам процесс 

непосредственного подписания - 30 минут)

11.
Временные затраты на поиск служебного автомобиля для 

объезда членов МВК с целью подписания протокола

12.
Длительная процедура подписания протокола МВК в случае 

отсутствия на месте члена МВК для подписания протокола

13.

Неоднократное посещение заявителем отдела развития 

предпринимательства и инвестиций Администрации города в 

случае необходимости доработки макета рекламной 

конструкции либо согласования на Архитектурно-

градостроительном Совете  по решению МВК

14.

Временные затраты на необходимость посещения отдела 

главного архитектора Администрации города для подачи 

заявления на согласование макета рекламной конструкции на 

архитектурно-градостроительном совете  

15.

Временные затраты заявителя на ожидание проведения  

Архитектурно-градостроительного Совета при Администрации 

города (Совет собирается по мере необходимости, дата и время 

не регламентированы)

16.

Временные затраты на необходимость многократного 

посещения рекламного агентства для корректировки макета 

рекламной конструкции и получения нового макета рекламной 

конструкции

17.

Финансовые затраты на оплату рекламному агентству 

изготовления нового макета рекламной конструкции согласно 

рекомендации Архитектурно-градостроительного Совета

18.

Длительность процедуры из-за возможной поломки 

копировальной техники (сломался принтер, закончился 

картридж)

7.

Замена действующего 

многофункционального устройства на 

многофункциональное устройство с 

высокой производительностью

сокращение времени на 

формирование пакета документов 

при подаче заявления на получение 

разрешения;

сокращение времени формирования 

результата муниципальной услуги

01.05.2023
Управляющий делами 

Администрации города
Исполнено частично

Проведено обслуживание 

техники

19.

Отсутствие компетенции ведущего специалиста отдела 

развития предпринимательства и инвестиций, начальника 

отдела развития предпринимательства и инвестиций, 

заместителя Главы Администрации по вопросам экономики в 

области градостроительства, безопасности дорожного 

движения, культурного наследия специалистов 

уполномоченного органа на выдачу разрешения

8.

Передача муниципальной услуги "Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций" в отдел главного 

архитектора Администрации города 

сокращение времени оказания 

муниципальной услуги;

сокращение административных 

процедур;

сокращение организационных 

мероприятий;

компетентное принятие решения по 

результату муниципальной услуги 

(выдача разрешения, либо отказ)

01.05.2023
Управляющий делами 

Администрации города
Не исполнено

6.

Исполнено

постановление 

Администрации города от 

12.05.2023 № 484 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

05.06.2020 № 423»;

постановление 

Администрации города от 

04.05.2023 № 455 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

31.10.2019 № 1119»;

постановление 

Администрации города от 

04.05.2023 № 453 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

30.04.2020 № 308»

постановление 

Администрации города от 

31.03.2023 № 289 «О 

внесении изменений в 

постановление 

Администрации города от 

31.05.2022 № 597»

Исполнено

4.

Внесение изменений в муниципальные 

нормативные акты, регламентирующие 

вопрос рассмотрения оказания 

муниципальной услуги путем 

рассмотрения заявления и пакета 

документов на Комиссии: 

постановление Администрации города от 

05.06.2020 № 423 «Об утверждении 

Положения о порядке оформления и 

выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории города Новошахтинска»; 

постановление Администрации города от 

31.10.2019 № 1119 «О межведомственной 

комиссии по размещению рекламных 

конструкций на территории города 

Новошахтинска»; 

постановление Администрации города от 

30.04.2020 № 308 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

отделом развития предпринимательства и 

инвестиций Администрации города 

«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций»

сокращение времени оказания 

муниципальной услуги;

сокращение административных 

процедур;

сокращение организационных 

мероприятий

01.05.2023

Заместитель Главы Администрации 

города по вопросам экономики 

Начальник отдела развития 

предпринимательства и инвестиций 

Администрации города

5.

Внесение изменений в постановление 

Администрации города от 31.05.2022 № 

597 "О создании Архитектурно-

градостроительного Совета при 

Администрации города Новошахтинска" в 

части исключения вопроса рассмотрения 

оригинал-макетов цветового решения и 

места размещения рекламных конструкций 

на Архитектурно-градостроительного 

Совета при Администрации города 

Новошахтинске

 


сокращение времени заявителя на 

согласование дизайн-макета 

рекламной конструкции

01.05.2023 Главный архитектор города


